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前 言

鼎创中心项目总占地面积 3.55hm2，分三期建设，本次仅针对项目一期、二

期进行验收。鼎创中心项目（一期、二期）位于天津西青经济技术开发区。根据

项目施工情况记录、现场勘查测量，一期、二期占地面积 1.89hm2，主要建设内

容为 2座研发厂房，同步建设附属设施、道路管线及绿化等配套工程；总建筑面

积 71852.07m2，其中地上建筑 58875.20m2，地下建筑 12976.87m2，容积率 3.1，

建筑密度 20%，绿地率 17.50%。鼎创中心项目（一期、二期）由电子城（天津）

科技服务平台开发有限公司负责建设，总投资为 3.33 亿元。根据项目施工情况

记录、验收资料分析及现场勘查测量，项目实际开挖土方总量 8.40万 m3，回填

总量 4.76万 m3，无借方，弃方 3.64万 m3。项目于 2017年 6月 15日开工建设，

2023年 6月 5日完工，建设总工期 73个月。

2017年 3月 10日，建设单位取得了天津市西青区行政审批局印发的《关于

同意电子城（天津）科技服务平台开发有限公司鼎创中心项目备案的通知》（津

西审投许可[2017]68号）。

2022年 3月，天津普知弘生态环境技术有限公司编制完成了《鼎创中心项

目水土保持方案报告书（报批稿）》。

2022年 4月 20日，天津市西青区行政审批局以津西审水保﹝2022﹞10号对

鼎创中心项目水土保持方案报告书进行了行政许可。

根据国家对生产建设项目环境保护及水土保持有关法律、法规的要求，建设

单位委托了天津普知弘生态环境技术有限公司承担该项目水土保持监测工作，监

测单位接受委托后，组织水土保持监测技术人员进行了现场查勘，开展了相应的

水土保持监测工作。

监测单位根据项目水土流失特点和项目区水土流失现状，监测范围分为建筑

物工程区、道路广场工程区、绿化工程区、施工生产生活区和临时堆土区 5个监

测分区，由于项目施工生产生活区和临时堆土区布设于三期占地范围内，且将继

续用于三期项目建设，故施工生产生活区和临时堆土区占地将与三期工程一并验

收，仅将开工至今布设的水土保持措施及产生的水土流失纳入本次验收内容中。

鼎创中心项目（一期、二期）监测方法包括查阅资料、现场调查、卫星遥感

影像监测、无人机遥感、GPS测量等。2023年 6月，监测单位编制完成了《鼎
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创中心项目（一期、二期）水土保持监测总结报告》。项目开工后，建设单位分

别委托中咨工程建设监理公司和北京方正建设工程管理有限公司承担该项目一

期和二期的施工监理工作，监理单位对批复的《鼎创中心项目水土保持方案报告

书（报批稿）》防治责任范围内所有防治措施，进行水土保持工程施工监理。项

目实施的 5个水土保持单位工程，9个分部工程，63个单元工程，质量全部达到

合格标准。

根据《中华人民共和国水土保持法》及有关法律法规的规定，建设单位委托

天津普知弘生态环境技术有限公司（以下简称“我公司”）承担鼎创中心项目（一

期、二期）水土保持设施验收报告编制工作。我公司于 2023年 6月深入项目现

场，听取了建设、施工等单位关于项目建设和水土保持方案实施情况的介绍；后

经查阅项目设计、招投标文件、验收、监理、监测、质量管理、财务结算等档案

资料；对水土流失扰动范围、水土保持设施的数量、质量及其防治效果进行了核

查；对建筑物项目区等重要单位工程进行了详查；全面了解了水土保持设施运行

及管护责任的落实情况。

经外业调查和内业资料整理分析，于 2023年 7月编制完成《鼎创中心项目

（一期、二期）水土保持设施验收报告》，该项目水土保持设施满足验收条件。

在本次报告编制过程中，建设单位电子城（天津）科技服务平台开发有限公

司给予了积极配合和大力支持，有关单位和各级水行政主管部门也都给予了大力

支持和帮助，在此一并表示感谢！
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1.项目及项目区概况

1.1项目概况

1.1.1地理位置

鼎创中心项目（一期、二期）位于天津西青经济技术开发区，四至范围为：

东至开发区管委会及空地、北至鼎创中心项目三期、西至兴华八支路、南至兴华

道。

1.1.2主要经济技术指标

项目名称：鼎创中心项目（一期、二期）

建设地点：天津西青经济技术开发区

建设单位：电子城（天津）科技服务平台开发有限公司

建设性质：新建房地产工程

建设内容及规模：项目主要建设内容为 2座研发厂房，同步建设附属设施、

道路管线及绿化等配套工程，总占地面积 1.89hm2，总建筑面积 71852.07m2，其

中地上建筑 58875.20m2，地下建筑 12976.87m2，容积率 3.1，建筑密度 21%，绿

地率 17.50%。

建设占地：实际占地 1.89hm2，全部为永久占地。

土石方量：项目建设实际开挖土方总量 8.40万 m3，回填总量 4.76 万 m3，

无借方，弃方 3.64万 m3。

建设工期：项目于 2017年 6 月 15日开工建设，2023年 6月 5日完工，建

设总工期 73个月。

项目投资：总投资为 3.33亿元，其中土建投资 2.87亿元，资金来源为国内

银行贷款、自筹及其他资金。

1.1.3项目组成及布置

1、项目布置

1）平面布置

项目位于天津西青经济技术开发区。四至范围为：东至开发区管委会及空地、
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北至鼎创中心项目三期、西至兴华八支路、南至兴华道。

项目整体地块呈不规则多边形，地块内建筑随地块形状分布，鼎创中心项目

（一期、二期）区共设置 3个出入口，西侧兴华八支路上布设 2个，南侧兴华道

布设 1个。项目内道路沿建筑物位置环形分布，景观绿化区域围绕建筑及道路综

合布设。

2）竖向布置

鼎创中心项目（一期、二期）所在区域现状地形较为平坦，施工前场地标高

为1.95m。主体设计采用1972年天津市大沽高程系，2015年高程，具体设计如下：

项目区布设的建筑物室内设计高程为2.60m，室外道路设计高程约为2.20-2.45m，

室外绿地设计高程为2.30m。

2、项目组成

（1）建筑物

项目主要建设内容为 2座研发厂房，1栋地上 24层，地下 2层的研发厂房，

高 95.55m；1栋地上 11层研发厂房，高 44.25m。建筑物占地面积为 0.40hm2，

总建筑面积 71852.07m2，地上建筑面积 58875.20m2；地下建筑为地下 1层，建

筑面积 12976.87m2。

（2）道路硬化

项目内除建筑物用地和绿化等区域外，其他为场内道路硬化区域，占地面积

为 1.16hm2。小区内部主要车行流线呈横向环形环绕地块布置，贯穿人车分流的

思想，道路采用石铺路面，道路宽度为 6.0-7.0m，消防车登高场地宽 10.0m。

（3）景观绿化

绿化景观设计力求与建筑周边景观的一致性，符合项目的整体规划。项目区

区绿化主要以建筑周边及围墙边绿地为主，以种植草坪、乔木、低矮的灌木和花

卉为主，项目绿化面积 0.33hm2。

1.1.4项目组织及工期

鼎创中心项目（一期、二期）由施工单位北京市朝阳田华建筑集团公司和中

建一局集团第二建筑有限公司负责建设完成，施工单位按照鼎创中心项目施工图

纸及工程施工技术要求，按照施工组织设计施工。

鼎创中心项目（一期、二期）计划于 2017 年 6月开工，2023年 12月竣工
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完成，工期 79个月；实际于 2017年 6月 15日开工，于 2023年 6月 5日完工，

总工期 73个月。

1.1.5工程投资

鼎创中心项目（一期、二期）由电子城（天津）科技服务平台开发有限公司

负责建设，项目总投资为 3.33亿元，其中土建投资 2.87亿元。资金来源为国内

银行贷款、自筹及其他资金。

1.1.6工程占地

鼎创中心项目（一期、二期）总占地面积 1.89hm2，全部为永久占地。占地

类型为裸土地和其他草地。具体详见表 1.1-1。

表 1.1-1 项目占地类型及面积统计表 单位：hm2

序号 项目 小计
占地

性质

占地类型及面积

裸土地 其他草地

1 建筑物工程区 0.40

永久

0.17 0.23

2 道路广场工程区 1.16 0.76 0.40

3 绿化工程区 0.33 0.33 0.00

合计 1.89 — 1.26 0.63

1.1.7土石方情况

鼎创中心项目（一期、二期）施工图进行了深化设计，项目实际开挖土方与

水保方案设计阶段土方相比有所减少，开挖产生的土方减少 0.46万 m3，填方增

加 0.60万 m3，弃方减少 1.06万 m3。根据项目施工情况记录及现场勘查测量，

项目建设实际开挖土方总量 8.40万 m3，回填总量 4.76万 m3，无借方，弃方 3.64

万 m3。

1.1.8移民安置和专项设施改（迁）建

鼎创中心项目（一期、二期）施工前占地类型为裸土地和其他草地，不涉及

移民安置和专项设施改（迁）建。
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1.2项目区概况

1.2.1自然条件

（1）地形地貌

项目所在的西青区位于天津市西部，位于华北平原北部，地势广袤低乎，是

世界典型的低平原地貌，属中国华北平原区，天津东南部海积冲积平原区。区境

地貌为古代滨海地区，平原下面有数层海相沉积层。

项目场区范围属于冲积～海积平原，为第四纪海退之地，堆积了巨厚松散的

沉积物。地势稍有起伏，地形较为平坦。

（2）地质

建设场地位于天津西青经济技术开发区业盛道与兴华八支路交口东南侧，场

地地势稍有起伏，拟建场地属于华北平原滨海冲积平原，该场地埋深80.0m深度

范围内，缺失第②新近坑底淤积层、第③故河道洼淀沉积层（Q43Nal）、第⑤全

新统上组湖沼相沉积层（Q43l+h）及⑦全新统下组沼泽相沉积层(Q41h)。本次勘

察揭露深度范围内地层分属第四系全新统及上更新统。

本场区地处平原区，不存在滑坡、崩塌、岩溶（地面塌陷）、泥石流等不良

地质现象。该场地地基土仍为均匀、稳定场地。设计时针对抗震烈度Ⅷ度地区适

当考虑相关措施进行处理，建筑物的兴建宜采用桩基础。

根据本次勘察成果及对区域地质条件的分析，在工程建设场地范围内存在的

主要不良地质作用是地面沉降。

（3）水文

项目所在的西青区地处大清河水系下游，区内有子牙河、中亭河、独流减河

3条一级河道，总长75.58km；有南运河、自来水河、丰产河、南运河、南引河、

中引河、总排河、赤龙河、外环河等共计16条二级河道，总长247.89km。

2020年，全市平均年降水量 534.4mm，属于平水年，降水量时空分布不均

匀。水资源总量 13.30亿 m3、比多年平均值偏少 15.1%、比 2019年增加 64.4%。

入境水量 36.46亿 m3，其中引滦调水量 6.90亿 m3、引江调水量 12.88亿 m3，出

境、入海水量 19.55亿 m3。

鼎创中心项目（一期、二期）施工所需用水均来源于市政管网，项目区径

https://baike.baidu.com/item/%E5%8D%8E%E5%8C%97%E5%B9%B3%E5%8E%9F/555727
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流系数为施工过程中产生的降雨等经过临时排水措施排至市政雨水管网，不会对

周边河道产生不利影响。

（4）气象

项目区地处暖温带半湿润大陆性季风气候区，四季分明，雨热同季。主要特

征是：春季温和，风多雨少；夏季炎热，雨量集中；秋季凉爽，少雨干旱；冬季

寒冷，雨雪稀少。

多年平均气温 11.6℃，极端最高气温 40℃，极端最低气温-24.2℃；多年平

均降水量 584.6mm，降水量多集中在 6～9 月，多年平均水面蒸发量 1917mm；

≥10℃积温 4130.6℃，最大冻土深度 60cm；风向随季节有明显变化，多年平均风

速为 2.7m/s，全年主导风向为 SSW，最大风速 23.0m/s，大风日数 89d。

（5）土壤植被

工程区域内土层较厚、熟化程度高，土壤表层质地以粉质粘土为主。

根据现场情况及资料调查，鼎创中心项目（一期、二期）施工前占地类型为

裸土地和其他草地（天然草本植物覆盖的草地），施工前对天然草本植物覆盖的

草地占地区域进行表土剥离，剥离面积为 0.63hm2，剥离厚度为 0.3m，剥离量为

0.19万 m3。

区域植被以人工林和野生荒灌草为主。项目区周边植被多为人工栽植的绿化

树种及部分乡土树种，绿化树种主要为国槐、冬青、大叶黄杨、紫叶李、野牛草、

早熟禾等，乡土树种主要为加杨、毛白杨、旱柳、垂柳、杞柳、紫树槐、荆条等。

项目区周边林草覆盖率约为 20%。

1.2.2水土流失及水土保持情况

项目区水土流失形式主要以水力侵蚀为主，根据土壤侵蚀分类分级标准，项

目区属微度侵蚀区，平均土壤侵蚀模数为150t/km2·a。

根据《全国水土保持区划（试行）》，鼎创中心项目（一期、二期）属于北

方土石山区的华北平原区的京津冀城市群人居环境维护农田防护区。

根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分

成果》（办水保[2013]188号）和《市水务局关于发布天津市水土流失重点预防

区和重点治理区的公告》（津水农[2016]20号），项目区不属于国家级水土流失

重点预防区和治理区，属于天津市水土保持规划的易发生水土流失的其他区域。
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2.水土保持方案和设计情况

2.1主体工程设计

2017年 3月 10日，建设单位取得了天津市西青区行政审批局印发的《关于

同意电子城（天津）科技服务平台开发有限公司鼎创中心项目备案的通知》（津

西审投许可[2017]68号）；

2017年 5月，建设单位委托北京清尚建筑设计研究院有限公司完成了鼎创

中心项目的主体工程设计。

2.2水土保持方案

2022年 3月，天津普知弘生态环境技术有限公司编制完成了《鼎创中心项

目水土保持方案报告书（报批稿）》。

2022年 4月 20日，天津市西青区行政审批局以津西审水保﹝2022﹞10号对

鼎创中心项目水土保持方案报告书进行了行政许可。

2.3水土保持方案变更

鼎创中心项目（一期、二期）已于 2023年 6月 5日完工，项目建设期间基

本按照批复的水土保持方案实施，施工期间绿化面积略增加，相应的工程措施有

所增加，未发生水土保持重大变更。同时参照《生产建设项目水土保持方案管理

办法》（2023年 1月 17日水利部令第 53号发布），验收报告编制单位对项目

建设地点、建设规模等变化情况进行逐一比照（见表 2.3-1），未出现须进行变

更的条件，因此，不涉及水土保持方案重大变更。
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表 2.3-1 水土保持方案变更条件对比表

序号 变更条件规定内容 项目实际情况 评价结果

参照《生产建设项目水土保持方案管理办法》（2023年 1月 17日水利部令第 53号发布），

项目实施过程中涉及下列情形之一的，需报原审批单位批准

1
工程扰动新涉及水土流失重点预防区或者重点治理

区的
无变化 不变更

2
水土流失防治责任范围或者开挖填筑土石方总量增

加 30%以上的

方案批复项目挖填总量为 13.02万 m3，

实际项目施工土方挖填总量为 13.16万

m3。开挖填筑土石方总量增加了 0.14

万 m3，不足 30%

不变更

3
线型工程山区、丘陵区部分线路横向位移超过 300米

的长度累计达到该部分线路长度 30%以上的

项目严格按照批复线位施工，未发生变

化
不变更

4 表土剥离量或者植物措施总面积减少 30%以上的 项目表土与方案设计一致。 不变更

5
水土保持重要单位工程措施发生变化，可能导致水土

保持功能显著降低或者丧失的

项目措施稍有变化，但水土保持功能不

变
不变更

6
在水土保持方案确定的弃渣场以外新设弃渣场的，或

者因弃渣量增加导致弃渣场等级提高的

项目弃方全部运至津南区八里台镇大

韩庄弃土场内，与方案设计一致
不变更

7
水土保持方案自批准之日起满 3年，生产建设项目方

开工建设的
不变更

综合

评价

结论

项目设计及实施过程中，根据项目实际情况工程量略有调整，但未达到水土保持方案的变更要求，故

项目不涉及水土保持方案重大变更。

2.4水土保持后续设计

鼎创中心项目由北京清尚建筑设计研究院有限公司进行了后续设计，综合绿

化等措施在施工过程中进行了设计。
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3.水土保持方案实施情况

3.1水土流失防治责任范围

（1）实际扰动范围

项目实际发生的水土流失防治责任范围为 1.89hm2，全部为项目建设区面积，

详见表 3.1-1。

表 3.1-1 水土流失防治责任范围表 单位：hm2

序号 分区 项目建设区 防治责任范围 备注

1 建筑物工程区 0.40 0.40

永久占地2 道路广场工程区 1.16 1.16

3 绿化工程区 0.33 0.33

合计 1.89 1.89 --

（2）防治责任范围变化情况分析

鼎创中心项目（一期、二期）在建设过程中，有效进行围挡，项目建设导致

的水土流失不利影响被限定在项目区占地范围内，未扰动周边环境，防治责任范

围不变。

实际发生的防治责任范围与方案批复对比详见表 3.1-2。

表 3.1-2 方案批复的责任范围与实际防治范围面积对比表 单位：hm2

防治责任范围 批复范围 实际范围 增减（实际-批复）

项目建

设区

建筑物工程区 0.40 0.40 0

道路广场工程区 1.16 1.16 0

绿化工程区 0.33 0.33 0

合计 1.89 1.89 0

3.2取（弃）土场

（1）鼎创中心项目（一期、二期）实际开挖土方总量 8.40万 m3，回填总量

4.76万 m3，无借方，弃方 3.64万 m3，全部运至津南区八里台大韩庄弃土场内，

运输过程中的水土流失责任由建设单位负责，项目不涉及弃土（石、料）场。

（2）鼎创中心项目（一期、二期）砂石料及回覆用土等利用开挖土方或采
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用外购形式，不涉及取土（石、料）场。

3.3水土保持措施总体布局

3.3.1方案设计的水土保持措施总体布局

项目水土保持方案将鼎创中心项目（一期、二期）水土流失防治责任范围划

分为建筑物工程区、绿化工程区、道路广场工程区、施工生产生活区和临时堆土

区 5个防治分区。

建筑物工程区

工程措施：表土剥离 0.07万 m3；

临时措施：防尘网覆盖 10000m2，泥浆沉淀池 6座。

道路广场工程区

工程措施：表土剥离 0.12万 m3，透水砖铺装 1610m2，嵌草砖铺装 806m2，

雨水排水工程 345m；

植物措施：穴播植草 0.08hm2；

临时措施：临时排水沟 560m，临时沉沙池 3座，临时洗车池 1座，防尘网

覆盖 6000m2。

绿化工程区

工程措施：表土回覆 0.10万 m3，土地整治 0.33hm2；

植物措施：综合绿化 0.33hm2；

临时措施：防尘网覆盖 4800m2。

临时堆土区

临时措施：临时排水沟 225m，临时沉沙池 1座，编织袋装土拦挡 220m，防

尘网覆盖 4500m2。

3.3.2实施的水土保持措施总体布局

根据《鼎创中心项目（一期、二期）监测总结报告》，项目实际分区为建筑

物工程区、绿化工程区、道路广场工程区、施工生产生活区和临时堆土区 5个防

治分区，由于项目施工生产生活区和临时堆土区布设于三期占地范围内，且将继

续用于三期项目建设，故施工生产生活区和临时堆土区占地将与三期工程一并验
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收，仅将开工至今布设的水土保持措施及产生的水土流失纳入本次验收内容中。

项目实际实施的水土保持措施体系完整、合理，水土保持措施工程量稍有变

化，但实际水土保持功能没有降低，具体情况如下：

建筑物工程区

工程措施：表土剥离 0.07万 m3；

临时措施：防尘网覆盖 10000m2，泥浆沉淀池 6座。

道路广场工程区

工程措施：表土剥离 0.12万 m3，透水砖铺装 1610m2，嵌草砖铺装 806m2，

雨水排水工程 345m；

植物措施：穴播植草 0.08hm2；

临时措施：临时排水沟 560m，临时沉沙池 3座，临时洗车池 1座，防尘网

覆盖 6000m2。

绿化工程区

工程措施：表土回覆 0.10万 m3，土地整治 0.33hm2；

植物措施：综合绿化 0.33hm2；

临时措施：防尘网覆盖 4800m2。

临时堆土区

临时措施：临时排水沟 225m，临时沉沙池 1座，编织袋装土拦挡 220m，防

尘网覆盖 4500m2。

3.3.3水土保持措施总体布局变化分析

鼎创中心项目（一期、二期）各防治分区实际实施的防治措施体系与批复的

水土保持方案设计一致；项目已实施的防治措施体系较为完整、全面、合理，较

好的发挥了水土流失防治功能。

3.4水土保持设施完成情况

3.4.1水土保持工程措施完成情况

（1）实际完成的工程措施

鼎创中心项目（一期、二期）实际完成工程措施为实际完成工程措施为建筑
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物工程区剥离表土 0.07万 m3；道路广场工程区剥离表土 0.12万 m3，雨水排水

工程 345m，透水砖铺装 1610m2，嵌草砖铺装 806m2；绿化工程区表土回覆 0.10

万 m3，土地整治 0.33hm2。

实际完成水土保持工程措施情况详见表 3.4-1。

表 3.4-1 实际完成水土保持工程措施情况表

序号 防治分区 措施种类 单位 实际完成

1 建筑物工程区 剥离表土 100m3 7.12

2 道路广场工程区

剥离表土 100m3 11.82

雨水排水工程 m 345

透水砖铺装 m2 1610

嵌草砖铺装 m2 806

3 绿化工程区
表土回覆 100m3 9.95

土地整治 100m2 33.18

（2）工程措施的实施进度

通过调查和查阅主体工程施工及监理资料，工程措施实施进度详见表 3.4-2。

表 3.4-2 工程措施实施进度情况

序号 防治分区 措施种类 实施进度

1 建筑物工程区 表土剥离 2017.06

2 道路广场工程区

表土剥离 2017.06

雨水排水工程 2018.05-2023.04

透水砖铺装 2023.04-2023.05

嵌草砖铺装 2023.04-2023.05

3 绿化工程区
表土回覆 2023.05

土地整治 2023.05

3.4.2水土保持植物措施完成情况

鼎创中心项目（一期、二期）实际完成水土保持植物措施为道路广场工程区

穴播植草 0.08hm2；绿化工程区综合绿化 0.33hm2。

实际完成水土保持植物措施情况详见表 3.4-3。
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表 3.4-3 实际完成水土保持植物措施情况表

序号 防治分区 措施种类 单位 实际完成

1 道路广场工程区 穴播植草 hm2 0.08

2 绿化工程区 乔灌草综合绿化 hm2 0.33

根据现场调查及查阅相关资料，项目植物措施于 2023年 5月~6月完成。

3.4.3水土保持临时措施完成情况

（1）实际完成的临时措施

鼎创中心项目（一期、二期）实际建设完成的临时措施为建筑物工程区泥浆

沉淀池 6座，防尘网覆盖 10000m2；道路广场工程区临时排水沟 560m，临时沉

沙池 3座，临时洗车池 1座，防尘网覆盖 6000m2；绿化工程区防尘网覆盖 4800m2；

临时堆土区临时排水沟 225m，临时沉沙池 1座，编织袋装土拦挡 220m，防尘网

覆盖 4500m2。

实际完成水土保持临时措施工程量情况详见表 3.4-4。

表 3.4-4 实际完成水土保持临时措施情况表

序号 防治分区 措施种类 单位 实际完成

1 建筑物工程区
泥浆沉淀池 座 6

防尘网覆盖 m2 10000

2 道路广场工程区

临时排水沟 m 560

临时沉沙池 座 3

临时洗车池 座 1

防尘网覆盖 m2 6000

3 绿化工程区 防尘网覆盖 m2 4800

4 临时堆土区

临时排水沟 m 225

临时沉沙池 座 1

编织袋装土拦挡 m 220

防尘网覆盖 m2 4500

通过调查和查阅主体工程施工及监理资料，工程措施实施进度详见表 3.4-5。
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表3.4-5 临时措施实施进度情况

序号 防治分区 措施种类 实施进度

1 建筑物工程区
泥浆沉淀池 2017.06-2022.03

防尘网覆盖 2017.06-2022.11

2 道路广场工程区

临时排水沟 2022.04-2023.03

临时沉沙池 2022.04-2023.03

临时洗车池 2022.04-2023.03

防尘网覆盖 2017.06-2023.05

3 绿化工程区 防尘网覆盖 2017.06-2023.05

4 临时堆土区

临时排水沟 2022.04-2023.06

临时沉沙池 2022.04-2023.06

编织袋装土拦挡 2022.04-2023.06

防尘网覆盖 2017.06-2023.06

3.4.4水土保持措施变化原因分析

鼎创中心项目（一期、二期）水土保持措施完成情况对比详见表 3.4-6所示。

表 3.4-6 水土保持措施完成情况对比

分区 措施种类 单位 方案设计 实际完成 实际-方案设计

第一部分 工程措施

建筑物工程区 剥离表土 100m3 7.12 7.12 0.00

道路广场工程区

剥离表土 100m3 11.82 11.82 0.00

雨水排水工程 m 345 345 0.00

透水砖铺装 m2 1610 1610 0.00

嵌草砖铺装 m2 806 806 0.00

绿化工程区
表土回覆 100m3 9.79 9.95 +0.16

土地整治 100m2 32.63 33.18 +0.55

第二部分 植物措施

道路广场工程区 穴播植草 100m2 8.06 8.06 0.00

绿化工程区 乔灌草综合绿化 100m2 32.63 33.18 +0.55

第三部分 临时措施

建筑物工程区
泥浆沉淀池 座 6 6 0.00

防尘网覆盖 m2 10000 10000 0.00
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分区 措施种类 单位 方案设计 实际完成 实际-方案设计

道路广场工程区

临时排水沟 m 560 560 0.00

临时沉沙池 座 3 3 0.00

临时洗车池 座 1 1 0.00

防尘网覆盖 m2 6000 6000 0.00

绿化工程区 防尘网覆盖 m2 4800 4800 0.00

临时堆土区

临时排水沟 m 225 225 0.00

临时沉沙池 座 1 1 0.00

编织袋装土拦挡 m 220 220 0.00

防尘网覆盖 m2 4500 4500 0.00

从表 3.4-6可以看出，和方案设计情况相比较，项目基本上落实了批复的水

土保持方案的各项水土保持措施，项目施工过程中水土保持措施具体变化情况如

下：

1）工程措施：施工阶段由于设计变化，设计增加了绿化面积 54.71m2，相应

的土地整治措施增加 54.71m2，表土回覆措施增加 16.41m3。

2）植物措施：施工阶段由于设计变化，设计增加了绿化面积 54.71m2。

3）临时措施未发生变化。

在建设单位、监理单位和施工单位共同努力下，项目严格按照水保方案的设

计要求，对需要防护的区域采取了有效措施，达到了水保方案水土流失防治的要

求。

3.5水土保持投资完成情况

（1）水土保持实际完成投资

鼎创中心项目（一期、二期）水土保持实际完成总投资 1026.17万元，包括

工程措施投资 374.99万元，植物措施投资 581.04万元，临时措施投资 41.10 万

元，独立费用 26.40万元，基本预备费未发生，水土保持补偿费 2.64万元。独立

费用中的水土保持方案编制费、监测费、监理费和验收费用均按实际签订合同额

计列，水土保持方案编制费用列入鼎创中心项目（一期、二期）中，三期项目将

不再计列。建设管理费计入主体工程中，不再单列重复计算。
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（2）水土保持实际完成投资与批复投资对比变化情况

水土保持工程实际完成投资 1026.17 万元，较批复的水土保持方案投资

1286.24万元，减少了 260.07万元，其中主要原因是：

①工程措施：施工阶段由于设计变化，设计增加了绿化面积 54.71m2，相应

的土地整治措施投资增加了 0.01万元，表土回覆措施投资增加了 0.02万元。工

程措施投资增加了 0.03万元。

②植物措施：施工阶段由于设计变化，设计增加了绿化面积 54.71m2，单绿

化树种及规格数量等的变化，植物措施投资减少了 255.58万元。

③独立费用中的水土保持方案编制费、监测费、监理费和验收费用均按实际

签订合同额计列，水土保持方案编制费计入鼎创中心项目（一期、二期），三期

验收将不再计列。建设管理费计入主体工程中，独立费较批复费用减少了 0.75

万元。

④项目基本预备费未发生，投资减少了 3.77万元。

实际完成水土保持投资与方案批复投资对比情况见表 3.5-1。

表 3.5-1 实际完成投资与方案批复投资对比表 单位：万元

序号 工程或费用名称
方案批复投资

（万元）

实际完成投资

（万元）

增减情况

（实际-方案）

第一部分：工程措施 374.96 374.99 +0.03

一 建筑物工程区 1.25 1.25 0.00

二 道路广场工程区 371.86 371.86 0.00

三 绿化工程区 1.85 1.88 +0.03

四 临时堆土区 0.00 0.00 0.00

第二部分：植物措施 836.62 581.04 -255.58

一 建筑物工程区 0.00 0.00 0.00

二 道路广场工程区 0.04 0.04 0.00

三 绿化工程区 836.58 581.00 -255.58

四 临时堆土区 0.00 0.00 0.00

第三部分：临时措施 41.10 41.10 0.00

一 建筑物工程区 10.73 10.73 0.00

二 道路广场工程区 9.02 9.02 0.00

三 绿化工程区 4.72 4.72 0.00
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序号 工程或费用名称
方案批复投资

（万元）

实际完成投资

（万元）

增减情况

（实际-方案）

四 临时堆土区 16.64 16.64 0.00

第四部分：独立费用 27.15 26.40 0.00

一 建设管理费 0.75 0.00 -0.75

二 水土保持监理费 4.00 4.00 0.00

三 水土保持监测费 7.40 7.40 0.00

四 科研勘测设计费 10.00 10.00 0.00

五 水土保持设施竣工验收费 5.00 5.00 0.00

第一至四部分合计 1279.83 1023.65 -255.58

预备费（6%） 3.77 0.00 -3.77

水土保持补偿费 2.64 2.64 0.00

水土保持总投资 1286.24 1026.17 -260.07
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4.水土保持工程质量

4.1质量管理体系

鼎创中心项目（一期、二期）建设过程中，电子城（天津）科技服务平台开

发有限公司作为鼎创中心项目（一期、二期）的建设单位全面的实行了项目法人

负责制、招标投标制、建设项目监理制和合同管理制。对工程质量建立了“项目

法人负责、监理单位控制、施工单位保证、政府职能部门监督”的管理体制。

项目建设中，严格执行《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标

投标法》等有关法律法规，贯彻国家《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘

察设计管理条例》和《工程建设标准强制性条文》以及《关于特大安全事故行政

追究的规定》。项目建设严格执行项目法人制、招投标制、工程监理制、质量监

督制和第三方无损检测。实行以项目质量业主负责、监理单位控制、设计和施工

单位保证和政府部门监督、技术权威单位咨询为基础，相互检查，相互协调补充

为保证的质量管理体制。在公司统一指导下，所有工程进行招标，择优选择北京

市朝阳田华建筑集团公司和中建一局集团第二建筑有限公司分别对鼎创中心项

目一期、二期进行施工；委托具有丰富水利工程建设监理经验的中咨工程建设监

理公司和北京方正建设工程管理有限公司分别承担鼎创中心项目一期和二期的

主体监理和水土保持监理工作。

北京清尚建筑设计研究院有限公司负责鼎创中心项目主体设计，天津普知弘

生态环境技术有限公司承担了鼎创中心项目（一期、二期）水土保持方案编制工

作、水土保持监测和水土保持设施验收报告编制工作。

查阅了该项目的施工管理制度、工程质量检验和质量评定记录等。认为该水

土保持设施在施工过程中全面实行了项目法人责任制、招标投标制和工程监理制，

建立建全了项目法人负责、监理单位控制、承包商保证、政府监督的质量保证体

系，水土保持工程的建设与管理均纳入了整个工程建设的管理体系，工程质量检

验资料齐全，程序完善，均有施工、监理、业主单位的签章，符合质量管理的要

求。
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4.1.1建设单位质量管理体系

建设单位电子城（天津）科技服务平台开发有限公司是该工程质量的第一责

任人。在工程建设过程中，始终把质量管理放在首位，严格执行《建设施工质量

验收及评定规程》，并以《工程质量管理制度》为指导，建立了一整套质量管理

制度，形成了较为完善的质量管理体系。专门组成由参加单位各级管理人员、监

理方、施工方组成的质量管理网络，对工程质量实施全方位管理。在工程建设过

程中，严格执行《工程质量管理制》等规章制度，加强合同管理，将质量管理指

标具体落实到设计、施工、监理等合同条款中，明确工程建设中各项质量目标和

各方承担的质量责任；有关水土保持工程质量要求，在发包标书中具体明确，并

将其列入施工合同，明确承包商防治水土流失的责任。另一方面，各项工程还要

编制年度质量管理计划，确保单位工程合格率 100%。为了工程顺利进行和使用，

建立了质量例会制度，开展全员质量教育、工程质量经常性巡回检查和定期检查

工作，及时发现并处理工程建设中的各种质量问题。在《工程质量管理制度》中，

明确了施工质量检验评定范围、内容、标准和方法。

分项工程的质量检验由施工班组自检（一级）、工地复检（二级）、施工方

检查（三级）和监理工程师对现场检查验收（四级）。

分部工程质量检验，是在分部工程所含分项工程全部完工并经质量检验合格、

完成《分项工程质量验收记录》签证的基础上，由施工方负责填写《分部工程质

量检验评定表》，交监理方对技术资料、质量评定等级进行审核、验证后，送工

程建设单位工程技术部进行确认，重要项目经分管领导或总经理批准。

单位工程质量检验，在所含分部工程完工并经质量检验合格，完成了《分部

工程质量检验评定表》签证后方可进行，并按《建设施工质量验收评定规程》进

行。

4.1.2监理单位质量管理体系

中咨工程建设监理公司和北京方正建设工程管理有限公司承担了鼎创中心

项目一期和二期的主体及水土保持监理。监理机构运转有序，高效精干，分工明

确，职责清楚，责任到岗、到人。以设计文件、图纸、工程洽商、施工及验收技

术规范、规程、工程质量验评标准等为依据。监理人员查看并认同主体监理工作，

严格审查分包商、供货商和各类特殊作业人员资质，执行施工方案报批、设计变
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更及工程检验制度。所有工程材料按规范要求进行检查、试验，不合格的不准使

用。认同主体监理设置的质量控制点，坚持上道工序未经验收或验收质量不合格

者不得进入下一道工序。按照国家规定的工程建设程序和经理部批准的项目质量

计划，核查开工条件，签发施工图纸，审核施工单位的质量保证措施、质量标准，

审核施工单位的施工组织设计和技术措施，指导和监督执行有关质量标准、参加

工程施工放样、质量检查、工程质量事故调查处理和工程验收。水土保持监理单

位在签订合同后积极配合水土保持工程验收工作，确保了工程质量目标的实现。

4.1.3施工单位质量管理体系

参与该项目建设的施工单位为北京市朝阳田华建筑集团公司和中建一局集

团第二建筑有限公司。施工队伍进场后，严格按照合同规定，建立了完善施工质

量保证体系和施工质量保证措施。施工单位建立了专职的质量管理机构，制定明

确的岗位职责，并建立和完善质量管理制度和工作程序。项目经理组织项目部质

量管理人员制定鼎创中心项目（一期、二期）经理部质量管理的各项规章制度，

以保证质量管理工作的规范化、制度化和程序化。

4.2各防治分区水土保持工程质量评定

4.2.1项目划分及结果

结合项目水土保持方案确定的水土保持措施特点，遵循单位工程按工程类型

划分，分部工程按功能和工程类别划分的原则，根据《水土保持工程质量评定规

程》（SL336-2006），将已实施的水土保持措施进行项目划分。

单位工程：原则上以能够独立完成一定功能的工程项目作为一个单位工程，

对于规模大的工程项目，将具有单独施工条件的部分划分为一个单位工程。

分部工程：同一单位工程中的各个部分，一般按功能相对独立、工程类型相

同等原则进行划分。

单元工程：按照施工方法相同、工程量相近，便于进行质量控制和评定等原

则划分。

通过对鼎创中心项目（一期、二期）的水土保持工程进行项目划分，依据项

目合同文件、施工图纸以及工程质量检验评定标准，单元工程评定采用主体监理

评定资料，分部工程、单位工程在施工单位自评的基础上，监理对分部工程评定
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如实进行了复核。根据项目划分的原则，该工程划分为 5个单位工程，9个分部

工程，63个单元工程。

表 4-1 项目划分成果表

分区 单位工程 分部工程
单元工

程数量
单元工程划分依据

建筑物

工程区
临时防护工程

沉沙 6 每座作为一个单元工程

覆盖 10 每 0.1-1hm2为一个单元工程

道路广

场工程

区

防洪排导工程 排水工程 4 每 50～100m作为一个单元工程

降水蓄渗工程
透水砖 2 每 0.1-1hm2作为一个单元工程

嵌草砖 1 每 0.1-1hm2作为一个单元工程

临时防护工程

排水 6 每 50～100m作为一个单元工程

沉沙 3 每座作为一个单元工程

覆盖 6 每 0.1-1hm2为一个单元工程

绿化工

程区

土地整治工程 场地整治 4 每 0.1-1hm2作为一个单元工程

植被建设工程 点片状植被 4 每 0.1-1hm2作为一个单元工程

临时防护工程 覆盖 5 每 0.1-1hm2为一个单元工程

临时堆

土区
临时防护工程

排水 3 每 50～100m作为一个单元工程

沉沙 1 每座作为一个单元工程

拦挡 3 每 50～100m作为一个单元工程

覆盖 5 每 0.1-1hm2为一个单元工程

合计 5 9 63

4.2.2工程质量评定结果

工程质量检验按有关规定执行。质量评定程序为：施工单位自评，建设单位

和监理单位抽验认定，质量监督机构核定。一般分项工程质量由施工单位质监部

门组织自评，监理单位核定；分部工程由施工单位质监部门自评，监理单位复核，

建设单位核定；单位工程质量评定是在施工单位自评的基础上，由建设单位复核

或委托监理单位复核，报质量监督机构核定。

（1）工程措施质量评价

工程措施的单位工程质量评定是在分部工程验收基础上，由建设单位和监理

单位组成评定小组，对工程的建设过程和运行情况进行考核，根据施工纪录、监

理纪录、工程外观、工程缺陷和处理情况综合评定，给定施工质量评定结果，报
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质量监督站核定。参与质量评定的各方，本着认真、公正、负责的原则对工程中

各项水土保持工程措施施工质量给与评定。

（2）植物措施质量评定

查阅了植物绿化工程规划设计图、施工组织设计、栽种植情况、成活率和保

存率等资料；质量评定资料、施工单位施工报告、监理单位监理报告、监测单位

监测报告、建设单位组织建设管理工作总结报告等。经查实，所有工程施工合同、

施工资料齐全，施工中严格按照绿化标准要求执行，均达到了验收的标准。

表 4.1-2 单元工程评定情况表

分部工程 单元工程个数 合格单元个数 原材料质量

场地整治 4 4 全部合格

透水砖 2 2 全部合格

嵌草砖 1 1 全部合格

排水工程 4 4 全部合格

点片状植被 4 4 全部合格

覆盖 26 26 全部合格

排水 9 9 全部合格

沉沙 10 10 全部合格

拦挡 3 3 全部合格

合计 63 63 全部合格

对照已完成签认的工程量清单，结合现场调查，通过查阅相关施工记录、监

理记录及有关质量评定技术文件，鼎创中心项目（一期、二期）水土保持措施共

划分为 5个单位工程、9个分部工程、63个单元工程，全部合格。建设单位按规

定实施了各项措施，实际完成的工程措施与方案设计措施有所变化，但相应的防

护措施成效并未降低。我公司认为现已实施的水土保持措施布局基本合理，防护

工程防护功能基本到位，水土保持效果明显，措施防护效益显著，未有人为损坏

和自然损坏现象发生，运行情况良好，达到了本阶段的防治要求，满足水土保持

的设计、防护要求，符合水土保持竣工验收条件。



4.水土保持工程质量

24
天津普知弘生态环境技术有限公司

4.3弃土（渣）场稳定性评估

鼎创中心项目（一期、二期）实际开挖土方总量 8.40万 m3，回填总量 4.76

万 m3，无借方，弃方 3.64万 m3，全部运至津南区八里台大韩庄弃土场内，未单

独设弃土（渣）场。

4.4总体质量评价

建设单位按规定实施了各项水土保持措施，现已实施的水土保持措施布局合

理，防护工程防护功能到位，水土保持效果明显，措施防护效益显著，未有人为

损坏和自然损坏现象发生，运行情况良好，达到了本阶段的防治要求，满足水土

保持的设计、防护要求，符合水土保持竣工验收条件，可以进行验收。



5.项目初期运行及水土保持效果

25
天津普知弘生态环境技术有限公司

5.项目初期运行及水土保持效果

5.1运行情况

鼎创中心项目（一期、二期）实际于 2017年 6月 15日开工建设，2023年 6

月 5日完工，建设总工期 73个月。主体工程中的水土保持措施已与主体工程同

步实施，各项治理措施已完成。由专人负责该工程水土保持设施的管护和维修。

各组织在水土保持工程运行过程中，自觉接受天津市西青区水务局的监督、检查，

并自觉组织有关力量对水土保持措施实施的质量、数量进行跟踪调查，对运行中

出现的局部损坏及时进行修复、加固，对林草措施及时抚育、补植。从目前情况

看，有关水土保持的管理职责基本落实，并取得了一定的效果，水土保持设施的

正常运行有所保障。该项目水土保持设施做到了组织落实、制度落实、人员落实、

任务落实、经费落实，保证了水土保持设施的正常运行和水土保持效益的持续发

挥。

5.2水土保持效果

5.2.1水土流失治理

（1）水土流失治理度

水土流失治理度为项目水土流失防治责任范围内水土流失治理达标面积占

水土流失总面积的百分比。

鼎创中心项目（一期、二期）实际水土流失面积为 18856.46m2，永久建筑物

及硬化地面占地面积 15538.96m2，植物措施面积 3300.00m2。经计算，本方案实

施后水土流失治理度可达 99.82%，达到了方案确定的防治目标，各防治分区扰

动土地治理情况详见表 5.2-1。

水土流失治理度=
水土流失治理达标面积

×100%
水土流失总面积
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表 5.2-1 水土流失治理度分析表

防治分区
面积(hm2) 水土流失治

理度（％）项目建设区 治理达标面积 水土流失面积

建筑物工程区 0.40 0.40 0.40 100

道路广场工程区 1.16 1.16 1.16 100

绿化工程区 0.33 0.33 0.33 99.47

小计 1.89 1.88 1.89 99.82

（2）土壤流失控制比

已完成建筑物、硬化以及绿化，水土保持工程设施全面发挥效益，项目区植

物措施落实，扰动范围植被恢复良好。项目区容许土壤侵蚀模数为 200t/km2.a，

治理后项目建设区土壤侵蚀模数达到 173t/km2.a，即土壤流失控制比为 1.15，达

到了方案确定的防治目标。

（3）渣土防护率

渣土防护率为项目水土流失防治责任范围内采取措施实际挡护的永久弃渣、

临时堆土数量占永久弃渣和临时堆土总量的百分比。项目建设期采取了大量的临

时性挡护等措施，基本将项目产生的松散堆土拦住，基础工程土方随挖随填，防

止了临时堆土的再次流失，采取措施后实际挡护的永久弃渣、临时堆土数量为

4.56万 m3，项目产生的永久弃渣、临时堆土数量为 4.57万 m3，经计算渣土防护

率可达到 99.78%，达到了方案确定的防治目标。

（4）表土保护率

表土保护率为项目水土流失防治责任范围内保护的表土数量占可剥离表土

总量的百分比。根本现场实际调查，鼎创中心项目（一期、二期）施工前占地范

围剥离表土面积为 0.63hm2，可剥离量为 1903.2m3，实际剥离保护的表土量为

1895.0m3，经计算，项目表土保护率为 99.57%，达到了方案确定的防治目标。

（5）林草植被恢复率

项目可绿化面积 3317.50m2，实际现状植物措施面积 3300.00m2，经计算，

鼎创中心项目（一期、二期）林草植被恢复率为 99.47%，达到了水土保持方案

设计的目标值，符合相关技术标准和规范的要求。

（6）林草覆盖率

项目完工后临时占地进行了相应的后续建设，项目区实际植物措施总面积
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0.33hm2，项目建设区面积为 1.89hm2，经计算，鼎创中心项目（一期、二期）林

草覆盖率为 17.50%，达到了水土保持方案设计的目标值，符合相关技术标准和

规范的要求。各防治分区林草植被恢复率和覆盖情况详见表 5.2-2。

表5.2-2 林草植被恢复率和林草覆盖率统计表

防治分区
扰动面积

（hm2）

植物措施面

积（hm2）

可绿化面

积（hm2）

林草植被恢

复率（%）

林草覆盖

率（%）

建筑物工程区 0.40 0.00 0.00

99.47 17.50道路广场工程区 1.16 0.00 0.00

绿化工程区 0.33 0.33 0.33

合计 1.89 0.33 0.33 99.47 17.50

5.2.2水土保持效果达标情况

项目水土流失治理度、土壤流失控制比、渣土防护率、表土保护率、林草植

被恢复率和林草覆盖率等防治目标均达到方案设计目标，满足当地防治水土流失

的标准，达到了预防和治理水土流失的效果。

水土流失防治各项指标对比情况详见表 5.2-3。

表 5.2-3 水土流失防治指标对比情况表

序号 水土流失防治目标 方案值 实际达到值

1 水土流失治理度（%） 95 99.82

2 土壤流失控制比 1.0 1.15

3 渣土防护率（%） 99 99.78

4 表土保护率（%） 95 99.57

5 林草植被恢复率（%） 97 99.47

6 林草覆盖率（%） 17.30 17.50

5.3公众满意度调查

依据规范要求，通过向项目周边公众发放公众问卷调查的方式，收集公众对

验收项目水土保持方面的意见和建议。本次调查共发放调查表 60 份，收回 60

份，反馈率 100%。调查对象的性别、年龄结构、文化程度、职业等具体情况详

见 5.3-1。

为了切实反映项目建设中的水土保持措施落实情况，结合现场查勘，认真征
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求当地干部、群众对项目建设的意见和看法。满意度调查的重点主要是针对项目

土地恢复、植被建设以及对当地经济、环境影响等几方面。最终形成满意度调查

问卷 60份。调查对象有老年人、中年人和青年人。其中男性 27人，女性 33人，

被调查者中，95%的人认为鼎创中心项目（一期、二期）对当地经济有很大的促

进作用，94%的人认为项目对当地环境有好的影响，96%的人认为项目区林草植

被建设得好，有 92%的人认为项目对扰动土地恢复得好。

表 5.3-1 水土保持公众调查表

调查年龄段 青年 中年 老年 男 女

人数(人) 10 16 34 27 33

调查项目 好 一般 差 说不清

评价
人数

(人)
占总人

数(%)

人数

(人)
占总人

数(%)

人数

(人)
占总人

数(%)
人数

(人)
占总人

数(%)

项目对当地经济影响 57 95% 1 2% 0 0% 2 3%

项目对当地环境影响 56 94% 2 3% 0 0% 2 3%

项目林草植被建设 58 96% 1 2% 0 0% 1 2%

土地恢复情况 55 92% 2 3% 0 0% 3 5%
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6.水土保持管理

6.1组织领导

建设单位在项目建设中，能够按照水土保持法律、法规的有关规定，及时编

报水土保持方案；在项目建设期间能够履行水土流失防治责任，积极落实扰动范

围内的各项水土保持措施，完成了批复的水土保持方案各防治分区内的水土保持

措施。目前各项水土保持工程措施均已发挥水土保持功能，植被生长良好，基本

不存在人为水土流失，保护和改善了项目区的生态环境。

6.2规章制度

为保证工程计划管理与投资控制工作有据可依及顺利进行，建设单位结合项

目实际情况，从项目招投标、合同管理、资金管理等方面落实财务管理及工程造

价控制，以期有效控制工程造价，提高资金使用效益。

6.3建设过程

项目建设过程中，建设单位根据水土保持工程实施时间和实施要求进行招投

标施工，根据实施时间和工程类型的不同分别招投标，对施工单位施工能力和施

工资质严格要求，避免转包分包，对招投标中标单位签订合同，签订合同后要求

监理单位按照合同管理，对项目的建设进度、建设质量、和投资情况进行跟踪管

理，要求施工单位严格按照施工时序进行施工，对隐蔽工程进行跟踪管理，对工

程质量进行定期抽检，对施工要求进行巡检，工程完工后，必须进行各参建单位

同意验收后才进行付款。建设单位制定了严格的财务管理及投资控制工作程序，

明确各部门、各岗位的工作职责，对于工程计量支付及变更费用则要求所有技术

人员严格按照合同规定，严格控制投资，即层层把关、层层审批进行控制。

6.4监测监理

（1）水土保持监测

建设单位委托了天津普知弘生态环境技术有限公司承担该项目水土保持监

测工作。监测单位接受委托后，组织水土保持监测技术人员进行了现场查勘，开
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展了相应的水土保持监测工作。

监测单位根据项目水土流失特点和项目区水土流失现状，监测范围为建筑物

工程区、绿化工程区、道路广场工程区、施工生产生活区和临时堆土区 5个监测

分区，采用实地调查量测和资料分析法的监测方法。

水土保持监测遵循“全面调查与重点观测相结合、定期调查与动态观测相结

合、调查观测与巡查相结合、监测分区与监测内容相结合”的原则，采用实地调

查量测和资料分析法对鼎创中心项目（一期、二期）进行全面监测。

监测单位在监测期内，针对不同扰动地表类型的特点，选取不同监测方法进

行监测，监测工程建设期间的水土流失影响因子、水土流失范围、水土流失状况、

水土流失防治措施体系及其效果进行了动态监测。其中，项目建设区地形地貌、

征占地面积、扰动地表面积等主要通过调查观测和资料分析的方法监测；土壤侵

蚀形式和侵蚀量、防治措施实施的数量和质量、林草措施的成活率、保存率、生

长情况及其覆盖度等主要通过现场调查监测结合定位观测来的方法实施监测。通

过监测，反映项目建设期间的水土流失情况及各项水土保持措施的防治效果。

建设单位按照水土保持方案批复要求，委托开展了水土保持监测工作，及时

对项目施工前后进行了调查与总结，有序地开展并完成了监测任务，为水行政主

管部门监督检查提供有效证据，监测报告编制规范，基本符合水土保持要求。

（2）水土保持监理

建设单位委托中咨工程建设监理公司和北京方正建设工程管理有限公司分

别承担鼎创中心项目一期、二期的主体监理及水土保持监理工作。

监理公司对批复的《鼎创中心项目水土保持方案报告书（报批稿）》防治责

任范围内所有防治措施进行监理。

依据项目特点和监理任务，监理公司及时成立了工程监理机构，设置一个项

目监理组，实现总监负责制，明确了监理机构人员的岗位职责。根据项目实际进

展程度，对水土保持工程与植物措施进行现场监理。

监理单位以水土保持方案报告书与监理合同文件为依据，编制了鼎创中心项

目（一期、二期）水土保持工程监理规划及监理内部管理制度等文件，以此指导

具体监理工作。监理工程师按照承包人提供的项目总工期编制计划，并根据工程

设计对质量的要求、投资的控制，按照监理规划实施了具体、详细的监理。



6.水土保持管理

31
天津普知弘生态环境技术有限公司

水土保持工程监理结果显示鼎创中心项目（一期、二期）实施的 5个水土保

持单位工程，质量全部达到合格以上标准；9个分部工程，质量全部达到合格以

上标准；63个单元工程，质量全部达到合格以上标准。

目前，水土保持监理工作已结束，质量检验和质量评定资料齐全，工程资料

按有关规定已整理、归档，为水土保持工程验收奠定了基础。

6.5水行政主管部门监督检查意见落实情况

鼎创中心项目（一期、二期）按批复的水土保持方案要求进行实施，各参建

单位积极落实了水土保持方案的设计、施工和监理，对搞好项目的水土保持工作

起到了积极、有效的作用。在项目实施过程中，建设单位未收到各级水行政主管

部门要求整改的意见。

6.6水土保持补偿费缴纳情况

建设单位已缴纳鼎创中心项目水土保持补偿费 4.97万元，其中包括鼎创中

心项目（一期、二期）补偿费 2.64万元。

6.7水土保持设施管理维护

2023年 6月，鼎创中心项目（一期、二期）水土保持设施的建设已经全部

完成，水土保持设施在竣工验收后，由运行管护单位负责运行管理。运行管护单

位要对水土保持设施加强管理，建立管理责任制，落实管护制度，确保水土保持

措施发挥长期稳定的作用，实现稳定的保持水土、改善生态环境的作用，达到美

化居住环境、保持水土资源、保护生态环境的目的。
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7.结论及下阶段工作安排

7.1自验结论

鼎创中心项目（一期、二期）在项目建设中，能够按照水土保持法律、法规

的有关规定，编报水土保持方案；在项目建设期间能够履行水土流失防治责任，

积极落实扰动范围内的各项水土保持措施，完成了防治范围内的水土保持措施。

目前各项水土保持工程措施均已发挥水土保持功能，植被生长良好，基本不存在

人为水土流失，保护和改善了项目区的生态环境。

经实地抽查和对相关档案资料的查阅，我公司认为：该项目水土保持措施布

局合理，工程措施和植物措施数量齐全、质量合格，未发现重大质量缺陷；各项

水土保持措施运行情况良好，达到了防治水土流失的目的，能够满足国家对生产

建设项目水土保持的要求。项目建设区设计水平年鼎创中心项目（一期、二期）

水土流失治理度 99.82%、土壤流失控制比 1.15、渣土防护率 99.78%，表土保护

率 99.57%，林草植被恢复率 99.47%，林草覆盖率 17.50%。

综上所述，鼎创中心项目编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理

工作，水土保持法定程序基本完整，已较好地完成了所要求的水土流失防治任务，

完成的各项工程安全可靠，工程质量总体合格，水土保持设施运行正常，水土保

持后续管理维护责任落实，水土保持功能持续有效发挥，达到了国家水土保持法

律法规及技术标准规定的验收条件，可以组织竣工验收。

7.2下阶段工作安排

鼎创中心项目（一期、二期）无遗留问题，建设单位应加强对水土保持设施

的管理、维护，确保其长期发挥水土保持效益。建设单位应加强水土保持档案资

料管理。
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8.附件及附图

8.1附件

附件 1：项目建设及水土保持大事记

2017年 3月 10日，建设单位取得了天津市西青区行政审批局印发的《关于

同意电子城（天津）科技服务平台开发有限公司鼎创中心项目备案的通知》（津

西审投许可[2017]68号。

2017年 6月，建设单位委托中咨工程建设监理公司和北京方正建设工程管

理有限公司分别承担鼎创中心项目一期、二期的主体监理及水土保持监理工作。

2017年 6月 15日，鼎创中心项目（一期、二期）正式开工；

2022年 3月，建设单位委托天津普知弘生态环境技术有限公司编制完成了

《鼎创中心项目水土保持方案报告书（报批稿）》。

2022年 4月 20日，天津市西青区行政审批局以津西审水保﹝2022﹞10号对

鼎创中心项目水保方案报告书进行了行政许可。

2022年 7月，建设单位委托天津普知弘生态环境技术有限公司承担鼎创中

心项目水土保持监测工作。

2023年 6月，绿化工程施工完成；

2023年 6月 5日，鼎创中心项目（一期、二期）完工。

2023年6月，天津普知弘生态环境技术有限公司编制完成了《鼎创中心项目

（一期、二期）水土保持监测总结报告》。

2023年 6月，天津普知弘生态环境技术有限公司编制完成《鼎创中心项目

（一期、二期）水土保持设施验收报告》。
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附件 2：水土保持批复文件
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附件 3：项目备案文件
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附件 4：监测验收技术咨询合同
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附件 5：水土保持补偿费缴费凭证
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附件 6：水土保持单位工程、分部工程验收签证资料
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附件 7：水土保持验收照片
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施工期照片

现状建筑、道路硬化



8.附件及附图

83
天津普知弘生态环境技术有限公司

现状绿化



8.2附图
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