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前 言

渤海综合治理津南区合流制改造一期项目-津南区排水厂站及管网提升改造

工程-咸水沽镇里巷排水管网改造工程（下称“本工程”） 位于位于天津市津南区

咸水沽镇，共涉及照明南里路（体育场北路-体育场路）、银环路 1（体育场路-

南华路）、银环路 2（银环路-花园路）、耀华西里（众合北路-剧场西里路）、众合

北路（体育场路-新兴南路）、剧场西里路（津沽大街-花园路）、花园路（体育场

路-南华路）7条道路。工程主要建设内容包含新建 d300-1200雨水管道 2735m，

新建 d300-400 污水管道 2417m，共涉及照明南里路（体育场北路-体育场路）、

银环路 1（体育场路-南华路）、银环路 2（银环路-花园路）、耀华西里（众合北

路-剧场西里路）、众合北路（体育场路-新兴南路）、剧场西里路（津沽大街-花园

路）、花园路（体育场路-南华路）7条道路，同步实施道路破除恢复工程和管线

切改、保护工程。本工程由天津市津南区水务事务中心负责建设，总投资为

4684.44 万元，其中土建投资 3191.67 万元。根据工程施工情况记录、验收资料

分析及现场勘查测量，本工程实际挖方总量为 0.95万 m3，回填总量 0.53万 m3，

弃方 0.42 万 m3；无借方。工程于 2022 年 9 月 20 日开工建设，2023 年 8 月 26

日完工，建设总工期 12个月。

2021年 7月 28日，建设单位取得了《津南区发展改革委关于准予渤海综合

治理津南区合流制改造一期项目立项批复内容调整的函》（津南发改函[2021]7

号）。

2021年 8月 26日，建设单位取得了《津南区发展改革委关于“渤海综合治

理津南区合流制改造一期项目”项目可行性研究报告的批复》（津南发改投资

[2021]170号）。

2022 年 1 月委托了天津市政工程设计研究总院有限公司进行本工程的主体

设计，并取得了天津市津南区发展和改革委员会关于《渤海综合治理津南区合流

制改造一期项目-津南区排水厂站及管网提升改造工程-咸水沽镇里巷排水管网

改造工程初步设计的批复》（津南发改投资[2022]15号）。

2022 年 4 月，建设单位委托天津普知弘生态环境技术有限公司编制完成了

《渤海综合治理津南区合流制改造一期项目-津南区排水厂站及管网提升改造工

程-咸水沽镇里巷排水管网改造工程水土保持方案报告表（报批稿）》。2022 年 5

月 13日，天津市津南区行政审批局以编号 202204131018441330对本工程水土保
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持方案进行了许可。

根据国家对生产建设工程环境保护及水土保持有关法律、法规的要求，建设

单位委托了天津普知弘生态环境技术有限公司承担该工程水土保持监测工作，监

测单位接受委托后，组织水土保持监测技术人员进行了现场查勘，开展了相应的

水土保持监测工作。监测单位根据工程水土流失特点和工程区水土流失现状，监

测范围分为管网工程区、施工生产区 2个监测分区，监测方法为实地调查量测。

2023年 9月，监测单位编制完成了《渤海综合治理津南区合流制改造一期项目-

津南区排水厂站及管网提升改造工程-咸水沽镇里巷排水管网改造工程水土保持

监测总结报告》。工程开工后，建设单位委托监理单位天津城通工程管理有限公

司承担该工程施工监理工作，监理单位对批复的《渤海综合治理津南区合流制改

造一期项目-津南区排水厂站及管网提升改造工程-咸水沽镇里巷排水管网改造

工程水土保持方案报告表》防治责任范围内所有防治措施，进行水土保持工程施

工监理。本工程实施的 1个水土保持单位工程，3个分部工程，76个单元工程，

质量全部达到合格标准。

根据《中华人民共和国水土保持法》及有关法律法规的规定，建设单位委托

天津普知弘生态环境技术有限公司（以下简称“我公司”）承担本工程水土保持设

施验收报告编制工作。我公司于 2023年 9月深入工程现场，听取了建设、施工

等单位关于工程建设和水土保持方案实施情况的介绍；后经查阅工程设计、招投

标文件、验收、监理、监测、质量管理、财务结算等档案资料；对水土流失扰动

范围、水土保持设施的数量、质量及其防治效果进行了核查；对管网工程区等重

要单位工程进行了详查；全面了解了水土保持设施运行及管护责任的落实情况。

经外业调查和内业资料整理分析，于 2023年 10月编制完成《渤海综合治理

津南区合流制改造一期项目-津南区排水厂站及管网提升改造工程-咸水沽镇里

巷排水管网改造工程水土保持设施验收报告》，该工程水土保持设施满足验收条

件。

在本次报告编制过程中，建设单位天津市津南区水务事务中心给予了积极配

合和大力支持，有关单位和各级水行政主管部门也都给予了大力支持和帮助，在

此一并表示感谢！
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1.工程及工程区概况

1.1 工程概况

1.1.1 地理位置

本工程位于天津市津南区咸水沽镇；共涉及照明南里路（体育场北路-体育

场路）、银环路 1（体育场路-南华路）、银环路 2（银环路-花园路）、耀华西里（众

合北路-剧场西里路）、众合北路（体育场路-新兴南路）、剧场西里路（津沽大街

-花园路）、花园路（体育场路-南华路）7条道路。

1.1.2 主要经济技术指标

本工程为新建工程，主要建设内容包括新建 d300-1200雨水管道 2735m，新

建 d300-400 污水管道 2417m，共涉及照明南里路（体育场北路-体育场路）、银

环路 1（体育场路-南华路）、银环路 2（银环路-花园路）、耀华西里（众合北路-

剧场西里路）、众合北路（体育场路-新兴南路）、剧场西里路（津沽大街-花园路）、

花园路（体育场路-南华路）7条道路，同步实施道路破除恢复工程和管线切改、

保护工程。

1.1.3 工程组成及布置

1、工程布置

（1）照明南里路（体育场北路-体育场路）

北段：

雨水管道位于机动车道内，距东侧现状道路路缘石 1.3m；

污水管道位于机动车道内，距东侧现状道路路缘石 2.5m。

南段：

雨水管道位于机动车道内，距东侧现状道路路缘石 3.2m；
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污水管道位于机动车道内，距东侧现状道路路缘石 2.0m。

（2）银环路 1（体育场路-南华路）

雨水管道位于机动车道内，距东侧现状道路路缘石 3.0m；

污水管道位于机动车道内，距东侧现状道路路缘石 1.5m。

（3）银环路 2（银环路-花园路）

银环路 2（银环路-红旗路）雨水管道位于机动车道内，距北侧现状道路路缘

石 5.0m；

银环路 2（银环路-红旗路）污水管道位于机动车道内，距北侧现状道路路缘

石 3.5m；

银环路 2（红旗路-花园路）雨水管道位于机动车道内，距北侧现状道路路缘

石 4.0m；

银环路 2（红旗路-花园路）污水管道位于机动车道内，距北侧现状道路路缘

石 2.5m。

（4）耀华西里（众合北路-剧场西里路）

雨水管道位于机动车道内，距东侧现状道路路缘石 1.5m。

污水管道位于机动车道内，距西侧现状道路路缘石 0.8m。

（5）众合北路（体育场路-新兴南路）

污水管道位于机动车道内，距西侧现状道路路缘石 2.0m。

（6）剧场西里路（津沽大街-花园路）

雨水管道位于机动车道内，距北侧现状道路路缘石 6.0m；

污水管道位于机动车道内，距北侧现状道路路缘石 4.0m。

（7）花园路（体育场路-南华路）

雨水管道位于机动车道内，距西侧现状道路路缘石 4.0m；

污水管道位于机动车道内，距西侧现状道路路缘石 2.5m。

2、工程组成

本工程建设内容主要包含新建d300-1200雨水管道2735m，新建d300-400污水

管道2417m，共涉及照明南里路（体育场北路-体育场路）、银环路1（体育场路-

南华路）、银环路2（银环路-花园路）、耀华西里（众合北路-剧场西里路）、众合

北路（体育场路-新兴南路）、剧场西里路（津沽大街-花园路）、花园路（体育场
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路-南华路）7条道路，同步实施道路破除恢复工程和管线切改、保护工程。

（1）雨水工程

雨水管道均采用 II 级钢筋混凝土承插口管，砂石基础。

①照明南里路（体育场北路-体育场路）

照明南里路（体育场北路-体育场路）距东侧现状道路路缘石 1.3-3.2m 处铺

设 d400-600mm雨水管道 294m，埋深 1.5-2m；沿途为两侧地块预留 d400mm雨

水预埋管道 28m，埋深 2m；新建 d300收水支管 59m，埋深 0.7m；沿线布置检

查井 14座、接旧井 1座。

②银环路 1（体育场路-南华路）

银环路 1（体育场路-南华路）距东侧现状道路路缘石 3m处铺设 d500-800mm

雨水管道 195m，埋深 1.7-2.7m；沿途为两侧地块预留 d500mm雨水预埋管道 27m，

埋深 2-2.5m；新建 d300mm收水支管 54m，埋深 0.7m；沿线布置检查井 14座。

③银环路 2（银环路-花园路）

银环路 2（银环路-花园路）距北侧现状道路路缘石 4-5m处铺设 d500-600mm

雨水管道 460m，埋深 1.2-2m；沿途为两侧地块预留 d500mm雨水预埋管道 53m，

埋深 1.5-2.5m；新建 d300mm 收水支管 153m，埋深 0.7m；沿线布置检查井 28

座。

④耀华西里（众合北路-剧场西里路）

耀华西里（众合北路-剧场西里路）距东侧现状道路路缘石 1.5m 处铺设

d600mm雨水管道 70m，埋深 1.3-1.7m；新建 d300mm收水支管 40m，埋深 0.7m；

沿线布置检查井 3座、接旧井 2座。

⑤众合北路（体育场路-新兴南路）

众合北路（体育场路-剧场西里）现状合流管道保留利用为雨水管道，局部

铺设 d600mm雨水管道，管道长度为 6m。

众合北路（剧场西里-新兴南路）现状 d400-600mm 雨水管道保留利用；沿

线布置检查井 2座。

⑥剧场西里路（津沽大街-花园路）

剧场西里路（津沽大街 -花园路）距北侧现状道路路缘石 6m 处铺设

d400-1000mm雨水管道 495m，埋深 1.2-2.3m；沿途为两侧地块预留 d500mm雨
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水预埋管道 68m，埋深 1.5-2m；新建 d300mm收水支管 116m，埋深 0.7m；沿线

布置检查井 30座。

⑦花园路（体育场路-南华路）

花园路（体育场路-南华路）距西侧现状道路路缘石 4m处铺设 d500-1200mm

雨水管道 431m，埋深 1.3-2.7m；沿途为两侧地块预留 d400-1000mm雨水预埋管

道 68m，埋深 2-2.5m；新建 d300mm收水支管 118m，埋深 0.7m；沿线布置检查

井 28座、接旧井 1座。

（2）污水工程

污水管道均采用 II 级钢筋混凝土承插口管，砂石基础。

①照明南里路（体育场北路-体育场路）

照明南里路（体育场北路-体育场路）距东侧现状道路路缘石 2-2.5m处铺设

d300mm 污水管道 327m，埋深 1.1-1.8m；沿途为两侧地块预留 d300mm 污水预

埋管道 68m，埋深 1.5-2m；沿途布置检查井 30座、接旧井 1座、卧泥井 5座。

②银环路 1（体育场路-南华路）

银环路 1（体育场路 -南华路）距东侧现状道路路缘石 1.5m 处铺设

d300-400mm 污水管道 149m，埋深 1-1.3m；沿途为两侧地块预留 d300mm 污水

预埋管道 66m，埋深 1.5m；沿途布置检查井 17座、卧泥井 2座。

③银环路 2（银环路-花园路）

银环路 2（银环路-花园路）距北侧现状道路路缘石 2.5-3.5m处铺设 d400mm

污水管道 426m，埋深 1.1-2m；沿途为两侧地块预留 d300mm污水预埋管道 50m，

埋深 1.5-2.5m；沿途布置检查井 19座、卧泥井 4座。

④耀华西里（众合北路-剧场西里路）

耀华西里（众合北路-剧场西里路）距西侧现状道路路缘石 0.8m 处铺设

d300mm 污水管道 24m，埋深 1.5m；沿途为两侧地块预留 d300mm 污水预埋管

道 6m，埋深 1.5m；沿途布置检查井 3座。

⑤众合北路（体育场路-新兴南路）

众合北路（体育场路-剧场西里）距西侧现状道路路缘石 2m处铺设 d400mm

污水管道 243m，埋深 1.4-1.9m；众合北路（剧场西里-新兴南路）现状 d400mm

污水管道保留利用；沿途为两侧地块预留 d300mm 污水预埋管道 42m，埋深
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1.5-2.5m；沿途布置检查井 14座、卧泥井 2座。

⑥剧场西里路（津沽大街-花园路）

剧场西里路（津沽大街-花园路）距北侧现状道路路缘石 4m 处铺设一排

d400mm 污水管道 424m，埋深 1.6-2.2m；沿途为两侧地块预留 d300mm 污水预

埋管道 61m，埋深 2m；沿途布置检查井 21座、卧泥井 4座。

⑦花园路（体育场路-南华路）

花园路（体育场路-南华路）距西侧现状道路路缘石 2.5m处铺设 d400mm污水管

道 458m，埋深 1.1-2.5m；途为两侧地块预留 d300mm污水预埋管道 73m，埋深

1.5-3m；沿途布置检查井 22座、接旧井 1座、卧泥井 5座。

（3）道路破除恢复工程

本次新建雨污水管道后，需对现状道路进行破除恢复。

（1）车行道路面结构

4cm 细粒式沥青混凝土+6cm 中粒式沥青混凝土+15cm 水泥稳定碎石

（4MPa/7d）+15cm 水泥稳定碎石（3.5MPa/7d）+15cm石灰土（12%），结构厚

度 55m。

（2）人行道路面结构

人行道结构维持现状花砖结构，具体结构为：6cm彩色花砖+3cm 水泥砂浆

（1:3）垫层+15cm 石灰土（12%）+15cm 石灰土（10%），总厚度为 39cm。面砖

尺寸与现状面砖保持一致，单块抗压强度最小值为 35MPa，单块抗折强度最小

值为 4.2MPa，仅对管道开槽处进行结构恢复。

（3）缘石设计

对排水管线开槽处缘石按照现状位置进行恢复，采用 C30 混凝土材质。规

格尺寸、颜色与现状立、平缘石保持一致。抗压强度不低于 30MPa，吸水率不

得大于 8%。立缘石外露高度 15cm，后背用 C15混凝土进行后戗。

（4）无障碍设计

对排水管线开槽处缘石坡道及盲道按照现状位置进行恢复。铺装方式同现状，

涉及盲道及坡道的设置应与现状保持一致。

（5）道路恢复

① 照明南里路（体育场北路-体育场路）
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共涉及车行道和人行道两种路面结构的破除及恢复，沥青混凝土路面结构破

除及恢复共计 2186m2，花砖人行道结构破除及恢复共计 104m2。

② 银环路 1（体育场路-南华路）

共涉及车行道和人行道两种路面结构的破除及恢复，沥青混凝土路面结构破

除及恢复共计 1180m2，花砖人行道结构破除及恢复共计 96m2。

③ 银环路 2（银环路-花园路）

共涉及车行道和人行道两种路面结构的破除及恢复，沥青混凝土路面结构破

除及恢复共计 5024m2，花砖人行道结构破除及恢复共计 88m2。

④ 耀华西里（众合北路-剧场西里路）

共涉及车行道和人行道两种路面结构的破除及恢复，沥青混凝土路面结构破

除及恢复共计 582m2，花砖人行道结构破除及恢复共计 8m2。

⑤ 众合北路（体育场路-新兴南路）

共涉及车行道和人行道两种路面结构的破除及恢复，沥青混凝土路面结构破

除及恢复共计 2585m2，花砖人行道结构破除及恢复共计 76m2。

⑥ 剧场西里路（津沽大街-花园路）

共涉及车行道和人行道两种路面结构的破除及恢复，现状混凝土路面破除，

恢复沥青混凝土路面结构共计 4972m2，花砖人行道结构破除及恢复共计 148m2。

⑦ 花园路（体育场路-南华路）

共涉及车行道和人行道两种路面结构的破除及恢复，现状混凝土路面破除，

恢复沥青混凝土路面结构共计 3719m2，花砖人行道结构破除及恢复共 128m2。

1.1.4 工程组织及工期

本工程由施工单位天津富凯建设集团有限公司负责建设完成，施工单位按照

渤海综合治理津南区合流制改造一期项目-津南区排水厂站及管网提升改造工程

-咸水沽镇里巷排水管网改造工程施工图纸及工程施工技术要求，按照施工组织

设计中的施工方案进行施工。

本工程计划工期 17个月，计划于 2022年 6月开工，预计 2023年 10月完工；

实际于 2022年 9月 20日开工建设，2023年 8月 26日完工，建设总工期 12

个月。
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1.1.5 工程投资

本工程由天津市津南区水务事务中心负责建设，工程总投资为 4684.44万元，

其中土建投资 3191.67万元。资金来源为资本金和发行政府专项债券。

1.1.6 工程占地

本工程总占地面积 2.09hm2，全部为临时占地。根据主体工程设计报告和现

场查勘，工程占地类型为交通运输用地（城镇村道路用地）。具体详见表 1-2。

表 1-2 工程占地类型及面积统计表 单位：hm2

序号 工程分区
占地类型

占地性质 合计
其他土地（城镇村道路用地）

1 管网工程区 2.09
临时占地

2.09

2 施工生产区 （0.24） （0.24）

合计 2.09 — 2.09

1.1.7 土石方情况

根据工程施工情况记录、验收资料分析及现场勘查测量，工程建设实际开挖

土方总量 0.95万 m3，回填总量 0.53万 m3，弃方 0.42万 m3；无借方，工程产生

的弃方运至津南区双港镇发港南路与兴港五号路交 口正捷产业园区,运距约

12km。实际不设置弃土场。

1.1.8 移民安置和专项设施改（迁）建

本工程不涉及移民安置和专项设施改（迁）建。

1.2 工程区概况

1.2.1 自然条件

（1）地形地貌

工程所在的津南区位于天津市东南部，地处华北平原的东北部，为退海与河
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流淤积平原地貌，地势比较平坦，整个地形大体趋势为西高东低。

项目场区范围属于冲积～海积平原，为第四纪海退之地，堆积了巨厚松散的

沉积物。地势起伏较小，地形较为平坦，地面高程在 1.8~2.8m。

（2）地质

本工程位于天津市津南区咸水沽镇，根据地质测绘成果和勘探资料，工程区

地层为第四系全新统和上更新统松散堆积物，成因包括人工堆积，古河道、洼淀

冲积，浅海相沉积，河床～河漫滩相沉积。根据地层形成年代、成因类型，自上

而下叙述如下：第四系全新统人工堆积，第四系全新统新近组古河道、洼淀冲积，

第四系全新统中组浅海相沉积，第四系全新统下组河床～河漫滩相沉积，第四系

上更新统第五组河床～河漫滩相沉积。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），天津市津南区项目区设

计基本地震动峰值加速度值为 0.15g，地震动反应谱特征周期为 0.55s，相对应的

地震基本烈度为Ⅶ度。

根据参考项目地勘报告，项目区地下水类型为第四系孔隙潜水，地下水稳定

水位埋深约为 0.80~2.30m，地下水主要依靠地下径流及大气降水补给。据室内土

的渗透试验可知，各土层竖向渗透系数一般在 10-7～10-4cm/s之间，属中等～极

微透水层。

（3）水文

工程区属于海河流域，海河干流水系。津南区地处海河流域下游，自然河道

与人工河道纵横交织，河网稠密。区内共有河道 27 条，总长 302.9km，其中市

管河道 3 条，即海河、先锋排水河（外环线以内段）和外环河，长 41.5km；区

管河道 19条，即马厂减河、大沽排水河、洪泥河、月牙河、双桥河、双白引河、

卫津河、十米河、胜利河、幸福河、幸福横河、四丈河、咸排河、石柱子河（含

支河）、海河故道、跃进河（含支河）、八米河、先锋排水河（外环线以外）、西

排干，长 223km；主要镇管河道 6条，即小黑河、秃尾巴河、十八米河、西排河、

十五米河、东排干，长 38.4km。

（4）气象

工程区地处暖温带半湿润大陆性季风气候区，四季分明，雨热同季。主要特

征是：春季温和，风多雨少；夏季炎热，雨量集中；秋季凉爽，少雨干旱；冬季
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寒冷，雨雪稀少。

本工程气象资料以津南区气象站提供的系列资料作为参考，资料系列为

1971～2015年共 45年观测资料，资料系列较长，具有良好的代表性。相关统计

资料如下：

多年平均气温11.7℃，极端最高气温38.0℃，极端最低气温-20.5℃，≥10℃

积温4000℃；多年平均降水量556.4mm，最大降水量为747mm，最小降水量为

244.5mm，降水量多集中在6～9月，多年平均水面蒸发量1705.3mm；最大冻土

深度58cm；风向随季节有明显变化，多年平均风速为3.0m/s，全年主导风向为SSW，

最大风速20.3m/s，大风日数26d。

（5）土壤植被

津南土壤类型主要为盐化潮土、盐化湿潮土，土壤质地包括粉质粘土、粘土、

壤土等，可蚀性较强。本工程范围内土壤主要为盐化湿潮土。工程区土壤质地均

以粉质粘土为主。

津南区野生植物资源较丰富，涵盖野生灌木与半灌木植物、草甸植物、稻田

植物、盐生植物及水生植物等多种类型植物。项目区周边林草覆盖率约为 25%。

1.2.2 水土流失及水土保持情况

工程区水土流失形式主要以水力侵蚀为主，根据土壤侵蚀分类分级标准，工

程区属微度侵蚀区，平均土壤侵蚀模数为150t/km2·a。

根据《全国水土保持区划（试行）》，本工程属于北方土石山区的华北平原区

的京津冀城市群人居环境维护农田防护区。

根据《市水务局关于发布天津市水土流失重点预防区和重点治理区的公告》

（津水农[2016]20号），工程区不属于国家级水土流失重点预防区和治理区，属

于天津市水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域。
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2.水土保持方案和批复情况

2.1 主体工程设计

2021年 7月 28日，建设单位取得了《津南区发展改革委关于准予渤海综合

治理津南区合流制改造一期项目立项批复内容调整的函》（津南发改函[2021]7

号）。

2021年 8月 26日，建设单位取得了《津南区发展改革委关于“渤海综合治

理津南区合流制改造一期项目”项目可行性研究报告的批复》（津南发改投资

[2021]170号）。

2022 年 1 月委托了天津市政工程设计研究总院有限公司进行本工程的主体

设计，并取得了天津市津南区发展和改革委员会关于《渤海综合治理津南区合流

制改造一期项目-津南区排水厂站及管网提升改造工程-咸水沽镇里巷排水管网

改造工程初步设计的批复》（津南发改投资[2022]15号）。

2.2 水土保持方案

2022 年 4 月，建设单位委托天津普知弘生态环境技术有限公司编制完成了

《渤海综合治理津南区合流制改造一期项目-津南区排水厂站及管网提升改造工

程-咸水沽镇里巷排水管网改造工程水土保持方案报告表（报批稿）》。2022 年 5

月 13日，天津市津南区行政审批局以编号 202204131018441330对本工程水土保

持方案进行了许可。

2.3 水土保持方案变更

本工程已于 2023年 8月完工，工程建设期间严格按照批复的水土保持方案

实施，未发生水土保持重大变更。同时参照《生产建设项目水土保持方案管理办

法》（水利部令第 53号），验收报告编制单位对工程建设地点、建设规模等变化

情况进行逐一比照（见表 2-1），未出现须进行变更的条件，因此，不涉及水土保

持方案重大变更。



2.水土保持方案和设计情况

13
天津普知弘生态环境技术有限公司

表 2-1 水土保持方案变更条件对比表

序号 变更条件规定内容 本工程实际情况 评价结果

参照《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第 53号），本工程实施过程中涉及下列情形之一

的，需报原审批单位批准

1
涉及国家级和省级水土流失重点预防区或者重点治

理区的
本工程不涉及。 不变更

2 水土流失防治责任范围增加 30%以上的

水土保持方案批复的水土流失防治责

任范围 2.09hm2，实际防治责任范围

2.09hm2，防治责任范围不变。

不变更

3 开挖填筑土石方总量增加 30%以上的。

方案批复工程挖填总量为 1.48万 m3，

实际工程施工土方挖填总量为 1.48万

m3。开挖填筑土石方总量不变。

不变更

4
线型工程山区、丘陵区部分横向位移超过 300米的长

度累计达到该部分线路长度的 20%以上的。

本工程严格按照批复线位施工，未发生

变化。
不变更

5 施工道路或者伴行道路等长度增加 20%以上的。 本工程施工道路未发生变化。 不变更

6 桥梁改路堤或者隧道改路整累计长度 20公里以上的。本工程不涉及桥隧。 不变更

7 表土剥离量减少 30%以上的。 本工程不涉及表土剥离。 不变更

8 植物措施总面积减少 30%以上的。 本工程不涉及绿化工程。 不变更

9
水土保持重要单位工程措施体系发生变化，可能导致

水土保持功能显著降低或丧失的。

本工程水土保持重要单位工程措施体

系未发生变化，水土保持设施情况良

好。

不变更

10

在水土保持方案确定的废弃砂、石、土、歼石、尾矿、

废渣等专门存放地（以下简称“弃渣场”）外新设弃渣

场的，或者需要提高弃渣场堆渣量达到 20%以上。

本工程不涉及。 不变更

综合

评价

结论

本工程设计及实施过程中，根据工程实际情况工程量略有调整，但未达到水土保持方案的变更要求，

故本工程不涉及水土保持方案变更。

2.4 水土保持后续设计

本工程由天津市政工程设计研究总院有限公司进行了后续设计。
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3.水土保持方案实施情况

3.1 水土流失防治责任范围

（1）实际扰动范围

工程实际发生的水土流失防治责任范围为 2.09hm2，全部为工程建设区面积，

详见表 3.1-1。

表 3.1-1 水土流失防治责任范围表 单位：hm2

序号 分区 工程建设区 防治责任范围 备注

1 管网工程区 2.09
2.09 临时占地

2 施工生产区 （0.24）

合计 2.09 2.09 --

（2）防治责任范围变化情况分析

本工程方案设计防治责任范围为 2.09hm2。实际防治责任范围为 2.09hm2，

全部为工程建设区。实际发生防治责任范围与方案设计一致。

实际发生的防治责任范围与方案批复对比详见表 3.1-2。

表 3.1-2 方案批复的责任范围与实际防治范围面积对比表 单位：hm2

防治责任范围 批复范围 实际范围 增减（实际-批复）

工程建设区
管网工程区 2.09 2.09 0

施工生产区 （0.24） （0.24） 0

合计 2.09 2.09 0

本工程在建设过程中，有效进行围挡，工程建设导致的水土流失不利影响被

限定在工程区红线范围内，减少了对周边区域的影响。

3.2 取（弃）土场

（1）本工程开挖土方部分回填利用，弃方 0.42万 m3，工程产生的弃方运至

津南区双港镇发港南路与兴港五号路交 口正捷产业园区,运距约 12km。实际不

设置弃土场。

（2）本工程砂石料等均采用外购形式，无取土（石、料）场。
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3.3 水土保持措施总体布局

3.3.1方案设计的水土保持措施总体布局

工程水土保持方案报告表将本工程水土流失防治责任范围划分为管网工程

区、施工生产区 2个防治分区。

（1）管网工程区

临时措施：临时排水沟 5410m、临时沉沙池 20座、防尘网覆盖 15000m2。

（2）施工生产区

临时措施：防尘网覆盖 2400m2。

3.3.2实际实施的水土保持措施总体布局

根据《渤海综合治理津南区合流制改造一期项目-津南区排水厂站及管网提

升改造工程-咸水沽镇里巷排水管网改造工程监测总结报告》，本工程实际分区为

管网工程区、施工生产区 2个防治分区。

本工程实际实施的水土保持措施体系完整、合理，水土保持功能没有降低，

具体情况如下：

（1）管网工程区

临时措施：临时排水沟 5410m、临时沉沙池 20座、防尘网覆盖 15000m2。

（2）施工生产区

临时措施：防尘网覆盖 2400m2。

3.3.3水土保持措施总体布局变化分析

本工程实际完成的水土保持措施与方案设计相比水土保持措施一致，经验收

核查，本工程水土保持措施不存在水土保持效果显著降低的现象。

3.4 水土保持设施完成情况

3.4.1 水土保持工程措施完成情况

根据调查以及结合档案资料查阅显示，本项目实际不涉及工程措施。
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3.4.2 水土保持植物措施完成情况

根据调查以及结合档案资料查阅显示，本项目实际不涉及植物措施。

3.4.3 水土保持临时措施完成情况

本工程实际建设完成的临时措施管网工程区临时排水沟 5410m、临时沉沙池

20 座、防尘网覆盖 15000m；施工生产区防尘网覆盖 2400m2。实际完成水土保

持临时措施工程量情况详见表 3.4-4。

表 3.4-4 实际完成水土保持临时措施情况表

序号 防治分区 措施种类 单位 实际完成

1 管网工程区

临时排水沟 m 5410

临时沉沙池 座 20

防尘网覆盖 m2 15000

2 施工生产区 防尘网覆盖 m2 2400

3.4.4 水土保持措施变化原因分析

本工程水土保持措施完成情况对比详见表 3.4-5所示。

表 3.4-5 水土保持措施完成情况对比

分区 措施种类 单位 方案设计 实际完成 实际-方案设计

第一部分 工程措施

第二部分 植物措施

第三部分 临时措施

管网工程区

临时排水沟 m 5410 5410 0

临时沉沙池 座 20 20 0

防尘网覆盖 m2 15000 15000 0

施工生产区 防尘网覆盖 m2 2400 2400 0

从表 3.4-5可以看出，和方案设计情况相比较，本工程基本上落实了批复的

水土保持方案的各项水土保持措施：

（1）工程措施：本项目工程措施无明显变化。

（2）植物措施：本项目不涉及植物措施。

（3）临时措施：本项目临时措施无明显变化。

在建设单位、监理单位和施工单位共同努力下，本工程严格按照水土保持方
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案的设计要求，对需要防护的区域采取了有效措施，达到了水土保持方案水土流

失防治的要求。

3.5 水土保持投资完成情况

（1）方案批复水土保持投资

本工程水土保持批复总投资 48.30万元，包括临时措施投资 20.39 万元，独

立费用 22.41万元，水土保持补偿费 2.93万元，基本预备费 2.57万元。

（2）水土保持实际完成投资与批复投资对比变化情况

水土保持工程实际完成投资 34.39 万元，较批复的水土保持方案投资 48.30

万元，减少了 13.91万元，其中主要原因是：

①独立费用中的水土保持方案编制费、监理费均按实际签订合同额计列，建

设管理费计入主体工程中，监测费用较方案批复减少了 4.00 万元，验收费较方

案批复减少了 4.00万元，因此独立费较批复费用减少了 8.41万元。

②根据《市财政局发展改革委关于免征或降低部分涉企行政事业性收费有关

事项的通知》（津财综〔2017〕139号），本项目免征水土保持补偿费，因此本项

目开工时未缴纳水土保持补偿费，投资减少了 2.93 万元。基本预备费未发生，

投资减少了 2.57万元。

实际完成水土保持投资与方案批复投资对比情况见表 3.5-1。
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表 3.5-1 实际完成投资与方案批复投资对比表 单位：万元

序号 工程或费用名称
方案批复投资

（万元）
实际完成投资

增减情况

（实际-方案）

第一部分：工程措施 0.00 0.00 0

第二部分：植物措施 0.00 0.00 0

第三部分：临时措施 20.39 20.39 0

一 管网工程区 18.79 18.79 0

二 施工生产区 1.60 1.60 0

第四部分：独立费用 22.41 14.00 -8.41

一 建设管理费 0.41 0 -0.41

二 水土保持监理费 2.00 2.00 0

三 水土保持监测费 6.00 2.00 -4.00

四 科研勘测设计费 8.00 8.00 0

五 水土保持设施竣工验收费 6.00 2.00 -4.00

第一至四部分合计 42.80 34.39 -8.41

预备费（6%） 2.57 0 -2.57

水土保持补偿费 2.93 0 -2.93

水土保持总投资 48.30 34.39 -13.91
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4.水土保持工程质量

4.1 质量管理体系

渤海综合治理津南区合流制改造一期项目-津南区排水厂站及管网提升改造

工程-咸水沽镇里巷排水管网改造工程建设过程中，天津市津南区水务事务中心

作为本工程的建设单位全面的实行了工程法人负责制、招标投标制、建设工程监

理制和合同管理制。对工程质量建立了“工程法人负责、监理单位控制、施工单

位保证、政府职能部门监督”的管理体制。

工程建设中，严格执行《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投

标法》等有关法律法规，贯彻国家《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设

计管理条例》和《工程建设标准强制性条文》以及《关于特大安全事故行政追究

的规定》。工程建设严格执行工程法人制、招投标制、工程监理制、质量监督制

和第三方无损检测。实行以工程质量业主负责、监理单位控制、设计和施工单位

保证和政府部门监督、技术权威单位咨询为基础，相互检查，相互协调补充为保

证的质量管理体制。在公司统一指导下，所有工程进行招标，择优选择天津富凯

建设集团有限公司分别对本工程主体工程和绿化工程进行施工；委托具有丰富监

理经验的天津城通工程管理有限公司承担本工程的全过程监理。

天津市政工程设计研究总院有限公司负责本工程主体设计，天津普知弘生态

环境技术有限公司承担了本工程水土保持方案编制、水土保持监测、水土保持设

施验收报告编制工作。

查阅了该工程的施工管理制度、工程质量检验和质量评定记录等。认为该水

土保持设施在施工过程中全面实行了工程法人责任制、招标投标制和工程监理制，

建立建全了工程法人负责、监理单位控制、承包商保证、政府监督的质量保证体

系，水土保持工程的建设与管理均纳入了整个工程建设的管理体系，工程质量检

验资料齐全，程序完善，均有施工、监理、业主单位的签章，符合质量管理的要

求。
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4.1.1 建设单位质量管理体系

建设单位天津市津南区水务事务中心是该工程质量的第一责任人。在工程建

设过程中，始终把质量管理放在首位，严格执行《建设施工质量验收及评定规程》，

并以《工程质量管理制度》为指导，建立了一整套质量管理制度，形成了较为完

善的质量管理体系。专门组成由参加单位各级管理人员、监理方、施工方组成的

质量管理网络，对工程质量实施全方位管理。在工程建设过程中，严格执行《工

程质量管理制》等规章制度，加强合同管理，将质量管理指标具体落实到设计、

施工、监理等合同条款中，明确工程建设中各项质量目标和各方承担的质量责任；

有关水土保持工程质量要求，在发包标书中具体明确，并将其列入施工合同，明

确承包商防治水土流失的责任。另一方面，各项工程还要编制年度质量管理计划，

确保单位工程合格率 100%。为了工程顺利进行和使用，建立了质量例会制度，

开展全员质量教育、工程质量经常性巡回检查和定期检查工作，及时发现并处理

工程建设中的各种质量问题。在《工程质量管理制度》中，明确了施工质量检验

评定范围、内容、标准和方法。

分项工程的质量检验由施工班组自检（一级）、工地复检（二级）、施工方检

查（三级）和监理工程师对现场检查验收（四级）。

分部工程质量检验，是在分部工程所含分项工程全部完工并经质量检验合格、

完成《分项工程质量验收记录》签证的基础上，由施工方负责填写《分部工程质

量检验评定表》，交监理方对技术资料、质量评定等级进行审核、验证后，送工

程建设单位工程技术部进行确认，重要工程经分管领导或总经理批准。

单位工程质量检验，在所含分部工程完工并经质量检验合格，完成了《分部

工程质量检验评定表》签证后方可进行，并按《建设施工质量验收评定规程》进

行。

4.1.2 监理单位质量管理体系

天津城通工程管理有限公司承担了该工程主体及水土保持监理。监理机构运

转有序，高效精干，分工明确，职责清楚，责任到岗、到人。以设计文件、图纸、

工程洽商、施工及验收技术规范、规程、工程质量验评标准等为依据。监理人员

查看并认同主体监理工作，严格审查分包商、供货商和各类特殊作业人员资质，
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执行施工方案报批、设计变更及工程检验制度。所有工程材料按规范要求进行检

查、试验，不合格的不准使用。认同主体监理设置的质量控制点，坚持上道工序

未经验收或验收质量不合格者不得进入下一道工序。按照国家规定的工程建设程

序和经理部批准的工程质量计划，核查开工条件，签发施工图纸，审核施工单位

的质量保证措施、质量标准，审核施工单位的施工组织设计和技术措施，指导和

监督执行有关质量标准、参加工程施工放样、质量检查、工程质量事故调查处理

和工程验收。水土保持监理单位在签订合同后积极配合水土保持工程验收工作，

确保了工程质量目标的实现。

4.1.3 施工单位质量管理体系

参与该工程建设的施工单位为天津富凯建设集团有限公司。施工队伍进场后，

严格按照合同规定，建立了完善施工质量保证体系和施工质量保证措施。施工单

位建立了专职的质量管理机构，制定明确的岗位职责，并建立和完善质量管理制

度和工作程序。工程经理组织工程部质量管理人员制定本工程经理部质量管理的

各项规章制度，以保证质量管理工作的规范化、制度化和程序化。

4.2 各防治分区水土保持工程质量评定

4.2.1 工程划分及结果

结合工程水土保持方案确定的水土保持措施特点，遵循单位工程按工程类型

划分，分部工程按功能和工程类别划分的原则，根据《水土保持工程质量评定规

程》（SL336-2006），将已实施的水土保持措施进行工程划分。

单位工程：原则上以能够独立完成一定功能的工程工程作为一个单位工程，

对于规模大的工程工程，将具有单独施工条件的部分划分为一个单位工程。

分部工程：同一单位工程中的各个部分，一般按功能相对独立、工程类型相

同等原则进行划分。

单元工程：按照施工方法相同、工程量相近，便于进行质量控制和评定等原

则划分。

通过对本工程的水土保持工程进行工程划分，依据本工程合同文件、施工图

纸以及工程质量检验评定标准，单元工程评定采用主体监理评定资料，分部工程、
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单位工程在施工单位自评的基础上，监理对分部工程评定如实进行了复核。根据

工程划分的原则，该工程划分为 1个单位工程，3个分部工程，76个单元工程。

表 4-1 工程划分成果表

分区 单位工程 分部工程
单元工

程数量
单元工程划分依据

管网工

程区
临时防护工程

沉沙 20 每座作为一个单元工程

排水 54 每 50～100m作为一个单元工程

覆盖 1 每 0.1-1hm2为一个单元工程

施工生

产区
临时防护工程 覆盖 1 每 0.1-1hm2为一个单元工程

合计 1 3 76

4.2.2 工程质量评定结果

工程质量检验按有关规定执行。质量评定程序为：施工单位自评，建设单位

和监理单位抽验认定，质量监督机构核定。一般分项工程质量由施工单位质监部

门组织自评，监理单位核定；分部工程由施工单位质监部门自评，监理单位复核，

建设单位核定；单位工程质量评定是在施工单位自评的基础上，由建设单位复核

或委托监理单位复核，报质量监督机构核定。

表 4.1-2 单元工程评定情况表

分部工程 单元工程个数 合格单元个数 原材料质量

覆盖 2 2 全部合格

排水 54 54 全部合格

沉沙 20 20 全部合格

合计 76 76 全部合格

对照已完成签认的工程量清单，结合现场调查，通过查阅相关施工记录、监

理记录及有关质量评定技术文件，本工程水土保持措施共划分为 1个单位工程、

3个分部工程、76个单元工程，全部合格。建设单位按规定实施了各项措施，实

际完成的工程措施与方案设计基本一致。我单位认为现已实施的水土保持措施布

局基本合理，防护工程防护功能基本到位，水土保持效果明显，措施防护效益显

著，未有人为损坏和自然损坏现象发生，运行情况良好，达到了本阶段的防治要

求，满足水土保持的设计、防护要求，符合水土保持竣工验收条件。
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4.3 弃土（渣）场稳定性评估

本工程无弃土（渣）场。

4.4 总体质量评价

建设单位按规定实施了各项水土保持措施，现已实施的水土保持措施布局合

理，防护工程防护功能基本到位，水土保持效果明显，措施防护效益显著，未有

人为损坏和自然损坏现象发生，运行情况良好，达到了本阶段的防治要求，满足

水土保持的设计、防护要求，符合水土保持竣工验收条件，可以进行验收。



5.工程初期运行及水土保持效果

24
天津普知弘生态环境技术有限公司

5.工程初期运行及水土保持效果

5.1 运行情况

本工程实际于 2022年 9月 20日开工建设，2023年 8月 26日完工，建设总

工期 12 个月。主体工程中的水土保持措施已与主体工程同步实施，各项治理措

施已完成。由专人负责该工程水土保持设施的管护和维修。各组织在水土保持工

程运行过程中，自觉接受各级水行政主管部门的监督、检查，并自觉组织有关力

量对水土保持措施实施的质量、数量进行跟踪调查，对运行中出现的局部损坏及

时进行修复、加固，对林草措施及时抚育、补植。从目前情况看，有关水土保持

的管理职责基本落实，并取得了一定的效果，水土保持设施的正常运行有所保障。

该工程水土保持设施做到了组织落实、制度落实、人员落实、任务落实、经费落

实，保证了水土保持设施的正常运行和水土保持效益的持续发挥。

5.2 水土保持效果

5.2.1 水土流失治理

（1）水土流失治理度

水土流失治理度为工程水土流失防治责任范围内水土流失治理达标面积占

水土流失总面积的百分比。项目建设区水土流失治理达标面积 20850m2，项目防

治责任范围为 20896m2，针对可能造成水土流失的不同区域都做了相应的水保措

施，后期各区域均得到全面综合治理，本工程水土流失治理度可达到 99.78%。

表 5-1 水土流失治理度分析表

防治分区

面积(hm2) 水土流

失总治

理度

（％）

项目建

设区

永久建

构筑物

面积

道路及

硬化面

积

水保措

施面积

治理达

标面积

水土流

失面积

管网工程区 2.09 2.09 2.0850 2.0896 100

施工生产区 （0.24） （0.24） （0.24） （0.24） （0.10）

小计 2.09 2.09 2.0850 2.0896 99.78
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（2）土壤流失控制比

已完成水土保持工程设施全面发挥效益，工程区植物措施落实，扰动范围植

被恢复良好。治理后工程建设区土壤侵蚀模数达到 180t/(km2·a)，当地容许土壤

侵蚀模数为 200t/(km2·a)，即土壤流失控制比为 1.1，达到了防治目标。

（3）渣土防护率

渣土防护率为项目水土流失防治责任范围内采取措施实际挡护的永久弃渣、

临时堆土数量占永久弃渣和临时堆土总量的百分比。项目建设期采取了大量的临

时性挡护等措施，基本将项目产生的松散堆土拦住，基坑工程土方随挖随填，防

止了临时堆土的再次流失，采取措施后实际挡护的永久弃渣、临时堆土数量为

0.952万 m3，项目产生的永久弃渣、临时堆土数量为 0.954万 m3，经计算渣土防

护率可达到 99.79%，大于目标要求。

（4）表土保护率

表土保护率为项目水土流失防治责任范围内保护的表土数量占可剥离表土

总量的百分比。根本现场实际调查，本项目现状无可剥离表土，因此本项目不计

算表土保护率。

（5）林草植被恢复率

林草植被恢复率为项目水土流失防治责任范围内林草类植被面积占可恢复

林草植被面积的百分比。经统计，扣除建构筑物、道路路面及其它硬化地表和工

程措施占地面积外，无可回覆林草植被面积，因此本项目不计算林草植被恢复率。

（6）林草覆盖率

林草覆盖率为项目水土流失防治责任范围内林草类植被面积占总面积的百

分比。工程防治责任范围面积为 2.09hm2，方案设计采取的植物措施面积为 0，

因此本项目不计算林草覆盖率。

5.2.2水土保持效果达标情况

水土流失治理度、土壤流失控制比、渣土防护率、表土保护率、林草植被恢

复率、林草覆盖率等防治目标均达到方案设计目标，满足当地防治水土流失的标

准，达到了预防和治理水土流失的效果，水土流失防治各项指标对比情况详见表

5-1。
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表 5-2 水土流失防治指标对比情况表

序

号
防治目标

实际达

到（%）

目标值

（%）

1 水土流失治理度 水土流失治理达标面积/水土流失总面积 99.78 95

2 土壤流失控制比 容许土壤流失量/方案实施后年平均土壤流失量 1.1 1.0

3 渣土防护率
采取措施实际挡护的永久弃渣、临时堆土数量/

临时堆土总量
99.79 99

4 表土保护率 保护的表土数量/工程区可剥离的表土总量 - -

5 林草植被恢复率 林草类植被面积/可恢复林草植被面积 - -

6 林草覆盖率 林草类植被面积/总面积 - -

5.3 公众满意度调查

依据规范要求，通过向工程周边公众发放公众问卷调查的方式，收集公众对

验收工程水土保持方面的意见和建议。本次调查共发放调查表 60 份，收回 60

份，反馈率 100%。调查对象的性别、年龄结构、文化程度、职业等具体情况详

见 5-2。

为了切实反映工程建设中的水土保持措施落实情况，结合现场查勘，认真征

求当地干部、群众对工程建设的意见和看法。满意度调查的重点主要是针对工程

土地恢复、植被建设以及对当地经济、环境影响等几方面。最终形成满意度调查

问卷 60份。调查对象有老年人、中年人和青年人。其中男性 27人，女性 33人，

被调查者中，95%的人认为本工程对当地经济有很大的促进作用，94%的人认为

工程对当地环境有好的影响，96%的人认为工程区林草植被建设得好，有 92%的

人认为工程对扰动土地恢复得好。
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表 5-3 水土保持公众调查表

调查年龄段 青年 中年 老年 男 女

人数(人) 10 16 34 27 33

调查工程 好 一般 差 说不清

评价
人数

(人)

占总人

数(%)

人数

(人)

占总人

数(%)

人数

(人)

占总人

数(%)

人数

(人)

占总人

数(%)

工程对当地经济影响 57 95% 1 2% 0 0% 2 3%

工程对当地环境影响 56 94% 2 3% 0 0% 2 3%

工程林草植被建设 58 96% 1 2% 0 0% 1 2%

土地恢复情况 55 92% 2 3% 0 0% 3 5%
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6.水土保持管理

6.1 组织领导

建设单位在工程建设中，能够按照水土保持法律、法规的有关规定，及时编

报水土保持方案；在工程建设期间能够履行水土流失防治责任，积极落实扰动范

围内的各项水土保持措施，完成了批复的水土保持方案各防治分区内的水土保持

措施。目前各项水土保持工程措施均已发挥水土保持功能，植被生长良好，基本

不存在人为水土流失，保护和改善了工程区的生态环境。

6.2 规章制度

为保证工程计划管理与投资控制工作有据可依及顺利进行，建设单位结合工

程实际情况，从工程招投标、合同管理、资金管理等方面落实财务管理及工程造

价控制，以期有效控制工程造价，提高资金使用效益。

6.3 建设过程

工程建设过程中，建设单位根据水土保持工程实施时间和实施要求进行招投

标施工，根据实施时间和工程类型的不同分别招投标，对施工单位施工能力和施

工资质严格要求，避免转包分包，对招投标中标单位签订合同，签订合同后要求

监理单位按照合同管理，对工程的建设进度、建设质量、和投资情况进行跟踪管

理，要求施工单位严格按照施工时序进行施工，对隐蔽工程进行跟踪管理，对工

程质量进行定期抽检，对施工要求进行巡检，工程完工后，必须进行各参建单位

同意验收后才进行付款。建设单位制定了严格的财务管理及投资控制工作程序，

明确各部门、各岗位的工作职责，对于工程计量支付及变更费用则要求所有技术

人员严格按照合同规定，严格控制投资，即层层把关、层层审批进行控制。

6.4 监测监理

（1）水土保持监测
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建设单位委托了天津普知弘生态环境技术有限公司承担该工程水土保持监

测工作。监测单位接受委托后，组织水土保持监测技术人员进行了现场查勘，开

展了相应的水土保持监测工作。

监测单位根据工程水土流失特点和工程区水土流失现状，监测范围为管网工

程区、施工生产区 2个监测分区，采用实地量测调查以及查阅档案资料的监测方

法。

水土保持监测遵循“全面调查与重点观测相结合、定期调查与动态观测相结

合、调查观测与巡查相结合、监测分区与监测内容相结合”的原则，采用实地量

测调查以及查阅档案资料监测法对本工程进行全面监测。

监测单位在监测期内，针对不同扰动地表类型的特点，选取不同监测方法进

行监测，监测工程建设期间的水土流失影响因子、水土流失范围、水土流失状况、

水土流失防治措施体系及其效果进行了动态监测。其中，工程建设区地形地貌、

征占地面积、扰动地表面积等主要通过调查观测和资料分析的方法监测；土壤侵

蚀形式和侵蚀量、防治措施实施的数量和质量、林草措施的成活率、保存率、生

长情况及其覆盖度等主要通过现场调查监测结合定位观测来的方法实施监测。通

过监测，反映工程建设期间的水土流失情况及各项水土保持措施的防治效果。

建设单位按照水土保持方案批复要求，委托开展了水土保持监测工作，及时

对工程施工前后进行了调查与总结，有序地开展并完成了监测任务，为水行政主

管部门监督检查提供有效证据，监测报告编制规范，基本符合水土保持要求。

（2）水土保持监理

建设单位委托天津城通工程管理有限公司承担本工程主体监理及水土保持

监理工作。

监理公司对批复的《渤海综合治理津南区合流制改造一期项目-津南区排水

厂站及管网提升改造工程-咸水沽镇里巷排水管网改造工程水土保持方案报告表》

防治责任范围内所有防治措施进行监理。

依据工程特点和监理任务，监理公司及时成立了工程监理机构，设置一个工

程监理组，实现总监负责制，明确了监理机构人员的岗位职责。根据工程实际进

展程度，对水土保持工程与植物措施进行现场监理。

监理单位以《渤海综合治理津南区合流制改造一期项目-津南区排水厂站及
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管网提升改造工程-咸水沽镇里巷排水管网改造工程水土保持方案报告表》与监

理合同文件为依据，编制了本工程水土保持工程监理规划及监理内部管理制度等

文件，以此指导具体监理工作。监理工程师按照承包人提供的工程总工期编制计

划，并根据工程设计对质量的要求、投资的控制，按照监理规划实施了具体、详

细的监理。

水土保持工程监理结果显示本工程实施的 1个水土保持单位工程，质量全部

达到合格以上标准；3个分部工程，质量全部达到合格以上标准；76个单元工程，

质量全部达到合格以上标准。

目前，水土保持监理工作已结束，质量检验和质量评定资料齐全，工程资料

按有关规定已整理、归档，为水土保持工程验收奠定了基础。

6.5 水行政主管部门监督检查意见落实情况

本工程按批复的水土保持方案要求进行实施，各参建单位积极落实了水土保

持方案的设计、施工和监理，对搞好工程的水土保持工作起到了积极、有效的作

用。在工程实施过程中，建设单位未收到天津市津南区水务局及有关监督管理部

门要求整改的意见。

6.6 水土保持补偿费缴纳情况

根据《市财政局发展改革委关于免征或降低部分涉企行政事业性收费有关事

项的通知》（津财综〔2017〕139号），本工程免征水土保持补偿费。

6.7 水土保持设施管理维护

2023 年 8 月，本工程水土保持设施的建设已经全部完成，水土保持设施在

竣工验收后，由运行管护单位负责运行管理。运行管护单位要对水土保持设施加

强管理，建立管理责任制，落实管护制度，确保水土保持措施发挥长期稳定的作

用，实现稳定的保持水土、改善生态环境的作用，达到美化居住环境、保持水土

资源、保护生态环境的目的。
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7.结论及下阶段工作安排

7.1 自验结论

渤海综合治理津南区合流制改造一期项目-津南区排水厂站及管网提升改造

工程-咸水沽镇里巷排水管网改造工程在工程建设中，能够按照水土保持法律、

法规的有关规定，及时编报水土保持方案；在工程建设期间能够履行水土流失防

治责任，积极落实扰动范围内的各项水土保持措施，完成了防治范围内的水土保

持措施。目前各项水土保持工程措施均已发挥水土保持功能，植被生长良好，基

本不存在人为水土流失，保护和改善了工程区的生态环境。

经实地抽查和对相关档案资料的查阅，我公司认为：该工程水土保持措施布

局合理，工程措施和植物措施数量齐全、质量合格，未发现重大质量缺陷；各项

水土保持措施运行情况良好，达到了防治水土流失的目的，能够满足国家对生产

建设工程水土保持的要求。工程建设区设计水平年水土流失治理度 99.78%，土

壤流失控制比 1.1，渣土防护率 99.79%，不涉及表土保护率，不涉及林草植被恢

复率，不涉及林草覆盖率。

综上所述，渤海综合治理津南区合流制改造一期项目-津南区排水厂站及管

网提升改造工程-咸水沽镇里巷排水管网改造工程编报了水土保持方案，开展了

水土保持监测、监理工作，水土保持法定程序基本完整，已较好地完成了所要求

的水土流失防治任务，完成的各项工程安全可靠，工程质量总体合格，水土保持

设施运行正常，水土保持后续管理维护责任落实，水土保持功能持续有效发挥，

达到了国家水土保持法律法规及技术标准规定的验收条件，可以组织竣工验收。

7.2 下阶段工作安排

本工程无遗留问题，建设单位应加强对水土保持设施的管理、维护，确保其

长期发挥水土保持效益。建设单位应加强水土保持档案资料管理。
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8.附件及附图

8.1 附件

（1）工程建设及水土保持大事记

2021年 7月 28日，建设单位取得了《津南区发展改革委关于准予渤海综合治理津

南区合流制改造一期项目立项批复内容调整的函》（津南发改函[2021]7号）。

2021年 8月 26日，建设单位取得了《津南区发展改革委关于“渤海综合治理津南

区合流制改造一期项目”项目可行性研究报告的批复》（津南发改投资[2021]170号）。

2022 年 1 月委托了天津市政工程设计研究总院有限公司进行本工程的主体设计，

并取得了天津市津南区发展和改革委员会关于《渤海综合治理津南区合流制改造一期项

目-津南区排水厂站及管网提升改造工程-咸水沽镇里巷排水管网改造工程初步设计的

批复》（津南发改投资[2022]15号）。

2022 年 4 月，建设单位委托天津普知弘生态环境技术有限公司编制完成了《渤海

综合治理津南区合流制改造一期项目-津南区排水厂站及管网提升改造工程-咸水沽镇

里巷排水管网改造工程水土保持方案报告表（报批稿）》。2022年 5月 13日，天津市津

南区行政审批局以编号 202204131018441330对本工程水土保持方案进行了许可。

2022 年 8 月，建设单位委托天津普知弘生态环境技术有限公司承担本工程水土保

持监测工作。

2022 年 8 月，建设单位委托天津城通工程管理有限公司承担本工程水土保持监理

工作。

2022年 9月 20日，本工程正式开工；

2023年 8月 26日本工程正式竣工，可以组织进行验收。

2023年9月，天津普知弘生态环境技术有限公司编制完成了《渤海综合治理津南区

合流制改造一期项目-津南区排水厂站及管网提升改造工程-咸水沽镇里巷排水管网改

造工程水土保持监测总结报告》。

2023年 10月，天津普知弘生态环境技术有限公司编制完成《渤海综合治理津南区

合流制改造一期项目-津南区排水厂站及管网提升改造工程-咸水沽镇里巷排水管网改

造工程水土保持设施验收报告》。
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8.2 附图

（1） 水土保持批复
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（2）初步设计批复
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（3）水土保持验收照片

工程完工后现状
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渤海综合治理津南区合流制改造一期项目-

津南区排水厂站及管网提升改造工程-

咸水沽镇里巷排水管网改造工程
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渤海综合治理津南区合流制改造一期项目-

津南区排水厂站及管网提升改造工程-

咸水沽镇里巷排水管网改造工程

附图5-6图 号资质证号

校 核

设计证号

设 计

审 查

批 准

核 定

比 例 日 期

部分

设计

制 图

可研

水保

天津普知弘生态环境技术有限公司

田坤艳

张新蕊

分示 2022.04

尚家忠

康俊玉

N

方 茜

孙玉凤

AutoCAD SHX Text
 

AutoCAD SHX Text
 

AutoCAD SHX Text
 

AutoCAD SHX Text
 

AutoCAD SHX Text
 

AutoCAD SHX Text
 

AutoCAD SHX Text
 

AutoCAD SHX Text
 

AutoCAD SHX Text
 

AutoCAD SHX Text
 

AutoCAD SHX Text
 

AutoCAD SHX Text
 

AutoCAD SHX Text
 

AutoCAD SHX Text
 

AutoCAD SHX Text
 

AutoCAD SHX Text
 

AutoCAD SHX Text
 

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
砖

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
砖

AutoCAD SHX Text
砖

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
砖

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
砖

AutoCAD SHX Text
砖

AutoCAD SHX Text
砖

AutoCAD SHX Text
砖2

AutoCAD SHX Text
砖

Administrator
图章



电
信
 
2

0

0

X

1

0

0

 

 

2

孔
 
2

.

5

电
信
 2

0

0

X

1

0

0

 

 

2

孔
 2

.

9

雨
污
合
流
 砼

 ∅800 1.70

雨
污
合
流
 
砼
 
∅
4
0
0
 
1
.
3
9

雨
污
合
流
 砼

 ∅800 1.73

雨
污
合
流
 砼

 ∅800 1.73

雨
污
合
流
 砼

 ∅800 1.70

雨
污
合
流
 砼

 ∅800 1.70

雨
污
合
流
 砼

 ∅500 1.53

雨
污
合
流
 
砼
 ∅
8
0
0
 
1
.
4
8

雨
污
合
流
 
砼
 
∅
8
0
0
 
1
.
5
8

雨
污
合
流
 
砼
 
∅
8
0
0
 
1
.
6
0

雨
污
合
流
 
砼
 
∅
8
0
0
 
1
.
6
0

输
配
 
 
铸
铁
 
 
D
N
2
0
0
 
 
0
.
8
1

污
水
 
 
砼
 
 
5
0
0
 
 
1
.
6
2

路
灯
 
铜
 
 
0
.
2
2
k
V
 
 
0
.
4
2

路
灯
 
铜
 
 
0
.
2
2
k
V
 
 
0
.
4
0污

水
 
 
砼
 
 
5
0
0
 
 
1
.
5
8

输
配
 
 
铸
铁
 
 
D
N
2
0
0
 
 
0
.
7
8

污
水
 
 
砼
 
 
5
0
0
 
 
1
.
5
2

输
配
 
 
铸
铁
 
 
D
N
2
0
0
 
 
0
.
7
5

输
配
 
 
铸
铁
 
 
D
N
3
0
0
 
 
0
.
9
2

输
配
 铸

铁
 

200 1.20

输
配
 铸

铁
 

200 1.20

输
配
 
铸
铁
 
2
0
0
 
1
.
2
0

供
电
 铜

 10KV 直
埋
 0.65

供
电
 铜

 10KV 直
埋
 0.65

雨
污
合
流
 
砼
 
∅
5
0
0
 
1
.
3
8

雨
污
合
流
 砼

 ∅800 1.70

雨
污
合
流
 
砼
 
∅
8
0
0
 
1
.
7
0

雨
污
合
流
 
砼
 ∅
8
0
0
 
1
.
6
5

雨
污
合
流
 
砼
 
∅
8
0
0
 
1
.
6
0

雨
污
合
流
 
砼
 
∅
8
0
0
 
1
.
6
0

雨
污
合
流
 
砼
 
∅
8
0
0
 
1
.
6
0

热
水
 
钢
 
D
N
2
0
0
 
1
.
3
4

热
水
 
钢
 
D
N
2
0
0
 
1
.
3
4

电
信
 
2
0
0
X
2
0
0
 
4
孔
 
1
.
5
0

输
配
 铸

铁
 

200 1.34

供
电
 
铜
 
1
0
K
V
 
直
埋
 
0
.
7
7

输
配
 
铸
铁
 

2
0
0
 
1
.
1
0

输
配
 
P
E
 
D
N
1
1
0
 
0
.
6
0

路
灯
 
铜
 
 
0
.
2
2
k
V
 
 
0
.
4
2

路
灯
 
铜
 
 
0
.
2
2
k
V
 
 
0
.
4
2

路
灯
 
铜
 
 
0
.
2
2
k
V
 
 
0
.
4
2

输
配
 铸

铁
 

200 1.10

供
电
 铜

 10KV 直
埋
 0.65

1.
17

1.
17

1.
16

1.
18

0.
98

0.
96

1.
17

1.
31

1.
16

1.
16

1.
16

1.
13

1.
19

1.
70

0.
97

10
.0
4

10
.0
4

10
.1
0

3.
23

3.
41

3.
56

3.
08

7.
08

1.
01

1.
411.

00
1.
31

0.
97

1.
02

1.
00

1.
02

1.
03

1.
09

1.
09

1.
06

1.
01

1.
37

1.
33

1.
36

1.
260.

94

0.
96

1.
41

1.
98

2.
94

2.
983
.2
4

2.
501.

41

1.
41

1.
44

1.
44

1.
43

1.
45

1.
45

1.
43

1.
41

6.
40

6.
57

1.
24

1.
00

0.
99

1.
05

0.
98

1.
00

0.
75

1.
16

1.
15

1.
02

1.
001.

02

1.
05

1.
531.
161.
11

0.
99

1.
09

1.
09

1.
09

1.
101.
26
1.
06

1.
03

1.
00

1.
06

1.
00

3.
21

1.
04
1.
011.
04

1.
19

1.
351
.4
6

1.
45

1.
44

2.
802
.6
1

1.
43

2.
27

2.
07

1.
43

2.
87

1.
03

1.
001
.2
1

1.
20

2.
14

1.
51

1.
37

1.
27

1.
32

1.
41

1.
41

1.
43

1.
45

1.
41

1.
37 1.

46
1.
46

1.
49

1.
35

1.
15

1.
411.
42
1.
45

1.
42

1.
41

1.
30

1.
32

1.
43

1.
42

1.
28

1.
21

1.
25

1.
18

1.
24

1.
24

1.
32

1.
37

1.
371.

37

3.
17

0.
91

1.
24

1.
30

1.
16

0.
99

1.
05

1.
21
0.
99

0.
95

1.
94

1.
05

1.
05

1.
64

2.
04

1.
542
.0
8

1.
88

0.
92

0.
921.

111.
09

1.
021.

04

0.
86

1.
02

1.
03

1.
041.

16

1.
25

1.
04

1.
05

1.
05

1.
01
1.
09

1.
18

1.
07

0.
95

0.
98

0.
85

0.
83

1.
21

1.
24

1.
30

1.
84

0.
61

1.
05

0.
82

0.
77

0.
97

0.
830.

91

0.
84

0.
81
0.
76

0.
94

1.
00

1.
05

0.
87

0.
83

1.
96 2.

01
2.
452.

37

1.
02

1.
02

1.
04

0.
89

0.
92

0.
87
0.
88 1.

00
0.
980.

85

0.
91

0.
93

0.
94

0.
94
1.
38

1.
390.

98

1.
79

1.
99

1.
87

1.
75

1.
01

1.
09

0.
97

1.
091
.0
41
.1
8

1.
16

1.
55

1.
27

1.
06

1.
03

1.
39

0.
93

1.
00

1.
01

1.
00

0.
98
0.
91

0.
94

0.
92

0.
99

1.
01

1.
50

1.
622
.0
2

1.
00

0.
89 0.

92

0.
99

0.
94

1.
51

0.
93

1.
34

1.
20

0.
94

1.
20

1.
04

1.
18

1.
39

1.
01

0.
98

1.
18

1.
21

0.
97

1.
131.
15

1.
19

0.
98
0.
96

0.
97

1.
37

1.
181.

03

1.
20

1.
41

1.
17

1.
00

1.
21

1.
17

1.
17

0.
99

1.
00

0.
99

1.
63

0.
99
1.
00 1

.2
41.

35
1.
481
.4
3
1.
38

1.
40

1.
381
.4
0

1.
41

1.
40
1.
42

1.
36

1.
39

1.
39

1.
37

1.
21

0.
93

0.
92

0.
98

1.
33
1.
31

1.
19

1.
17

0.
91

1.
41
1.
34

1.
43

1.
471.

38

0.
85

1.
241.
17

0.
93

0.
950.

95

1.
14

1.
141.
000.

96

1.
00

1.
34

1.
15
1.
25

1.
00

1.
241.
26

1.
23

1.
02

0.
95

0.
95

0.
88
1.
18

1.
47

1.
38

1.
28

1.
30

1.
43

1.
43

1.
14

1.
28 1.

36

1.
35

1.
40

1.
98

2.
06 2.

12

1.
30

0.
94

0.
89

0.
91

0.
95

0.
96

0.
901.

13

1.
18

1.
17

0.
97

1.
081.
37

0.
610.
960
.9
2

1.
311.

46

0.
88

0.
85

0.
88

1.
35

1.
35

1.
40

1.
40

1.
39

1.
361.

40

1.
16

0.
92

1.
27

1.
24

1.
19

1.
321.
25

1.
62

1.
63

1.
17

0.
811
.1
9

1.
64
1.
64

2.
26

1.
45

1.
63

1.
69

1.
16

0.
940.
94

0.
960.
97

1.
151.
141.

14

1.
18

0.
99

0.
95

1.
15

1.
20

1.
14

1.
111.

13

1.
151.
12

0.
48

0.
79

0.
91

0.
77

1.
44

1.
40

1.
37

1.
35

1.
40

1.
39

1.
38

1.
31

1.
30

1.
56

1.
55

1.
72

1.
38

1.
39

1.
38

1.
72

11
.4
7

11
.4
71
2.
79

11
.9
6

19
.8
8

9.
41

2.
95

4.
32 1.

33

1.
38

1.
35

1.
34

0.
95
1.
24

1.
33
1.
34
1.
36

0.
690.
590.
58

1.
11

1.
05

0.
991.
06

1.
09

1.
00

0.
94

1.
161.
141.
13

1.
15

1.
19

1.
60

1.
120.

92

1.
14

0.
90

1.
14

0.
94

1.
19

1.
17

1.
21

1.
13

1.
19

1.
23

1.
17

0.
91

0.
95

1.
10

1.
48

1.
521.
211.
131.

10

0.
96

1.
771.
12

0.
99

1.
47

0.
640.

690.
54

1.
70

1.
121.

13

0.
78

1.
121.
09

0.
920.

930.
93

0.
93

1.
12

0.
91

0.
99 1.

14
0.
961.

45

1.
43

1.
42

2.
58

2.
26

1.
33

Yd500-4-1.5‰

Yd1000-4-1.0‰

Wd300

Y
d
1
0
0
0
-
1
0
-
0
.
8
‰

21
.1
6

21
.2
5

21
.5
1

21
.3
721

.1
2

17
.2
5

1.
24

1.
33

1.
11

1.
23

1.
26

1.
33

1.
25

1.
25

1.
25

1.
22

1.
34
1.
34

1.
35

1.
33

1.
32

1.
321.
38

1.
31

1.
31

1.
39

1.
39

1.
41
2.
06

1.
28

1.
231.

16

1.
11

1.
27

1.
22

1.
14

1.
18

1.
34

1.
01

0.
98

1.
34

1.
00

2.
29

2.
36

2.
43

2.
51

2.
48

2.
47

2.
47

1.
39

1.
35

1.
38

1.
40
1.
40

1.
41

1.
36

1.
38

0.
95

0.
84

1.
15

1.
03

1.
14

1.
18

1.
39

1.
35

1.
38

1.
39

1.
39

1.
39

1.
40
1.
41

1.
39

1.
39

1.
38

1.
20

1.
421.
45

1.
37

1.
19

1.
22

1.
47

1.
47

2.
16

0.
10

1.
44

1.
08

水
泥

Z
6

Z
1

Z
1

Z
4

Z
6

耀
华
新
壹
街

Z
4

Z
6

Z
1

Z
6

Z
4

1
.
5
8

1
.
4
7

1
.
4
9

1
.
5
2

Wd
30
0-
3-
3‰

Yd1200

W
d
4
0
0
-
1
2
-
1
.
5
‰

花
园
路

花
园
路

花园路

剧
场
西
里
路

下游接南华路拟建雨水管

下游接南华路拟建污水管

Z
1

路
灯
 
铜
 
 
0
.
2
2
k
V
 
 
0
.
4
2

路
灯
 
铜
 
 
0
.
2
2
k
V
 
 
0
.
1
9

路
灯
 
铜
 
 
0
.
2
2
k
V
 
 
0
.
1
9

路
灯
 
铜
 
 
0
.
2
2
k
V
 
 
0
.
1
9

输
配
 
 
P
E
 
 
D
N
1
0
0
 
 
0
.
7
8

输
配
 
 
P
E
 
 
D
N
1
0
0
 
 
0
.
7
8

输
配
 
 
P
E
 
 
D
N
1
0
0
 
 
0
.
7
8

输
配
 
 
P
E
 
 
D
N
1
0
0
 
 
0
.
7
8

热
水
 
钢
 
D
N
1
0
0
 
0
.
4
5
6

热
水
 
钢
 
D
N
1
0
0
 
0
.
4
5
6

热
水
 
钢
 
D
N
1
0
0
 
0
.
4
5
6

热
水
 
钢
 
D
N
1
0
0
 
0
.
4
5
6

热
水
 
钢
 
D
N
1
0
0
 
0
.
4
5
6

热
水
 
钢
 
D
N
1
0
0
 
0
.
4
5
6

电
信
 
光
 
2
0
0
X
1
0
0
 
2
孔
 
0
.
2
5

电
信
 
光
 
2
0
0
X
1
0
0
 
2
孔
 
0
.
2
5
4

电
信
 
光
 
2
0
0
X
1
0
0
 
2
孔
 
0
.
2
5

Z
1

天
然
气
 
钢
 
D
N
1
0
0
 
0
.
4
5

电
信
 
光
 
2
0
0
X
1
0
0
 
2
孔
 
0
.
3
5

输
配
 Φ

2

0

0

 

 

 

0

.

9

5

天
然
气
 
Φ
8
9
 
低
压
 
 
0
.
6
5

电
信
 2

0

0

X

1

0

0

 

 

2

孔
0

.

5

接
体
育
场
路

现
状
污
水
管

接
剧
场
西
里
路

拟
建
污
水
管

砌
堵

接
剧
场
西
里
路

拟
建
雨
水
管

砌
堵

接
众
合
里
小
道

现
状
排
水
管

拆堵

拆堵

2.
5

1.
5

2.
5

1.
5

2
.
1

1
.
5

接
口
范
围
线

接
现
状
管
道

为
远
期
预
留接

现
状
管
道

接
现
状
管
道

接
现
状
管
道

接
现
状
管
道

接
现
状
管
道

接
现
状
管
道

接
现
状
管
道

接
现
状
管
道

接
现
状
管
道

接
现
状
管
道

接
现
状
管
道

为
远
期
预
留

为
远
期
预
留

为
远
期
预
留

为
远
期
预
留

为
远
期
预
留

为
远
期
预
留

为
远
期
预
留

为
远
期
预
留

为
远
期
预
留

为
远
期
预
留

2.2
63

-
1
.
0
5
6

2
.
1
7
4

-0.320

-
1
.
0
7
5-0.320

Y
K
2
0

W
K
1
8

3
2

4

3

4

3

5
2

4
2

8

5

3

10

5

4

4

3

8

3

5

3

3

4

3

4

34

6 5

8

7

4
3

W
d
3
0
0
-
9
-
2
‰

Wd400

Wd400-6-1.5
‰

WP16

WP15

YP18

YP7

YP6

YP1

YP2

YP
4

YP3

YP8

YP10

YP9

YP11

YP5

YP13

YP12

YP15

YP17

YP16

YP14

WP14

WP11

WP12

WP10

WP9

WP13

WP2

WP4

WP3

WP6

WP8

WP5

WP7

WP1 Yd600-43-1.2
‰

W
d
4
0
0

Y
d
6
0
0

Y
d
4
0
0
-
5
-
2
.
2
‰

Yd
50
0-
8-
1.
6‰

Yd500-30-1.6
‰

Yd
50
0-
7-
1.
6‰

Yd
50
0-
5-
1.
6
‰

Yd
50
0-
4-
1.
6‰

Y
d
4
0
0
-
5
-
2
.
2
‰

Y
d
4
0
0
-
5
-
2
.
2
‰

Yd
50
0-
4-
1.
6‰

Yd
50
0-
7-
1.
6‰

Y
d
5
0
0
-
6
-
1
.
5
‰

Wd
30
0-
8-
3‰

Wd
30
0-
6-
3‰

Wd
30
0-
3-
3‰

W
d
3
0
0
-
6
-
3
‰

Wd
30
0-
6-
3
‰

Wd
30
0-
7-
3‰

W
d
3
0
0
-
4
-
3
‰

Wd
30
0-
6-
3
‰

W
d
3
0
0
-
3
-
3
‰

W
d
3
0
0
-
3
-
3
‰

W
d
3
0
0
-
3
-
3
‰

W
d
3
0
0
-
3
-
3
‰

Yd1000-34-0.8‰

Yd
18
00

Yd1000-31-0.8‰

Yd1200-29-0.7‰

Yd1200-32-0.7‰

Yd500-30-1.6
‰

Yd1000-38-0.8‰

Yd600-7-1.2‰

Yd600-44-1.2
‰

Yd600-42-1.2
‰

Yd600-31-1.2
‰

Yd500-16-1.6
‰

Yd500-28-1.6
‰

Yd500-19-1.6‰

Wd400-28-1.5
‰

Wd400-42-1.5‰

Wd400-30-1.5
‰

Wd400-39-1.5‰

Wd400-34-1.5‰

Wd400-35-1.5‰

Wd400-22-1.5‰

Wd400-32-1.5‰

Wd400-23-1.5
‰

Wd400-22-1.5‰

Wd400-40-1.5
‰

Wd400-40-1.5
‰

Wd400-27-1.5
‰

Wd400-25-1.5‰

项目总平图（花园路）

渤海综合治理津南区合流制改造一期项目-

津南区排水厂站及管网提升改造工程-

咸水沽镇里巷排水管网改造工程

附图5-7图 号资质证号

校 核

设计证号

设 计

审 查

批 准

核 定

比 例 日 期

部分

设计

制 图

可研

水保

天津普知弘生态环境技术有限公司

田坤艳

张新蕊

分示 2022.04

尚家忠

康俊玉

N

方 茜

孙玉凤

AutoCAD SHX Text
 

AutoCAD SHX Text
 

AutoCAD SHX Text
 

AutoCAD SHX Text
 

AutoCAD SHX Text
 

AutoCAD SHX Text
 

AutoCAD SHX Text
 

AutoCAD SHX Text
 

AutoCAD SHX Text
 

AutoCAD SHX Text
 

AutoCAD SHX Text
砖

AutoCAD SHX Text
砖

AutoCAD SHX Text
砖

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
混

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
混

AutoCAD SHX Text
砖

AutoCAD SHX Text
砖2

AutoCAD SHX Text
砖

AutoCAD SHX Text
砖

AutoCAD SHX Text
砖

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
砖

AutoCAD SHX Text
砖

AutoCAD SHX Text
砖

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
混

Administrator
图章



水土保持措施及监测点位设计图

渤海综合治理津南区合流制改造一期项目-

津南区排水厂站及管网提升改造工程-

咸水沽镇里巷排水管网改造工程

附图9

天津普知弘生态环境技术有限公司

2022.04

N

图 例

雨水管道

污水管道

防尘网覆盖

监测点位

项目位置

备注：

本项目水土保持措施及监测点位布设图以照明南里路为典型设计。

本项目需布设施工生产区7处，分别位于项目施工占地范围内，其中照明南里路施工生产区位于项目南侧，占地面积为300m
2
；银环

路1施工生产区位于项目北侧，占地面积为200m
2
；银环路2施工生产区位于项目西侧，占地面积为500m

2
；耀华西里施工生产区位于

项目南侧，占地面积为200m
2
；众合北路施工生产区位于项目北侧，占地面积为300m

2
；剧场西里路施工生产区位于项目东侧，占地

面积为500m
2
；花园路施工生产区位于项目北侧，占地面积为400m

2
；总占地面积约为2400m

2
，用于施工机械的停放、施工材料的临

时堆放等。
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。

施工生产区：包括临时

措施防尘网覆盖300m
2
。

管网工程区：包括临时措施临时排水沟710m、临

时沉沙池2座、防尘网覆盖1800m
2
。
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工程建设前遥感影像图

渤海综合治理津南区合流制改造一期项目-

津南区排水厂站及管网提升改造工程-

咸水沽镇里巷排水管网改造工程
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工程建设后遥感影像图

渤海综合治理津南区合流制改造一期项目-

津南区排水厂站及管网提升改造工程-

咸水沽镇里巷排水管网改造工程
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田坤艳
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