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前  言 

中新天津生态城57C一期住宅地块（下称“本项目”）位于天津市滨海新区中

新天津生态城生态岛静湖南路以南。 

本项目主要建设内容包括55栋住宅和配套公建、道路、绿化以及配套设施，

总建筑面积198386.5m2，其中地上建筑面积127886.5m2，地下建筑面积70500m2。 

本项目由联发集团天津联和房地产开发有限公司负责建设，工程总投资为

382246 万元。工程总占地面积 11.63hm2；根据工程施工情况记录及现场勘查测

量，工程建设实际挖方 31.41 万 m3，填方 22.05 万 m3，弃方 9.36 万 m3，无借方。

工程于 2019 年 5 月开工，2022 年 10 月完工，总工期 42 个月。 

2017 年 4 月 10 日，中新天津生态城管理委员会印发了《关于同意中新天津

生态城 57C 一期住宅地块项目备案的通知》（津生行政许可﹝2017﹞29 号）。 

2018 年 2 月 28 日，中新天津生态城行政审批局印发了《关于联发集团天津

联和房地产开发有限公司中新天津生态城 57C 一期住宅地块项目备案变更的证

明》（津生投发﹝2018﹞13 号）。 

2020 年 4 月，天津普知弘生态环境技术有限公司编制完成了《中新天津生

态城 57C 一期住宅地块水土保持方案报告书（报批稿）》。 

2020 年 4 月 14 日，中新天津生态城城市管理局以津生城批〔2020〕21 号文

对本项目水保方案进行了批复。 

根据国家对生产建设项目环境保护及水土保持有关法律、法规的要求，建设

单位委托了天津普知弘生态环境技术有限公司承担该工程水土保持监测工作，监

测单位接受委托后，组织水土保持技术人员进行了现场查勘，开展了相应的水土

保持监测工作。监测单位根据工程水土流失特点和项目区水土流失现状，监测范

围分为主体建筑物区、道路及硬化区、绿化工程区、施工生产区、临时堆土区 5

个监测分区，监测方法包括查阅资料、现场调查、无人机遥感、卫星遥感影像监

测、GPS 测量等。2023 年 2 月，监测单位编制完成了《中新天津生态城 57C 一

期住宅地块水土保持监测总结报告》。工程开工后，建设单位委托监理单位天津

正方建设工程监理有限公司承担该工程施工监理工作，监理单位对批复的《中新

天津生态城 57C 一期住宅地块水土保持方案报告书（报批稿）》防治责任范围内
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所有防治措施，进行水土保持工程施工监理。本项目实施的 3 个水土保持单位工

程，6 个分部工程，128 个单元工程，质量全部达到合格标准。 

根据《中华人民共和国水土保持法》及有关法律法规的规定，2023 年 11 月

建设单位委托天津国耀合兴工程咨询有限公司（以下简称“我公司”）承担本项目

水土保持设施验收报告编制工作。我公司接受委托后，深入工程现场，听取了建

设、施工等单位关于工程建设和水土保持方案实施情况的介绍；后经查阅工程设

计、招投标文件、验收、监理、监测、质量管理、财务结算等档案资料；对水土

流失扰动范围、水土保持设施的数量、质量及其防治效果进行了核查；对主体建

筑物区等重要单位工程进行了详查；全面了解了水土保持设施运行及管护责任的

落实情况。 

经外业调查和内业资料整理分析，我公司于 2023 年 11 月编制完成《中新天

津生态城 57C 一期住宅地块水土保持设施验收报告》，报告认为该工程水土保持

设施满足验收条件。 

在本次报告编制过程中，建设单位联发集团天津联和房地产开发有限公司积

极组织编制工作，有关单位和各级水行政主管部门也都给予了大力支持和帮助，

在此一并表示感谢！ 
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1.项目及项目区概况 

1.1 项目概况 

1.1.1 地理位置 

本项目位于天津市滨海新区中新天津生态城生态岛静湖南路以南。 

1.1.2 主要经济技术指标 

项目名称：中新天津生态城 57C 一期住宅地块 

建设地点：本项目位于天津市滨海新区中新天津生态城生态岛静湖南路以南。 

建设单位：联发集团天津联和房地产开发有限公司 

建设性质：新建 

建设内容及规模：包括 55 栋住宅和配套公建、道路、绿化以及配套设施，

总建筑面积 198386.5m2，其中地上建筑面积 127886.5m2，地下建筑面积 70500m2。 

建设占地：实际占地 11.63hm2，全部为永久占地。 

建设工期：项目于 2019 年 5 月开工，2022 年 10 月完工，总工期 42 个月。 

工程投资：总投资为 382246 万元，其中土建投资 70000 万元，所需资金为

国内银行贷款、自筹及其他资金。 

1.1.3 项目组成及布置 

1.1.3.1 项目总体布置 

一、 平面布置 

中新天津生态城 57C 一期住宅地块位于滨海新区中新天津生态城生态岛静

湖南路以南。主要建设内容为 55 栋住宅楼及其配套公建等，总建筑面积

198386.5m2，住宅楼为地上 4~7 层，配套公建为地上 1~3 层，地上建筑面积

127886.5m2；地下建筑为地下车库及设备间，为地下 1 层，地下建筑面积 70500m2。

同步建设道路、绿化、及市政管线等配套工程。 
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本项目整体地块呈不规则多边形，地块北至静湖南路，东、西、南至规划用

地。区域内建构筑物南北排列。小区设置 3 个出入口，位于北侧静湖南路上，其

中主出入口 1 个，宽 11.0m；车行出入口 2 个，宽 14.0m。停车方式分地上停车

位和地下停车位两种，以地下车位为主。地下车库设置了 3 处机动车出入口，每

处均采用双车道设计，满足规划要求。平面布置详见附图 2。 

二 竖向布置 

本项目所在区域现状地形较为平坦，大部分区域地面高程在 2.97～3.56m；

东北侧局部分布有堆土，地势稍高，在 3.88～4.58m。主体设计采用 1972 年天津

市大沽高程系，2015 年高程，具体设计如下：室内设计高程为 5.10m，室外道路

及绿化设计高程为 4.80m。本项目基础形式为桩基础，采用预应力管桩，桩径为

400mm，桩长约 26m。 

1.1.3.2 项目组成 

本项目建设内容主要包括建构筑物、道路广场、绿化工程及其他配套公用工

程等。 

一、 建构筑物 

本项目建构筑物主要为 55 栋住宅楼及其配套公建等，总建筑面积

198386.5m2，住宅楼为地上 4~7 层，配套公建为地上 1~3 层，地上建筑面积

127886.5m2；地下建筑为地下车库及设备间，为地下 1 层，地下建筑面积 70500m2。

同步建设道路、绿化、及市政管线等配套工程。 

二、 道路广场 

项目内除建筑物用地和绿化等区域外，其他为场内道路广场。小区内部主要

车行流线呈横向环形环绕地块布置，贯穿人车分流的思想，道路采用混凝土路面，

宽度为 4.0m，长度约为 2500m，道路纵坡小于 1%。其中人行道、广场及地上停

车位区域采用透水砖铺装。 

项目区共设 3 个出入口，全部位于北侧静湖南路上，其中主出入口 1 个，宽

11.0m；车行出入口 2 个，宽 14.0m。根据建筑布局达到了“人车分流”的目的。 

三、 景观绿化 

绿化是居住环境重要的评价指标之一，通过多元化的景观结构，形成即楼间

院落空间--公共交往空间--原生态景观---城市景观的过度，并通过有组织的步行



1.项目及项目区概况 

--5-- 

系统相连通，营造张弛有度、互相通达的景观系统。在绿色环境的设计上，力求

达到视觉效果上的清新、优雅、舒适、宜人，调节小区的气候环境，改善小区的

空气质量，增加负离子，使之成为人们真正的“生态家园”。 

本项目绿化采取园林景观标准，强调细节、力求完美，努力营造人、建筑、

环境的和谐与统一，景观设计充分依托项目区域内合理资源，借用周边丰富的景

观资源进行规划设计，园区绿化做到观赏、游玩于一体，近期建设效果与远期景

观的统一，景观效果和经济投入的平衡。 

项目共计绿化面积 4.5hm2。 

四、 配套设施 

（1）给水系统 

1）水源：设计采用城市自来水管网为供水水源，由市政给水管网引入一条

DN200mm 给水管，给水管道在小区室外形成环状管网以保证供水的安全性。 

2）给水附件及管材：单体建筑生产、生活给水进口均设水表计量。室内生

产生活给水、中水和冷却循环水管道采用给水内外涂环氧复合钢管，DN<100mm

采用丝扣连接，DN≥100mm 给水管道采用卡箍连接。室外生产生活给水、中水

和冷却循环水管道、室外消火栓管道采用钢丝网骨架复合塑料管，热熔连接。 

（2）排水系统 

本项目采用雨、污分流方式。 

1）污水系统：项目区排水体制为雨污分流制。卫生间的生活污水经化粪池

处理后排入小区污水管道，污水管道位于小区道路下面。污水排放标准执行国家

《污水综合排放标准》（GB8987-1996）三级排放标准，排入市政污水管网，污

水管径为 DN200~600。 

2）雨水系统 

项目区内各单体屋面雨水排水采用重力流排水系统，屋面雨水排入小区室外

雨水管网，小区室外雨水管网位于小区道路下面。屋面雨水和道路雨水经雨水管

道汇集后经雨水排放口排入项目区外道路市政雨水管网，项目区雨水管道长度约

为 6000m。雨水管径为 DN200~600，采用高密度聚乙烯（HDPE）管材。室内排

水管采用 UPVC 排水管，粘结连接。 

（3）供电 
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电源由本地块北侧镜湖南路引来，规划由市政引来 10kV 电力电缆。根据用

电需要，规划主变电站和分变电站，负责各建构筑物、地下车库及配套公建供电。

变电站设置必须满足有关规范要求。 

（4）燃气 

本项目燃气气源采用天然气，根据城区规划，由市政中压天然气管道接入。

同时根据需要在地块内地上规划设置燃气调压柜。 

（5）通信 

信息传输业务有电信与邮政两大类。现代化生产要靠现代化的通信去组织和

管理。根据现代化通信的要求，整个通信网是一个整体，通信网是由许多通信局

站和许多通讯设备组合起来的，因此建立可靠合理的通讯网是地区高速、高效、

可靠传输信息的需要。电讯管道应满足市话、长话、非话数据通讯，有线电视和

其它通讯业务的要求。 

1.1.4 项目组织及工期 

本项目由施工单位厦门百能建设工程有限公司负责建设完成，施工单位按照

工程施工图纸、施工技术要求及施工方案进行施工。 

本项目实际于 2019 年 5 月开工，2022 年 10 月完工，总工期 42 个月。 

1.1.5 工程投资 

本项目由联发集团天津联和房地产开发有限公司负责建设，本项目总投资

382246 万元，其中土建投资 70000 万元，所需资金为国内银行贷款、自筹及其

他资金。 

1.1.6 工程占地 

本项目总占地面积 11.63hm2，全部为永久占地，项目占地类型为建设用地。

具体详见下表。 

表 1.1-1  项目占地类型及面积统计表   单位：hm2 

序号 项目 小计 占地性质 
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序号 项目 小计 占地性质 

1 主体建筑物区 4.07 

永久 

2 道路及硬化区 2.91 

3 绿化工程区 4.65 

4 施工生产区 （0.07） 

5 临时堆土区 （0.50） 

合计 11.63 — 

1.1.7 土石方情况 

根据工程施工情况记录、验收资料分析及现场勘查测量，本项目建设实际挖

方 31.41 万 m3，填方 22.05 万 m3，弃方 9.36 万 m3，无借方。 

1.1.8 移民安置和专项设施改（迁）建 

本项目不涉及移民安置和专项设施改（迁）建。 

1.2 项目区概况 

1.2.1 自然条件 

一、 地质 

（1）地层 

本场地地层有第四系全新统人工填土层（Qml）、第四系全新统新近沉积层

（古河道、洼淀冲积 Q4
3Nal）、第Ⅰ陆相层（Q4

3al）、第Ⅰ海相层（Q4
2m）、第Ⅱ

陆相层（Q4
1al+h）、第Ⅲ陆相层（Q3

eal），第Ⅱ海相层（Q3
dmc）、第Ⅳ陆相层（Q3

cal）、

第Ⅲ海相层（Q3
bm）、第Ⅴ陆相层（Q3

aal）、第Ⅳ海相层（Q2
3mc）。岩性主要为

黏性土、粉土、粉砂及细砂。 

（2）地质构造 

项目区域所处大地构造单元为华北准地台。处于华北断坳黄骅坳陷三级构造

单元内，黄骅坳陷又含有宁河凸起、北塘凹陷、板桥凹陷、岐口凹陷等四级构造
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单元，其中本项目区域所处的四级构造单元为北塘凹陷。 

（3）水文地质 

拟建场地表层地下水类型为孔隙型潜水，主要补给来源为大气降水，以蒸发

方式和向附近河流和低洼处排泄为主。勘探期间实测稳定水位埋深为 2.70～

3.70m（相对大沽标高为 0.16～0.42m），据区域资料及有关规范，本场区历年最

高水位近于地表 0.5m，潜水位年变幅为 0.50～1.00m。 

二、 地形地貌 

项目区位于天津市滨海新区，工程所处地区为冲海积平原，地形平坦开阔，

地形自东而西由海岸向陆地倾斜，大部分地区海拔高度在 5m 以下，是典型的低

平原。 

项目区地貌为荒地，项目区场地较为平坦，标高在 2.97~4.58m 之间，项目

区室外地坪设计标高为 4.80m。 

三、 气象 

项目区位于滨海新区，属北半球暖温带半湿润大陆性季风气候，呈冬夏长、

春秋短、四季分明、季风显著的气候特征，受季风环流影响，冬夏季风更替明显。 

根据塘沽气象站实测资料统计，近 30 年平均气温在 12.0°C，1 月份是各月

中最冷的月份，多年平均气温仅为-4.5℃。7 月是各月中最热的月份，近 30 年平

均气温可达26.0℃，近30年平均降水量为537.0mm，平均蒸发量1946.1mm，≥10℃

有效积温 4200℃，最大积雪深度 26.0cm。在季节分布上，6、7、8 三个月降水

量占全年的 75%左右。气象站年风向以 NE 为主，最多，其次为 NNW，年平均

风速 3.5m/s，年大风日数 57 天，最大冻土深 59cm。 

项目区基本气象要素年值详见下表。
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表 1.2-1 项目区基本气象要素年值统计表 

项目 单位 统计值 系列 

多年平均气温 

℃ 

12.0 1988～2018 年 

多年最冷月平均气温 -4.5 1988～2018 年 

多年平均最高气温 26.0 1988～2018 年 

多年平均最低气温 -4.5 1988～2018 年 

多年平均降水量 mm 537.0 1988～2018 年 

多年平均蒸发量 mm 1946.1 1988～2018 年 

最大积雪深度 cm 26.0  

多年平均风速 

m/s 

3.5 1988～2018 年 

最大风速及风向 24 
出现在 1988 年 7 月 5 日和 2000 年 4

月 6 日，NW 

大风日数 d 57  

≥10℃有效积温 ℃ 4200  

最大冻土深 cm 59 出现在 1989 年 

注：资料来源于塘沽气象站。 

四、 水文 

滨海新区位于海河流城下流，海岸线长约 150km，海域面积约 3000km2，有

蓟运河山区、海河北系平原及淀东、清南平原 3 个水资源分区；北大港水库、东

丽湖水库、钱周水库、黄港水库、沙井子水库、高庄水库等 9 座水库。共有 8

条 1 级河流流经滨海新区，分别属于北三河水系、永定河水系、大清河水系、海

河干流水系和漳卫南运河水系等五大水系。 

五、 土壤 

项目区土壤类型主要为普通潮土、盐化潮土，普通潮土亚类属近代河流冲积

母质形成的潮土，主要包括沙质潮土、壤质潮土、粘质潮土、菜园潮土等土种。

壤质为洪冲沉积物盐碱土。 

六、 植被 

项目区地带性植被属暖温带落叶阔叶林并混有温性针叶林和次生灌草丛植

被，植物区系以华北成分为主。在坑塘、洼地可见芦苇沼泽植被；在盐渍化荒地

可见盐地碱蓬群落和盐地碱蓬-芦苇群落；沙质土地有沙生植物可见。在河坡、

堤埝或路边有发育良好的灌草丛，常见的有荆条、紫穗槐加狗尾草植物群落；项



1.项目及项目区概况 

--10-- 

目区林草覆盖率 35%。 

七、 其他 

项目区不涉及饮用水水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、自然保

护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园、重要湿地等。 

1.2.2 水土流失及水土保持情况 

根据全国水土保持区划，项目区属北方土石山区。本区从事生产建设活动可

能引起水土流失的单位和个人，应认真履行水土保持法规规定的职责，防止因开

发建设等活动而造成新的水土流失。 

根据天津市土壤侵蚀的相关调查资料，项目区土壤侵蚀类型主要为水力侵蚀，

属微度侵蚀，土壤侵蚀模数背景值为150t/km2·a。根据《土壤侵蚀分类分级标准》

（SL190-2007）中关于土壤水力侵蚀强度分级标准，项目区属于北方土石山区，

容许土壤流失量为200t/km2·a。 
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2.水土保持方案和设计情况 

2.1 主体工程设计 

2017 年 4 月 10 日，中新天津生态城管理委员会印发了《关于同意中新天津

生态城 57C 一期住宅地块项目备案的通知》（津生行政许可﹝2017﹞29 号）。 

2018 年 2 月 28 日，中新天津生态城行政审批局印发了《关于联发集团天津

联和房地产开发有限公司中新天津生态城 57C 一期住宅地块项目备案变更的证

明》（津生投发﹝2018﹞13 号）。 

2018 年 5 月，天津市天友建筑设计股份有限公司完成了《中新天津生态城

57C 一期住宅地块施工图设计》。 

2.2 水土保持方案 

2020 年 4 月，天津普知弘生态环境技术有限公司编制完成了《中新天津生

态城 57C 一期住宅地块水土保持方案报告书（报批稿）》。 

2020 年 4 月 14 日，中新天津生态城城市管理局以津生城批〔2020〕21 号文

对本项目水保方案进行了批复。 

2.3 水土保持方案变更 

本项目已于 2022 年 10 月完工，工程建设期间严格按照批复的水土保持方案

实施，未发生水土保持重大变更。同时参照《生产建设项目水土保持方案管理办

法》（2023 年 1 月 17 日水利部令第 53 号发布），验收报告编制单位对项目建设

地点、建设规模等变化情况进行逐一比照（见下表），未出现须进行变更的条件，

因此，不涉及水土保持方案重大变更。
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表 2.3-1  水土保持方案变更条件对比表 

序号 变更条件规定内容 本项目实际情况 评价结果 

参照《生产建设项目水土保持方案管理办法》（2023 年 1 月 17 日水利部令第 53 号发布），水土保持方案经

批准后，生产建设项目地点、规模发生重大变化，有下列情形之一的，需报原审批部门审批。 

1 
工程扰动新涉及水土流失重点预防区或者重点

治理区的 
本项目不涉及 不变更 

2 
水土流失防治责任范围或者开挖填筑土石方总

量增加 30%以上的。 

水土保持方案批复防治责任范围 11.63hm2，

实际防治责任范围 11.63hm2，防治责任范围

与水土保持方案一致。 

方案批复项目挖填总量为 53.46 万 m3，实际

项目施工土方挖填总量为 53.46 万 m3，开挖

填筑土石方总量与水土保持方案一致。 

不变更 

3 

线型工程山区、丘陵区部分线路横向位移超过

300 米的长度累计达到该部分线路长度 30%以

上的。 

本项目为非线型工程，不分析该项内容。 不变更 

4 
表土剥离量或者植物措施总面积减少 30%以上

的。 

方案批复表土剥离量 1.22 万 m3，实际表土

剥离量 1.22 万 m3，表土剥离量与水土保持

方案一致。 

方案批复植物措施面积为 4.65hm2，实际植

物措施面积为 4.5hm2，植物措施面积较方案

减少 12.90%。 

不变更 

5 
水土保持重要单位工程措施发生变化，可能导

致水土保持功能显著降低或者丧失的。 

本项目水土保持重要单位工程措施发生变

化，未致水土保持功能显著降低或丧失的。 
不变更 

6 
在水土保持方案确定的弃渣场以外新设弃渣场

的，或者因弃渣量增加导致弃渣场等级提高的。 

方案批复项目弃土量为 9.36 万 m3，实际项

目弃土量为 9.36 万 m3，弃土量与水土保持

方案一致。 

不变更 

综合

评价

结论 

本项目实施过程中，根据工程实际情况工程量略有调整，但未达到水土保持方案的变更要求，故本项

目不涉及水土保持方案变更。 

2.4 水土保持后续设计 

本项目由天津市天友建筑设计股份有限公司进行了后续设计，绿化工程等水

土保持初步设计和施工图设计包含于主体设计中。 
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3.水土保持方案实施情况 

3.1 水土流失防治责任范围 

（1）实际扰动范围 

本项目建设期实际发生的水土流失防治责任范围 11.63hm2，全部为永久占地，

详见下表和水土流失防治责任范围图。 

表 3.1-1   水土流失防治责任范围表      单位：hm2 

序号 分区 项目建设区 防治责任范围 备注 

1 主体建筑物区 4.07 

11.63 永久占地 

2 道路及硬化区 3.06 

3 绿化工程区 4.5 

4 施工生产区 （0.07） 

5 临时堆土区 （0.50） 

合计 11.63 11.63 -- 

（2）防治责任范围变化情况分析 

本项目方案设计防治责任范围为 11.63hm2，实际防治责任范围为 11.63hm2，

实际发生的扰动范围与批复的水土流失防治责任范围总体一致。 

实际发生的防治责任范围与方案批复对比详见下表。 

表 3.1-2   方案批复的责任范围与实际防治范围面积对比表    单位：hm2 

序号 分区 批复范围 实际范围 变化情况 

1 主体建筑物区 4.07 4.07 0 

2 道路及硬化区 2.91 3.06 0.15 

3 绿化工程区 4.65 4.5 -0.15 

4 施工生产区 （0.07） （0.07） 0 

5 临时堆土区 （0.50） （0.50） 0 

合计 11.63 11.63 0 



3.水土保持方案实施情况 

--14-- 

3.2 取（弃）土场 

（1）本项目砂石料等均采用外购形式，无取土（石、料）场。 

（2）本项目实际挖填土石方总量为 53.46 万 m3，其中挖方 31.41 万 m3，填

方 22.05 万 m3，弃方 9.36 万 m3，无借方。工程弃土部分运至生态城北部招商项

目基础处理工程用作场地垫高，其余部分由相关管理部门统一调配利用。 

3.3 水土保持措施总体布局 

3.3.1 方案设计的水土保持措施总体布局 

项目水土保持方案将本项目水土流失防治责任范围划分为主体建筑物区、道

路及硬化区、绿化工程区、施工生产区、临时堆土区 5 个防治分区。 

方案设计的水土保持措施布局如下： 

（1）主体建筑物区 

工程措施：表土剥离 1.22 万 m3； 

临时措施：防尘网覆盖 38000m2，泥浆沉淀池 8 座。 

（2）道路及硬化区 

工程措施：雨水排水工程 6000m，透水砖工程 4947m2； 

临时措施：临时排水沟 1500m，临时沉沙池 4 座，防尘网覆盖 2000m2，临

时洗车池 1 座。 

（3）绿化工程区 

工程措施：土地整治 4.65hm2，表土回覆 1.22 万 m3； 

植物措施：综合绿化 4.65hm2； 

临时措施：防尘网覆盖 40000m2。 

（4）施工生产区 

临时措施：防尘网覆盖 500m2，临时排水沟 150m。 

（5）临时堆土区 

临时措施：临时排水沟 310m，临时沉沙池 1 座，编织袋拦挡 300m，防尘网

苫盖 10500m2。 
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3.3.2 实施的水土保持措施总体布局 

根据《中新天津生态城 57C 一期住宅地块水土保持监测总结报告》，本项目

实际分区为主体建筑物区、道路及硬化区、绿化工程区、施工生产区、临时堆土

区 5 个防治分区。 

本项目实际实施的水土保持措施体系完整、合理，水土保持功能没有降低，

具体情况如下： 

（1）主体建筑物区 

工程措施：表土剥离 1.22 万 m3； 

临时措施：防尘网覆盖 38000m2，泥浆沉淀池 8 座。 

（2）道路及硬化区 

工程措施：透水砖工程 6250m2，雨水植草砖 400m2，排水工程 6000m； 

临时措施：临时排水沟 1500m，临时沉沙池 4 座，防尘网覆盖 2000m2，临

时洗车池 1 座。 

（3）绿化工程区 

工程措施：土地整治 4.65hm2，表土回覆 1.22 万 m3； 

植物措施：综合绿化 4.50hm2； 

临时措施：防尘网覆盖 40000m2。 

（4）施工生产区 

临时措施：防尘网覆盖 500m2，临时排水沟 150m。 

（5）临时堆土区 

临时措施：临时排水沟 310m，临时沉沙池 1 座，编织袋拦挡 300m，防尘网

苫盖 10500m2。 

3.3.3 水土保持措施总体布局变化分析 

本项目基本落实了水土保持方案中批复的各项水土保持措施，但在项目后期

设计过程中对方案设计的各项措施进行了优化设计，优化调整了部分措施及其工

程量，未发生水土保持重大变更，本项目的水土流失总体防治效果未降低。 

工程已实施的防治措施体系较为完整、全面、合理，较好的发挥了水土流失

防治功能。 
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3.4 水土保持设施完成情况 

3.4.1 水土保持工程措施完成情况 

根据调查监测结果显示，本项目实际完成工程措施为主体建筑物区：剥离表

土 1.22 万 m3；道路及硬化区：铺设透水砖 6250m2，植草砖 400m2，雨水管网 6000m；

绿化工程区：回覆表土 1.22 万 m3，全面整地 4.65hm2。 

实际完成水土保持工程措施情况详见下表。 

表 3.4-1   实际完成水土保持工程措施情况表 

序号 防治分区 措施种类 单位 实际完成 

1 主体建筑物区 剥离表土 万 m3 1.22 

2 道路及硬化区 

铺装透水砖 m2 6250 

植草砖 m2 400 

雨水管网 m 6000 

3 绿化工程区 
回覆表土 万 m3 1.22 

全面整地 hm2 4.65 

3.4.2 水土保持植物措施完成情况 

根据调查监测结果显示，本项目实际完成植物措施为绿化工程区：综合绿化

4.5hm2。 

实际完成水土保持植物措施情况详见下表。 

表 3.4-2  实际完成水土保持植物措施情况表 

序号 防治分区 措施种类 单位 实际完成 

1 绿化工程区 综合绿化 hm2 4.5 

表 3.4-3 实际完成水土保持植物措施明细表 

序号 植物名称 单位 数量 成活率 

1 综合绿化 hm2 4.5 100% 

3.4.3 水土保持临时措施完成情况 

本项目已实施完成的水土保持临时措施包括主体建筑物区：泥浆沉淀池 8

座，防尘网覆盖 38000m2；道路及硬化区：临时排水沟 1500m，临时沉沙池 4 座，

防尘网覆盖 2000m2，临时洗车池 1 座；绿化工程区：防尘网覆盖 40000m2；施

工生产区：临时排水沟 150m，防尘网覆盖500m2；临时堆土区：临时排水沟 310m，
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临时沉沙池 1 座，防尘网苫盖 10500m2，编织袋拦挡 300m。 

表 3.4-4  实际完成水土保持临时措施情况表 

序号 防治分区 措施种类 单位 实际完成 

1 主体建筑物区 
泥浆沉淀池 座 8 

铺设防尘网 m2 38000 

2 道路及硬化区 

临时排水沟 m 1500 

临时沉沙池 座 4 

铺设防尘网 m2 2000 

临时洗车池 座 1 

3 绿化工程区 铺设防尘网 m2 40000 

4 施工生产区 
临时排水沟 m 150 

铺设防尘网 m2 500 

5 临时堆土区 

临时排水沟 m 310 

临时沉沙池 座 1 

铺设防尘网 m2 10500 

编织袋拦挡 m 300 

3.4.4 水土保持措施变化原因分析 

本项目水土保持措施完成情况对比详见下表。 

表 3.4-5  水土保持措施完成情况对比 

分区 措施种类 单位 方案设计 实际完成 变化情况 

第一部分 工程措施     

主体建筑物区 剥离表土 万 m3 1.22 1.22 0 

道路及硬化区 

铺装透水砖 m2 4947 6250 1303 

植草砖 m2 0 400 400 

雨水管网 m 6000 6000 0 

绿化工程区 
回覆表土 万 m3 1.22 1.22 0 

全面整地 hm2 4.65 4.65 0 

第二部分 植物措施     

绿化工程区 综合绿化 hm2 4.65 4.5 -0.15 

第三部分 临时措施     

主体建筑物区 
泥浆沉淀池 座 8 8 0 

铺设防尘网 m2 38000 38000 0 
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分区 措施种类 单位 方案设计 实际完成 变化情况 

道路及硬化区 

临时排水沟 m 1500 1500 0 

临时沉沙池 座 4 4 0 

铺设防尘网 m2 2000 2000 0 

临时洗车池 座 1 1 0 

绿化工程区 铺设防尘网 m2 40000 40000 0 

施工生产区 
临时排水沟 m 150 150 0 

铺设防尘网 m2 500 500 0 

临时堆土区 

临时排水沟 m 310 310 0 

临时沉沙池 座 1 1 0 

铺设防尘网 m2 10500 10500 0 

编织袋拦挡 m 300 300 0 

从上表可以看出，和方案设计情况相比较，本项目基本上落实了批复的水土

保持方案的各项水土保持措施，由于项目施工图对设计进行了优化细化，本项目

水土保持措施相应进行了调整，具体变化情况如下： 

（1）工程措施：结合现场实际情况，透水砖铺装面积增加了 1303m2，增设

植草砖面积 400m2。 

（2）植物措施：结合现场实际情况，综合绿化面积减少了 0.15hm2，与方

案设计情况相比较，植物措施总面积减少了 3.23%。 

（3）临时措施：本项目实际临时措施整体无变化。 

以上措施的优化和实施，进一步加强了水土流失总体防治效果。 

3.5 水土保持投资完成情况 

（1）水土保持实际完成投资 

本项目水土保持实际完成总投资 4507.29 万元，其中工程措施投资 632.80

万元，植物措施投资 3677 万元，临时措施投资 161.49 万元，独立费用 36 万元，

基本预备费未发生。根据《关于开展 2022 年度生态城生产建设项目水土保持监

督检查工作的通知》（津生城发〔2022〕91 号），对于开工日期在 2020 年 9 月 11

日之前的项目（以施工证日期为准）免征补偿费，本项目于 2019 年 5 月开工，

免征水土保持补偿费。独立费用中的建设管理费已计入主体工程中，不再单列重
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复计算。 

（2）水土保持实际完成投资与批复投资对比变化情况 

水土保持工程实际完成投资 4507.29 万元，较批复的水土保持方案投资

4621.87 万元，减少了 114.58 万元，其中主要原因是： 

① 工程措施中，由于项目施工图对设计进行了优化细化，建设内容有所增

加，导致工程措施费用较批复增加 69.94 万元。 

② 植物措施中，由于项目施工图对设计进行了优化细化，综合绿化面积有

所减少，导致植物措施费用较批复减少 123 万元。 

③ 独立费用中的竣工验收费用、水土保持监测、监理费用按实际签订合同

额计列，建设管理费计入主体工程中，独立费较批复费用减少了 32.04 万元。 

④ 基本预备费未发生，投资减少 13.2 万元。 

⑤ 水土保持补偿费未发生，投资减少 16.28 万元。 

实际完成水土保持投资与方案批复投资对比情况见下表。 

表 3.5-1  实际完成投资与方案批复投资对比表    单位：万元 

序号 工程或费用名称 实际完成投资 方案批复投资 变化情况 

第一部分：工程措施 632.80  562.86 69.94 

一 主体建筑物区 18.67 18.67 0 

1 表土剥离 18.67 18.67 0 

二 道路及硬化区 589.94  520 69.94  

1 铺装透水砖 277.94 220 57.94 

2 雨水管网 300.00 300 0 

3 铺装植草砖 12.00 0 12 

三 绿化工程区 24.19 24.19 0 

1 表土回覆 16.08 16.08 0 

2 土地整治 8.11 8.11 0 

第二部分：植物措施 3677 3800 -123 

一 绿化工程区 3677 3800 -123 

1 综合绿化 3677 3800 -123 

第三部分：临时措施 161.49 161.49 0 

  临时工程 74.23 74.23 0 

一 主体建筑物区 27.25 27.25 0 
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序号 工程或费用名称 实际完成投资 方案批复投资 变化情况 

1 防尘网覆盖 25.38 25.38 0 

2 泥浆沉淀池 1.86 1.86 0 

二 道路及硬化区 4.45 4.45 0 

1 临时排水沟 2.05 2.05 0 

2 临时沉沙池 0.16 0.16 0 

3 防尘网覆盖 1.34 1.34 0 

4 临时洗车池 0.91 0.91 0 

三 绿化工程区 26.72 26.72 0 

1 防尘网覆盖 26.72 26.72 0 

四 临时堆土区 15.27 15.27 0 

1 临时排水沟 0.42 0.42 0 

2 临时沉沙池 0.04 0.04 0 

3 防尘网覆盖 7.01 7.01 0 

4 编织袋拦挡 7.79 7.79 0 

五 施工生产区 0.54 0.54 0 

1 防尘网覆盖 0.33 0.33 0 

2 临时排水沟 0.2 0.2 0 

  其他临时工程 87.26 87.26 0 

第四部分：独立费用 36 68.04 -32.04 

一 建设管理费 0.00  3.04 -3.04 

二 水土保持监理费 7 5 2 

三 水土保持监测费 6 22 -16 

四 科研勘测设计费 20 20 0 

五 水土保持设施竣工验收费 3 18 -15 

第一至四部分合计 4507.29  4592.39  -85.10  

预备费(6%) 0 13.2 -13.2 

水土保持补偿费 0 16.28 -16.28 

总投资 4507.29  4621.87  -114.58  

 



4.水土保持工程质量 

--21-- 

4.水土保持工程质量 

4.1 质量管理体系 

中新天津生态城 57C 一期住宅地块建设过程中，联发集团天津联和房地产

开发有限公司作为本项目的建设单位全面的实行了项目法人负责制、招标投标制、

建设项目监理制和合同管理制。对工程质量建立了“项目法人负责、监理单位控

制、施工单位保证、政府职能部门监督”的管理体制。 

工程建设中，严格执行《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投

标法》等有关法律法规，贯彻国家《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设

计管理条例》和《工程建设标准强制性条文》以及《关于特大安全事故行政追究

的规定》。工程建设严格执行项目法人制、招投标制、工程监理制、质量监督制

和第三方无损检测。实行以项目质量业主负责、监理单位控制、设计和施工单位

保证和政府部门监督、技术权威单位咨询为基础，相互检查，相互协调补充为保

证的质量管理体制。在公司统一指导下，所有工程进行招标，择优选择厦门百能

建设工程有限公司对本项目进行施工；委托具有丰富监理经验的天津正方建设工

程监理有限公司承担本项目的全过程监理。 

天津市天友建筑设计股份有限公司负责本项目主体设计，天津普知弘生态环

境技术有限公司承担了本项目水土保持方案、水土保持监测报告编制工作，天津

国耀合兴工程咨询有限公司承担了本项目水土保持设施验收报告编制工作。 

评估单位查阅了该项目的施工管理制度、工程质量检验和质量评定记录等，

认为该水土保持设施在施工过程中全面实行了项目法人责任制、招标投标制、工

程监理制和合同制，建立建全了项目法人负责、监理单位控制、承包商保证、政

府监督的质量保证体系，水土保持工程的建设与管理均纳入了整个工程建设的管

理体系，工程质量检验资料齐全，程序完善，均有施工、监理、业主单位的签章，

符合质量管理的要求。 
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4.1.1 建设单位质量管理体系 

建设单位联发集团天津联和房地产开发有限公司是该工程质量的第一责任

人。在工程建设过程中，始终把质量管理放在首位，严格执行《建设施工质量验

收及评定规程》，并以《工程质量管理制度》为指导，建立了一整套质量管理制

度，形成了较为完善的质量管理体系。专门组成由参加单位各级管理人员、监理

方、施工方组成的质量管理网络，对工程质量实施全方位管理。在工程建设过程

中，严格执行《工程质量管理制》等规章制度，加强合同管理，将质量管理指标

具体落实到设计、施工、监理等合同条款中，明确工程建设中各项质量目标和各

方承担的质量责任；有关水土保持工程质量要求，在发包标书中具体明确，并将

其列入施工合同，明确承包商防治水土流失的责任。另一方面，各项工程还要编

制年度质量管理计划，确保单位工程合格率 100%。为了工程顺利进行和使用，

建立了质量例会制度，开展全员质量教育、工程质量经常性巡回检查和定期检查

工作，及时发现并处理工程建设中的各种质量问题。 

在《工程质量管理制度》中，明确了施工质量检验评定范围、内容、标准和

方法。 

分项工程的质量检验由施工班组自检（一级）、工地复检（二级）、施工方检

查（三级）和监理工程师对现场检查验收（四级）。 

分部工程质量检验，是在分部工程所含分项工程全部完工并经质量检验合格、

完成《分项工程质量验收记录》签证的基础上，由施工方负责填写《分部工程质

量检验评定表》，交监理方对技术资料、质量评定等级进行审核、验证后，送工

程建设单位工程技术部进行确认，重要项目经分管领导或总经理批准。 

单位工程质量检验，在所含分部工程完工并经质量检验合格，完成了《分部

工程质量检验评定表》签证后方可进行，并按《建设施工质量验收评定规程》进

行。 

4.1.2 监理单位质量管理体系 

天津正方建设工程监理有限公司承担了该项目主体及水土保持监理。监理机

构运转有序，高效精干，分工明确，职责清楚，责任到岗、到人。以设计文件、

图纸、工程洽商、施工及验收技术规范、规程、工程质量验评标准等为依据。监
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理人员查看并认同主体监理工作，严格审查分包商、供货商和各类特殊作业人员

资质，执行施工方案报批、设计变更及工程检验制度。所有工程材料按规范要求

进行检查、试验，不合格的不准使用。认同主体监理设置的质量控制点，坚持上

道工序未经验收或验收质量不合格者不得进入下一道工序。按照国家规定的工程

建设程序和经理部批准的项目质量计划，核查开工条件，签发施工图纸，审核施

工单位的质量保证措施、质量标准，审核施工单位的施工组织设计和技术措施，

指导和监督执行有关质量标准、参加工程施工放样、质量检查、工程质量事故调

查处理和工程验收。水土保持监理单位在签订合同后积极配合水土保持工程验收

工作，确保了工程质量目标的实现。 

4.1.3 施工单位质量管理体系 

参与该工程建设的施工单位为厦门百能建设工程有限公司。施工队伍进场后，

严格按照合同规定，建立了完善施工质量保证体系和施工质量保证措施。施工单

位建立了专职的质量管理机构，制定明确的岗位职责，并建立和完善质量管理制

度和工作程序。项目经理组织项目部质量管理人员制定本项目经理部质量管理的

各项规章制度，以保证质量管理工作的规范化、制度化和程序化。 

4.2 各防治分区水土保持工程质量评定 

4.2.1 项目划分及结果 

结合工程水土保持方案确定的水土保持措施特点，遵循单位工程按工程类型

划分，分部工程按功能和工程类别划分的原则，根据《水土保持工程质量评定规

程》（SL336-2006），将已实施的水土保持措施进行项目划分。 

单位工程：原则上以能够独立完成一定功能的工程项目作为一个单位工程，

对于规模大的工程项目，将具有单独施工条件的部分划分为一个单位工程。 

分部工程：同一单位工程中的各个部分，一般按功能相对独立、工程类型相

同等原则进行划分。 

单元工程：按照施工方法相同、工程量相近，便于进行质量控制和评定等原

则划分。 

通过对本项目的水土保持工程进行项目划分，依据本项目合同文件、施工图
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纸以及工程质量检验评定标准，单元工程评定采用主体监理评定资料，分部工程、

单位工程在施工单位自评的基础上，监理对分部工程评定如实进行了复核。根据

项目划分的原则，该工程划分为 3 个单位工程，6 个分部工程，128 个单元工程。 

表 4.2-1  项目划分成果表 

分区 单位工程 分部工程 单元工程数量 单元工程划分依据 

主体建筑物区 临时防护工程 覆盖 38 
每 100～1000m2为一个单

元工程 

道路及硬化区 临时防护工程 

排水 15 
每 50-100m 作为一个单元

工程 

沉沙 1 
每 10-30m3 作为一个单元

工程 

覆盖 2 
每 100～1000m2为一个单

元工程 

绿化工程区 

土地整治工程 场地整治 5 
每 0.1-1hm2 作为一个单元

工程 

植被建设工程 点片状植被 5 
每 0.1-1hm2 作为一个单元

工程 

临时防护工程 覆盖 40 
每 100～1000m2为一个单

元工程 

施工生产区 临时防护工程 

排水 2 
每 50-100m 作为一个单元

工程 

覆盖 1 
每 100～1000m2为一个单

元工程 

临时堆土区 临时防护工程 

排水 4 
每 50-100m 作为一个单元

工程 

沉沙 1 
每 10-30m3 作为一个单元

工程 

覆盖 11 
每 100～1000m2为一个单

元工程 

拦挡 3 
每 50～100m 作为一个单

元工程 

合计 3 6 128   

4.2.2 工程质量评定结果 

工程质量检验按有关规定执行。质量评定程序为：施工单位自评，建设单位

和监理单位抽验认定，质量监督机构核定。一般分项工程质量由施工单位质监部

门组织自评，监理单位核定；分部工程由施工单位质监部门自评，监理单位复核，
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建设单位核定；单位工程质量评定是在施工单位自评的基础上，由建设单位复核

或委托监理单位复核，报质量监督机构核定。 

（1）工程措施质量评定 

工程措施的单位工程质量评定是在分部工程验收基础上，由建设单位和监理

单位组成评定小组，对工程的建设过程和运行情况进行考核，根据施工纪录、监

理纪录、工程外观、工程缺陷和处理情况综合评定，给定施工质量评定结果，报

质量监督站核定。参与质量评定的各方，本着认真、公正、负责的原则对工程中

各项水土保持工程措施施工质量给与评定。 

（2）植物措施质量评定 

查阅了植物绿化工程规划设计图、施工组织设计、栽种植情况、成活率和保

存率等资料；质量评定资料、施工单位施工报告、监理单位监理报告、监测单位

监测报告、建设单位组织建设管理工作总结报告等。经查实，所有工程施工合同、

施工资料齐全，施工中严格按照绿化标准要求执行，均达到了验收的标准。 

表 4.2-2  单元工程评定情况表 

分部工程 单元工程个数 合格单元个数 原材料质量 

场地整治 5 5 全部合格 

点片状植被 5 5 全部合格 

排水 21 21 全部合格 

沉沙 2 2 全部合格 

覆盖 92 92 全部合格 

拦挡 3 3 全部合格 

合计 128 128 全部合格 

对照已完成签认的工程量清单，结合现场调查，通过查阅相关施工记录、监

理记录及有关质量评定技术文件，本项目水土保持措施共划分为 3 个单位工程、

6 个分部工程、128 个单元工程，全部合格。建设单位按规定实施了各项措施，

实际完成的工程措施与方案设计基本一致。我单位认为现已实施的水土保持措施

布局基本合理，防护工程防护功能基本到位，水土保持效果明显，措施防护效益

显著，未有人为损坏和自然损坏现象发生，运行情况良好，达到了本阶段的防治

要求，满足水土保持的设计、防护要求，符合水土保持竣工验收条件。 
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4.3 弃土（渣）场稳定性评估 

本项目无弃土（渣）场。 

4.4 总体质量评价 

建设单位按规定实施了各项水土保持措施，现已实施的水土保持措施布局合

理，防护工程防护功能基本到位，水土保持效果明显，措施防护效益显著，未有

人为损坏和自然损坏现象发生，运行情况良好，达到了本阶段的防治要求，满足

水土保持的设计、防护要求，符合水土保持设施竣工验收条件，可以进行验收。 



5.项目初期运行及水土保持效果 

--27-- 

5.项目初期运行及水土保持效果 

5.1 运行情况 

本项目实际于 2019 年 5 月开工，2022 年 10 月完工，总工期 42 个月。主体

工程中的水土保持措施已与主体工程同步实施，各项治理措施已完成。由专人负

责该工程水土保持设施的管护和维修。各组织在水土保持工程运行过程中，自觉

接受各级水行政主管部门和有关监管部门的监督、检查，并自觉组织有关力量对

水土保持措施实施的质量、数量进行跟踪调查，对运行中出现的局部损坏及时进

行修复、加固，对林草措施及时抚育、补植。从目前情况看，有关水土保持的管

理职责基本落实，并取得了一定的效果，水土保持设施的正常运行有所保障。该

项目水土保持设施做到了组织落实、制度落实、人员落实、任务落实、经费落实，

保证了水土保持设施的正常运行和水土保持效益的持续发挥。 

5.2 水土保持效果 

5.2.1 水土流失治理 

（1） 水土流失治理度 

水土流失治理度为项目水土流失防治责任范围内水土流失治理达标面积占

水土流失总面积的百分比。 

项目建设区水土流失治理达标面积 11.63hm2，水土流失总面积为 11.63hm2，

经计算，本方案实施后水土流失治理度可达 99.99%，达到了防治目标。 

（2） 土壤流失控制比 

土壤流失控制比为项目水土流失防治责任范围内容许土壤流失量与治理后

每平方公里年平均土壤流失量之比。 

已完成水土保持工程设施全面发挥效益，工程区植物措施落实，扰动范围植

被恢复良好。治理后项目建设区土壤侵蚀模数达到 180t/(km2·a)，当地容许土壤

侵蚀模数为 200t/(km2·a)，即土壤流失控制比为 1.1，达到了防治目标。 

（3） 渣土防护率 
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渣土防护率为项目水土流失防治责任范围内采取措施实际挡护的永久弃渣、

临时堆土数量占永久弃渣和临时堆土总量的百分比。 

项目建设期采取了大量的临时性挡护等措施，基本将项目产生的松散堆土拦

住，渣土防护率 99.99%，达到了防治目标。 

（4） 表土保护率 

表土保护率为项目水土流失防治责任范围内保护的表土数量占可剥离表土

总量的百分比。 

施工前对项目占地范围内植被生长良好区域进行表土剥离，剥离后集中堆放，

用于后期绿化覆土，本项目可剥离表土量为 1.22 万 m3，实际剥离量为 1.22 万

m3，表土保护率 99.99%，达到了防治目标。 

（5） 林草植被恢复率 

%100% =
可恢复林草植被面积

林草植被面积
）林草植被恢复率（  

项目区内可绿化面积 4.50hm2，实际采取植物措施面积 4.50hm2，经计算，

本项目林草植被恢复率为 99.99%，达到了水土保持方案设计的目标值，符合相

关技术标准和规范的要求。 

（6） 林草覆盖率 

%100% =
项目建设区总面积

林草植被总面积
）林草覆盖率（  

工程征占地范围面积为 11.63m2，实际采取的植物措施面积为 4.50m2，林草

覆盖率达 38.69%，达到了水土保持方案设计的目标值，符合相关技术标准和规

范的要求。 

5.2.2 水土保持效果达标情况 

水土流失治理度、土壤流失控制比、渣土防护率、表土保护率、林草植被恢

复率和林草覆盖率防治目标均达到方案设计目标，满足当地防治水土流失的标准，

达到了预防和治理水土流失的效果。 

水土流失防治各项指标对比情况详见下表。
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表 5.2-1   水土流失防治指标对比情况表 

序号 水土流失防治目标 方案值 实际达到值 

1 水土流失治理度（%） 95 99.99 

2 土壤流失控制比 1 1.1 

3 渣土防护率（%） 97 99.99 

4 表土保护率（%） 95 99.99 

5 林草植被恢复率（%） 97 99.99 

6 林草覆盖率（%） 25 38.69 

5.3 公众满意度调查 

依据规范要求，通过向工程周边公众发放公众问卷调查的方式，收集公众对

验收项目水土保持方面的意见和建议。本次调查共发放调查表 60 份，收回 59

份，反馈率 98%。调查对象的性别、年龄结构、文化程度、职业等具体情况详见

下表。 

为了切实反映工程建设中的水土保持措施落实情况，结合现场查勘，认真征

求当地干部、群众对工程建设的意见和看法。满意度调查的重点主要是针对工程

土地恢复、植被建设以及对当地经济、环境影响等几方面。最终形成满意度调查

问卷 59 份。调查对象有老年人、中年人和青年人。其中男性 28 人，女性 31 人，

被调查者中，95%的人认为本项目对当地经济有很大的促进作用，90%的人认为

工程对当地环境有好的影响，88%的人认为项目区林草植被建设得好，有 97%的

人认为工程对扰动土地恢复得好。 

表 5.3-1  水土保持公众调查表 

调查年龄段 青年 中年 老年 男 女 

人数(人) 19 15 25 28 31 

职业 干部 工人 农民 经商 其它 

人数(人) 8 11 28 10 2 

调查项目 好 一般 差 说不清 

评价 
人数

(人) 

占总人数

(%) 

人数

(人) 

占总人

数(%) 

人数

(人) 

占总人

数(%) 

人数

(人) 

占总

人数

(%) 

工程对当地

经济影响 
56 95% 2 3% 0 0% 1 2% 
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工程对当地

环境影响 
53 90% 4 7% 0 0% 2 3% 

工程林草植

被建设 
52 88% 1 2% 1 2% 5 9% 

土地恢复情

况 
57 97% 1 2% 0 0% 1 2% 
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6.水土保持管理 

6.1 组织领导 

建设单位在项目建设中，能够按照水土保持法律、法规的有关规定，及时编

报水土保持方案；在工程建设期间能够履行水土流失防治责任，积极落实扰动范

围内的各项水土保持措施，完成了批复的水土保持方案各防治分区内的水土保持

措施。目前各项水土保持工程措施均已发挥水土保持功能，植被生长良好，基本

不存在人为水土流失，保护和改善了项目区的生态环境。 

6.2 规章制度 

为保证工程计划管理与投资控制工作有据可依及顺利进行，建设单位结合项

目实际情况，从项目招投标、合同管理、资金管理等方面落实财务管理及工程造

价控制，以期有效控制工程造价，提高资金使用效益。 

6.3 建设过程 

项目建设过程中，建设单位根据水土保持工程实施时间和实施要求进行招投

标施工，根据实施时间和工程类型的不同分别招投标，对施工单位施工能力和施

工资质严格要求，避免转包分包，对招投标中标单位签订合同，签订合同后要求

监理单位按照合同管理，对工程的建设进度、建设质量、和投资情况进行跟踪管

理，要求施工单位严格按照施工时序进行施工，对隐蔽工程进行跟踪管理，对工

程质量进行定期抽检，对施工要求进行巡检，工程完工后，必须进行各参建单位

同意验收后才进行付款。建设单位制定了严格的财务管理及投资控制工作程序，

明确各部门、各岗位的工作职责，对于工程计量支付及变更费用则要求所有技术

人员严格按照合同规定，严格控制投资，即层层把关、层层审批进行控制。 

6.4 监测监理 

（1）水土保持监测 
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建设单位委托了天津普知弘生态环境技术有限公司承担该项目水土保持监

测工作。监测单位接受委托后，组织水土保持监测技术人员进行了现场查勘，开

展了相应的水土保持监测工作。 

监测单位根据工程水土流失特点和项目区水土流失现状，监测范围为主体建

筑物区、道路及硬化区、绿化工程区、施工生产区、临时堆土区 5 个监测分区，

采用查阅资料、现场调查、无人机遥感、卫星遥感影像监测、GPS 测量等监测方

法。 

水土保持监测遵循“全面调查与重点观测相结合、定期调查与动态观测相结

合、调查观测与巡查相结合、监测分区与监测内容相结合”的原则，查阅资料、

现场调查、无人机遥感、卫星遥感影像监测、GPS 测量等监测方法对本项目进行

全面监测。 

监测单位在监测期内，针对不同扰动地表类型的特点，选取不同监测方法进

行监测，监测工程建设期间的水土流失影响因子、水土流失范围、水土流失状况、

水土流失防治措施体系及其效果进行了动态监测。其中，项目建设区地形地貌、

征占地面积、扰动地表面积等主要通过调查观测和资料分析的方法监测；土壤侵

蚀形式和侵蚀量、防治措施实施的数量和质量、林草措施的成活率、保存率、生

长情况及其覆盖度等主要通过现场调查监测结合定位观测来的方法实施监测。通

过监测，反映工程建设期间的水土流失情况及各项水土保持措施的防治效果。 

建设单位按照水土保持方案批复要求，委托开展了水土保持监测工作，及时

对工程施工前后进行了调查与总结，有序地开展并完成了监测任务，为水行政主

管部门监督检查提供有效证据，监测实施方案、季报、总结报告编制规范，基本

符合水土保持要求。 

（2）水土保持监理 

建设单位委托天津正方建设工程监理有限公司承担本项目主体监理及水土

保持监理工作。 

监理公司对批复的《中新天津生态城 57C 一期住宅地块水土保持方案报告

书（报批稿）》防治责任范围内所有防治措施进行监理。 

依据项目特点和监理任务，监理公司及时成立了工程监理机构，设置一个项

目监理组，实现总监负责制，明确了监理机构人员的岗位职责。根据工程实际进
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展程度，对水土保持工程措施进行现场监理。 

监理单位以《中新天津生态城 57C 一期住宅地块水土保持方案报告书（报

批稿）》与监理合同文件为依据，编制了本项目水土保持工程监理规划及监理内

部管理制度等文件，以此指导具体监理工作。监理工程师按照承包人提供的工程

总工期编制计划，并根据工程设计对质量的要求、投资的控制，按照监理规划实

施了具体、详细的监理。 

水土保持工程监理结果显示本项目实施的 3 个水土保持单位工程，质量全部

达到合格以上标准；6 个分部工程，质量全部达到合格以上标准；128 个单元工

程，质量全部达到合格以上标准。 

目前，水土保持监理工作已结束，质量检验和质量评定资料齐全，工程资料

按有关规定已整理、归档，为水土保持工程验收奠定了基础。 

6.5 水行政主管部门监督检查意见落实情况 

本项目按批复的水土保持方案要求进行实施，各参建单位积极落实了水土保

持方案的设计、施工和监理，对搞好工程的水土保持工作起到了积极、有效的作

用。在项目实施过程中，建设单位未收到各级水行政主管部门和有关监管部门要

求整改的意见。 

6.6 水土保持补偿费缴纳情况 

根据《关于开展 2022 年度生态城生产建设项目水土保持监督检查工作的通

知》（津生城发〔2022〕91 号），对于开工日期在 2020 年 9 月 11 日之前的项目

（以施工证日期为准）免征补偿费，本项目于 2019 年 5 月开工，免征水土保持

补偿费。 

6.7 水土保持设施管理维护 

2022 年 10 月完工，本项目水土保持设施的建设已经全部完成，水土保持设

施在竣工验收后，由运行管护单位负责运行管理。运行管护单位要对水土保持设

施加强管理，建立管理责任制，落实管护制度，确保水土保持措施发挥长期稳定
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的作用，实现稳定的保持水土、改善生态环境的作用，达到美化居住环境、保持

水土资源、保护生态环境的目的。 
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7.结论及下阶段工作安排 

7.1 自验结论 

中新天津生态城 57C 一期住宅地块在建设中，能够按照水土保持法律、法

规的有关规定，及时编报水土保持方案；在工程建设期间能够履行水土流失防治

责任，积极落实扰动范围内的各项水土保持措施，完成了防治范围内的水土保持

措施。目前各项水土保持工程措施均已发挥水土保持功能，植被生长良好，基本

不存在人为水土流失，保护和改善了项目区的生态环境。 

经实地抽查和对相关档案资料的查阅，认为该工程水土保持措施布局合理，

工程措施和植物措施数量齐全、质量合格，未发现重大质量缺陷；各项水土保持

措施运行情况良好，达到了防治水土流失的目的，能够满足国家对生产建设项目

水土保持的要求。项目建设区设计水平年水土流失治理度 99.99%，土壤流失控

制比 1.1，渣土防护率 99.99%，表土保护率 99.99%，林草植被恢复率 99.99%，

林草覆盖率 38.69%。 

综上所述，中新天津生态城 57C 一期住宅地块编报了水土保持方案，开展

了水土保持监测、监理工作，水土保持法定程序基本完整，已较好地完成了所要

求的水土流失防治任务，完成的各项工程安全可靠，工程质量总体合格，水土保

持设施运行正常，水土保持后续管理维护责任落实，水土保持功能持续有效发挥，

达到了国家水土保持法律法规及技术标准规定的验收条件，可以组织竣工验收。 

7.2 下阶段工作安排 

本项目无遗留问题，建设单位应加强对水土保持设施的管理、维护，确保其

长期发挥水土保持效益。建设单位应加强水土保持档案资料管理。 
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8.附件及附图 

8.1 附件 

（1) 工程及水保大事记 

2017 年 4 月 10 日，中新天津生态城管理委员会印发了《关于同意中新天津

生态城 57C 一期住宅地块项目备案的通知》（津生行政许可﹝2017﹞29 号）。 

2018 年 2 月 28 日，中新天津生态城行政审批局印发了《关于联发集团天津

联和房地产开发有限公司中新天津生态城 57C 一期住宅地块项目备案变更的证

明》（津生投发﹝2018﹞13 号）。 

2019 年 5 月，工程开工。 

2019 年 5 月，天津正方建设工程监理有限公司开展了本项目主体及水土保

持监理工作。 

2020 年 4 月，天津普知弘生态环境技术有限公司编制完成了《中新天津生

态城 57C 一期住宅地块水土保持方案报告书（报批稿）》。 

2020 年 4 月 14 日，中新天津生态城城市管理局以津生城批〔2020〕21 号文

对本项目水保方案进行了批复。 

2022 年 10 月，工程完工，召开监理例会，施工单位汇报工程完工情况，查

看工程现场。 

2023 年 2 月，天津普知弘生态环境技术有限公司编制完成了《中新天津生

态城 57C 一期住宅地块水土保持监测总结报告》。 

2023 年 11 月，天津国耀合兴工程咨询有限公司编制完成《中新天津生态城

57C 一期住宅地块水土保持设施验收报告》。
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（2) 关于同意中新天津生态城 57C 一期住宅地块项目备案的通知（津生

行政许可﹝2017﹞29 号） 
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（3) 关于联发集团天津联和房地产开发有限公司中新天津生态城 57C

一期住宅地块项目备案变更的证明（津生投发﹝2018﹞13 号） 
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（4) 水土保持方案批复  
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（5) 单位工程验收鉴定书 
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（6) 分部工程验收签证 
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（7) 关于开展 2022 年度生态城生产建设项目水土保持监督检查工作的

通知（津生城发〔2022〕91 号）  
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（8) 水土保持验收照片 

 
 

综合绿化、透水砖 

  

综合绿化、透水砖 

  

植草砖 
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8.2 附图 

（1）项目建设前、后遥感影像图 

 

项目建设前遥感影像图（2019 年 4 月） 

 

项目建设后遥感影像图（2023 年 5 月） 
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