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前 言

津门湖水系生态修复工程（一期）（下称“本工程”） 位于天津市西青区津

门湖街道，设计范围为北至丽江道，南至外环河，西至江湾路，东至友谊南路，

工程内容主要包括北湖、西湖内源治理工程以及排水工程，其中北湖、西湖内源

治理工程包括对北湖、西湖进行清淤和对北湖、西湖进行原位生态底质改良（清

淤面积为 35.55hm2）；排水工程包括新建北湖排水泵站（1 m3/s）、新建出水闸

井及排水管道和部分现状补水管道、闸井改造（其中出水闸井占地面积为 7.29m2；

北湖排水泵站占地面积 7.065m2；进水闸井占地面积为 10.64m2）。

本工程由天津市西青区水务事务中心负责建设，工程总投资为 4809.1万元，

其中土建投资 3078.78万元。工程总占地面积 36.3925hm2；根据工程施工情况记

录、验收资料分析及现场勘查测量，工程建设实际开挖土方总量 15.75万 m3，填

方 0.48万 m3，弃方 15.27万 m3，无借方。工程于 2022年 7月 14日开工建设，

2023年 6月 20日完工，建设总工期 12个月。

建设单位贯彻国家对生产建设工程环境保护及水土保持有关法律、法规，

2022年 7 月建设单位委托天津沃特利工程咨询有限公司（下称“我公司”）承担

本工程的水土保持监测工作。接受委托后，我公司立即组建了水土保持监测工程

部，工程部配备了总监测工程师、监测工程师、监测员等监测人员对工程进行了

现场野外调查和档案资料查阅。

依据水利部水土保持监测规范的要求，2022年 6 月编制了《津门湖水系生

态修复工程（一期）水土保持监测实施方案》；根据水土保持监测工作的相关要

求，制定了完善的规章制度和详细的操作程序，落实了相应的工作岗位责任制；

依据《津门湖水系生态修复工程（一期）水土保持监测实施方案》和现场实际情

况对主体工程区（内源治理工程区、建筑物工程区和管道工程区）、临时道路区、

临时堆土区和施工生产生活区布设了 6个监测点位进行调查监测。

根据现场实地调查量测取得的各项监测数据，并进行了数理分析，按照水土

保持监测规范要求，着重对生产建设工程水土流失防治标准中的六项指标进行了

全面的分析与评价，编写了《津门湖水系生态修复工程（一期）水土保持监测总

结报告》。

在工程监测过程中得到了建设单位及各单位的大力支持与配合，在此表示衷
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心感谢！同时希望各有关部门对本报告书中的数据处理结果以及评价结论提出宝

贵意见。
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水土保持监测特性表

主体工程主要技术指标

工程名称 津门湖水系生态修复工程（一期）

建设规模

北湖、西湖内源治理工程以及排水工程，

其中北湖、西湖内源治理工程包括对北湖、

西湖进行清淤和对北湖、西湖进行原位生

态底质改良（清淤面积为 35.55hm2）；排

水工程包括新建北湖排水泵站（1 m3/s）、

新建出水闸井及排水管道和部分现状补水

管道、闸井改造（其中出水闸井占地面积

为 7.29m2；北湖排水泵站占地面积

7.065m2；进水闸井占地面积为 10.64m2）

建设单位/联系人 天津市西青区水务事务中心

所属流域 海河流域

工程总投资 4809.1万元

工程总工期 2022年 7月~2023年 6月，总工期 12个月。

水土保持监测指标

监测单位 天津沃特利工程咨询有限公司 联系人及电话 张新蕊 18722499364

自然地理类型

地貌类型属平原地带，气候类型属温带大

陆性季风气候，自然植被属暖温带落叶阔

叶林，土壤主要类型为潮土。

防治标准 北方土石山区一级标准

监

测

内

容

监测指标 监测方法（设施） 监测指标 监测方法（设施）

水土流失状况监测 查阅资料、现场调查 防治责任范围监测 调查和 GPS测量

水土保持措施情况监测 查阅资料、现场调查 防治措施效果监测 抽样调查

水土流失危害监测 现场调查、巡查 水土流失背景值 150t/(km2·a)

方案设计防治责任范围 36.3925hm2 容许土壤流失量 200t/(km2·a)

方案设计水土保持投资 44.57万元 水土流失目标值 200t(km2·a)

防治措

施

分区 工程措施 植物措施 临时措施

建筑物工程区

土地整治 0.28hm2，表土剥离

0.08万 m3，表土回覆 0.06
万 m3

撒播草籽 0.28hm2 防尘网覆盖 1500m2

管道工程区
土地整治 0.05hm2，表土剥离

及回覆 0.02万 m3 撒播草籽 0.05hm2 临时排水沟 130m、临时沉沙池 1
座、防尘网覆盖 400m2

临时道路区

土地整治 0.32hm2，表土剥离

0.04万 m3，表土回覆 0.07
万 m3

撒播草籽 0.32hm2
临时排水沟 140m、临时沉沙池 2
座、临时洗车池 1座，防尘网覆盖

3200m2

施工生产生活区

土地整治 0.09hm2，表土剥离

0.02万 m3，表土回覆 0.02
万 m3

撒播草籽 0.09hm2 临时排水沟 210m、临时沉沙池 1
座、防尘网覆盖 600m2

临时堆土区 撒播草籽 0.10hm2

临时排水沟 150m、临时沉沙池 1
座、编织袋拦挡 145m，防尘网覆

盖 1000m2

监

测

结

论

防

治

效

果

分类指标
目标值

（%）

达到

值（%）
实际监测数量

水土流失治理度（%） 95 99.97 防治措施面积 0.84hm2
道路及硬

化面积
0.32hm2

扰动土地

总面积

36.3925h

m2

土壤流失控制比 1.0 1.1 防治责任范围面积 36.3925hm2 水土流失总面积 36.3925hm2

渣土防护率（%） 99 99.94 工程措施面积 0 容许土壤流失量 200t /(km2·a)

表土保护率（%） 97 99.54 植物措施面积 0.84hm2 监测土壤流失情况 325t /(km2·a)
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林草植被恢复（%） 97 99.76 可恢复植被面积 0.842hm2 林草植被面积 0.84hm2

林草覆盖率（%） 27 99.70
实际挡护的永久弃

渣、临时堆土量
15.74万 m3

项目产生永久弃

渣、临时堆土量
15.75万 m3

水土保持治理达标评价 完成了水土保持方案确定的各项防治任务，水土保持设施达到了国家相关标准。

总体结论

该工程在建设中，按照批复的《津门湖水系生态修复工程（一期）水土保持方案报告书》落实各

项水土保持措施，有效地减少了施工期水土流失的产生，各项水土流失控制指标基本达到水土保

持设计方案要求。

主要建议 建议对工程区内植物措施后期进行管理养护。
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1 建设工程及水土保持工作概况

1.1工程概况

1.1.1工程地理位置

本工程位于天津市西青区津门湖街道，设计范围为北至丽江道，南至外环河，

西至江湾路，东至友谊南路。

1.1.2工程主要特性

工程名称：津门湖水系生态修复工程（一期）

建设地点：天津市西青区津门湖街道

建设单位：天津市西青区水务事务中心

建设性质：改扩建项目

建设内容及规模：工程内容主要包括北湖、西湖内源治理工程以及排水工程，

其中北湖、西湖内源治理工程包括对北湖、西湖进行清淤和对北湖、西湖进行原

位生态底质改良（清淤面积为 35.55hm2）；排水工程包括新建北湖排水泵站（1

m3/s）、新建出水闸井及排水管道和部分现状补水管道、闸井改造（其中出水闸

井占地面积为 7.29m2；北湖排水泵站占地面积 7.065m2；进水闸井占地面积为

10.64m2）。

建设占地：实际占地 36.3925hm2。

土石方情况：实际开挖土方总量 15.75万 m3，填方 0.48 万 m3，弃方 15.27

万 m3，无借方。

建设工期：工程于 2022年 7月 14日开工建设，2023年 6月 20日完工，建

设总工期 12个月。

工程投资：总投资为 4809.1万元，其中土建投资 3078.78万元。所需资金来

源为西青区财政筹措解决。

1.1.3工程区自然概况

（1）地形地貌

项目所在的西青区位于天津市西部，位于华北平原北部，地势广袤低乎。是

世界典型的低平原地貌，属中国华北平原区。区境地貌为古代滨海地区，平原下
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面有数层海相沉积层。

项目场区范围属于冲积～海积平原，为第四纪海退之地，堆积了巨厚松散的

沉积物。地势稍有起伏，地形较为平坦。

（2）地质

工程区地下水均为第四系表层孔隙潜水，主要赋存于第四系全新统黏性土层、

粉土层及砂土层中。地下水主要接受大气降水入渗补给以及区域性地下水的侧向

补给、河湖水的渗漏补给；地下水主要以向下游径流、地面蒸发等方式排泄。

地下水动态主要受区域地下水控制，并受河水、湖水及临近地区地下水开采

程度影响，与河湖水互为补排关系，地下水位埋深一般1.10～3.60m，水位高程

约为0.40m，随季节变化。

结合区域经验判定，工程场地地表水对混凝土具弱腐蚀性，对混凝土中的钢

筋具有中等腐蚀性，对钢结构具有中等腐蚀性。

工程场地地下水对混凝土具有硫酸盐型强腐蚀性，对混凝土中的钢筋具有中

等腐蚀性，对钢结构具有中等腐蚀性。

（3）水文

本项目所在的西青区地处大清河水系下游，区内有子牙河、中亭河、独流减

河3条一级河道，总长75.58km；有南运河、自来水河、丰产河、南运河、南引河、

中引河、总排河、赤龙河、外环河等共计16条二级河道，总长247.89km。

本项目施工所需用水均来源于市政管网，项目区径流系数为施工过程中产生

的降雨等经过临时排水措施排至市政雨水管网，不会对周边河道产生不利影响。

（4）气象

本项目位于天津市西青区，项目区地处暖温带半湿润大陆性季风气候区，四

季分明，雨热同季。本项目气象资料以西青区气象站提供的系列资料作为参考，

相关统计资料如下：多年平均气温 11.6℃；多年平均降水量 586.10mm，最大降

水量为 985.44mm，最小降水量为的 230.1mm，降水量多集中在在 7月上旬至 8

月下旬；多年平均水面蒸发量 1100mm；≥10℃积温 4100℃~4200℃，最大冻土

深度 58cm；风向随季节有明显变化，冬季盛行西北风，夏季盛行东南风，多年

平均风速为 3.1m/s。
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（5）土壤植被

项目区土壤类型主要为盐化湿潮土。潮土是天津市冲积平原的基本土类，其

形成与熟化受河流性质、冲积物沉积层次以及认为耕作的影响很大。土地在成陆

过程中，经历过数次海陆进退，加以晚期河流纵横，分割封闭，排水不畅的地理

环境形成历史上的低洼盐碱地区。因此，土地构型复杂，剖面中沉积层次明显，

其质地排列受河流泛滥沉积的影响差异很大。

根据现场调查，本项目施工前占地范围内占地类型为其他土地（裸土地）、

水域及水利设施用地和公共管理与公共服务用地（公园与绿地），存在可剥离表

土，表土剥离面积为 0.58hm2。

项目区自然生长植被主要为草本植物，灌木分部较少，主要生长在地势平坦

或较洼处及河道滩地，乔木主要为人工栽植的杨树、槐树、白蜡、榆树、椿树等

常见树种。草本植物主要有：芦苇、蒿草、狗尾草、大米草等。植被覆盖率达30%

左右。

1.1.4工程区水土保持现状

根据《天津市水土保持公报》（2021），2021年天津市共有水土流失面积

190.47km2，占土地总面积的 1.60%。其中，轻度侵蚀面积 181.12km2，占水土流

失面积的 95.09%；中度侵蚀面积 7.18km2，占水土流失面积的 3.77%；强烈侵蚀

面积 1.64km2，占水土流失面积的 0.86%；极强烈侵蚀面积 0.49km2，占水土流失

面积的 0.26%；剧烈侵蚀面积 0.04km2，占水土流失面积的 0.02%。

天津市西青区轻度侵蚀面积为 0.84km2，其余为微度侵蚀。

工程区水土流失形式主要以水力侵蚀为主，根据土壤侵蚀分类分级标准，工

程区属微度侵蚀区，平均土壤侵蚀模数为 150t/km2·a，容许土壤流失量为

200t/km2·a。

1.2水土流失防治工作情况

1.2.1建设单位水土保持管理

建设单位建设过程中重视水土保持工作，编报了水土保持方案，工程开工前

取得了天津市西青区行政审批局的批复，并且组织开展了水土保持监测工作。
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为保证水土保持工作顺利进行，建设单位将水土保持建设与管理纳入到主体

工程建设管理体系当中，在工程管理、财务管理、施工组织设计中明确了水土保

持建设工作的要求，在工程主体设计中涉及水土保持内容，施工过程中注重水土

保持措施的实施，保证施工过程中不出现重大水土流失现象，确保工程建设的顺

利进行。

1.2.2 “三同时”制度落实情况

天津市西青区水务事务中心负责组织协调工程水土保持管理工作，提出过程

管控的各项要求，落实组织措施、管理措施、技术措施、工艺措施，保证各项工

作按照工程的贯彻实施。

工程开工前，委托天津沃特利工程咨询有限公司承担本工程水土保持方案编

制工作，并取得批复文件。

在工程建设过程中，依据水土保持要求，水土保持设施与主体工程同步施工，

做到临时防护和永久防护措施相结合，工程措施和植物措施相结合，有效的控制

了因建设活动导致的新增水土流失，工程完工后水土保持设施与主体工程同步投

产运行，达到了工程水土流失防治标准。

工程建设后期，委托了天津沃特利工程咨询有限公司承担本工程水土保持设

施验收报告编制工作。

1.2.3水土保持方案编报及变更

2022年 4月，建设单位委托天津沃特利工程咨询有限公司编制完成了《津

门湖水系生态修复工程（一期）水土保持方案报告书（报批稿）》。2022 年 4

月 28日，天津市西青区行政审批局以津西审水保〔2022〕14号对本工程水土保

持方案进行了许可。

本工程无水土保持方案变更设计。

1.2.4水土保持监测意见落实情况

本工程施工过程中，各参建单位注重水土保持工作，现场水土保持措施实施

到位，监测过程中未提出水土保持监测意见。
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1.2.5监督检查意见落实情况

本工程按批复的水土保持方案要求进行实施，各参建单位积极落实了水土保

持方案的设计、施工和监理，对搞好工程的水土保持工作起到了积极、有效的作

用。在工程实施过程中，建设单位未收到天津市西青区水务局及其他监督检查部

门要求整改的意见。

1.2.6重大水土流失危害事件处理情况

通过实际水土保持监测工作，本工程在建设过程中，未发生重大水土流失危

害事件。

1.3监测工作实施情况

1.3.1监测实施方案执行情况

2022年 7月，我公司接受建设单位委托水土保持监测工作，成立了工程监

测组，监测工程组成立后立即进入工程现场开展调查，通过分析批复的水土保持

方案和工程设计资料，结合现场调查情况，完成了《津门湖水系生态修复工程（一

期）水土保持监测实施方案》，确定了本工程水土保持监测工作的技术路线、监

测内容、监测方法及监测点布局，并开展工程水土保持监测工作。本工程于 2022

年 7月 14日开工建设，2023年 6月 20日完工。

1.3.2监测工程部设置

接受监测任务后，我公司对该工程高度重视，及时抽调技术骨干和生产建设

工程水土保持监测经验丰富的技术人员组建津门湖水系生态修复工程（一期）水

土保持监测工程部。工程部技术人员组成如下：

1.3-1 水土保持监测人员及其分工一览表

序号 姓 名 专 业 分 工

1 罗 冰 水土保持 项目负责人

2 张红霞 水土保持 监测工程师

3 卢德梅 水土保持 监测工程师
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1.3.3监测点布设

根据本工程水土流失预测和水土保持总体布局，结合监测范围、监测分区和

工程建设现状，按照《生产建设工程水土保持监测与评价标准（GB/T 51240-2018）》

的规定与要求，为体现水土保持监测的全面性、典型性和代表性。工程施工期水

土流失监测站点共布设监测点 6个：主体工程区 3个、临时道路区 1个、施工生

产生活区 1个、临时堆土区 1个。同时开展调查监测和档案资料查阅，了解工程

扰动土地面积、防治责任范围、水土流失因子、水土流失量、水土保持设施及保

存情况、水土保持效果等方面的动态变化情况。

1.3.4监测设施设备

开展监测工作投入的监测设备及设施，见表 1.3-2。

表 1.3-2 监测设备统计表

序号 设备名称 单位 数量

1 手持式 GPS 套 1

2 笔记本电脑 台 1

3 数码相机 台 1

4 手提式卷尺 把 1

5 钢卷尺 把 2

6 自记雨量计 台 1

7 无人机 台 1

1.3.5监测技术方法

根据《生产建设工程水土保持监测与评价标准》（GB/T 51240-2018）以及

《水利部办公厅关于进一步加强生产建设工程水土保持监测工作的通知》（办水

保〔2020〕161号），结合工程建设过程中已经造成和可能造成的水土流失影响，

本工程应综合地面观测、实地调查量测等多种方式，不断提高监测质量和水平，

实现对生产建设工程水土流失的定量监测和过程控制。

1.3.6监测成果提交情况

我公司监测技术人员深入现场对本工程开展全面监测工作，取得了水土流失

和水土保持监测数据和资料，包括主体工程区、临时道路区、施工生产生活区和
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临时堆土区的扰动土地面积，水土保持工程措施工程量、质量、效果和保存情况，

施工期土壤侵蚀量、水土流失现状，植物措施种类、数量、覆盖度、成活率和成

效，地形地貌、地质土壤、地面组成物质、坡度、坡长等水土流失因子以及大量

影像资料等。水土保持监测工作进度如下：

2022年 7月，编制完成了《津门湖水系生态修复工程（一期）水土保持监

测实施方案》并报送天津市西青区水务局。

2022年 7月至 2023年 6月，按季度编写水土保持监测季报，并在每季度第

一个月向天津市西青区水务局报送上一季度的监测季报，共计 4季度。

2023年 7月，编制完成了《津门湖水系生态修复工程（一期）水土保持监

测总结报告》。
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2 监测内容和方法

津门湖水系生态修复工程（一期）水土保持监测内容主要包括扰动土地情况

监测、取弃土情况监测、水土保持措施情况监测、 水土流失情况监测、三色评

价监测等，监测方法主要采用实地测量、 资料搜集分析等。

2.1扰动土地情况

建设工程的防治责任范围为工程建设区。工程建设区分为永久征占地和临时

占地。因此水土流失防治责任范围动态监测包括所有永久占地、临时占地的面积

的动态监测。扰动面积监测，主要监测工程永久占地和临时占地扰动地表面积的

变化。

本期工程的扰动面积通过实地测量（GPS 测量、人工测量）和资料分析等

监测方法获取。监测入场前的扰动情况采取资料分析、历史遥感影像量测，监测

入场后扰动土地情况按照实地量测监测频次每月度 1 次的原则进行监测。主要

借助测距仪、钢尺、卷尺、GPS、无人机航片解译方式进行量测。监测频次与监

测方法如下表所示 2.1-1。

表 2.1-1 扰动土地监测内容、监测频次与监测方法

序号 监测内容 监测方法 监测频次

1 扰动范围 资料分析、实地测量 每月监测 1次

2 土地利用类型 资料分析 监测期监测 1 次

3 降雨 国家气象局网站 每周记录 1次

4 地形地貌 查阅资料、实地调查 整个监测期 1 次

5 地表组成 实地调查 施工期和试运行期各 1次

2.2取料（土、石）、弃渣（土、石、矸石、尾矿等）

主要监测挖方和填方的地点、数量和占地面积；挖填方处水土流失对周围环

境的影响。

本工程开挖土方总量 15.75万 m3，填方 0.48万 m3，弃方 15.27万 m3，无借

方，不涉及取土场和弃渣场。
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表 2.2-1 临时堆土监测内容、监测频次与监测方法

序号 监测内容 监测频次 监测方法

1 临时堆土区位置 每月监测 1次 资料分析、实地测量

2 临时堆土区数量 每月监测 1次 资料分析、实地测量

3 临时堆土区土方量 每月监测 1次 资料分析、实地测量

4 临时堆土区表土利用 每月监测 1次 资料分析、实地测量

5 临时堆土区防治措施监测情况 每月监测 1次 资料分析、实地测量

2.3水土保持措施

2.3.1工程措施

主要是通过查阅施工单位、监理单位资料，结合 GPS量测、激光测距仪测

量、钢卷尺测量等实地测量方法获取。本工程涉及的水土保持工程措施包括土地

整治、透水砖工程等。采取的监测方法是对各点位、各施工单位进行逐项、逐个

调查监测的工作方法，详细量测、记录各类工程措施的类型、开工及完工时间、

实施位置、规格尺寸、数量等。

具体见表 2.3-1。

表 2.3-1 工程措施监测内容、监测频次和监测方法

序号 监测内容 监测方法 监测频次

1 措施类型 资料分析、实地测量 每季度监测 1次

2 开工时间 资料分析、实地调查 开工时监测 1次

3 完工时间 资料分析、实地调查 完工时监测 1次

4 位置 实地调查 每季度监测 1次

5 规格 资料分析、实地调查 每季度监测 1次

6 数量 资料分析、实地调查 每季度监测 1次

7 防治效果 资料分析、实地调查 每季度监测 1次

8 运行情况 实地调查 每季度监测 1次

2.3.2植物措施

本工程涉及的的水土保持植物措施包括撒播草籽绿化，采取的监测方法是在

查阅施工组织设计、监理等资料的基础上，结合水土保持方案，对各点位、各施
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工单位进行逐项、逐个进行实地调查监测的工作方法。核查各监测分区是否按照

水土保持方案实施绿化、植被恢复等水土保持措施；对已实施植物措施，综合分

析其特点，选择有代表性的地块布设监测样地，现场。量测、记录植物措施的物

种种类、数量、生长势、成活率、覆盖度等指标和开工及完工时间等，植被的生

长情况观测，在植物措施实施之后的 1年内进行。在措施实施的当年按 10m×10m

的样方地调查植被的成活率。对植被的生长状况主要调查草地结构、覆盖情况等。

林草植被恢复状况监测，应按不同类型实测地表、边坡的植被结构、覆盖度

及林草种类等，样方面积：乔木 10m×10m、草地 1m×1m、灌 4m×4m，小于样方

调查规定面积的地块按实际面积监测。

林木生长状况调查，主要是对建设区等乔、灌木进行调查，采取随机抽样调

查（30-50株）的方式进行，主要调查林木生长情况等，经调查，本项目林草植

被成活率为 99%。具体见表 2.3-2。

表 2.3-2 植物措施监测内容、监测频次和监测方法

序号 监测内容 监测方法 监测频次

1 措施类型 资料分析、实地测量 每季度监测 1次

2 开工时间 资料分析、实地调查 开工时监测 1次

3 完工时间 资料分析、实地调查 完工时监测 1次

4 位置 实地调查 每季度监测 1次

5 数量 资料分析、实地调查 每季度监测 1次

6 林草成活率 样方法、实地调查 每季度监测 1次

7 保存率 样方法、实地调查 每季度监测 1次

8 生长情况 样方法、实地调查 每季度监测 1次

9 覆盖度 样方法、实地调查 每季度监测 1次

2.3.3临时措施

本工程采取的水土保持临时措施主要有防尘网苫盖、临时排水沟、临时沉沙

池等。临时措施的监测是根据措施的实施部位和进度随机进行监测，监测内容包

括措施类型、工程量、开始及结束时间等。具体见表 2.3-3。
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表 2.3-3 临时措施监测内容、监测频次和监测方法

序号 监测内容 监测方法 监测频次

1 临时排水沟，沉沙池，防尘网位置 资料分析、实地测量 每月监测 1次

2 临时排水沟，沉沙池，防尘网数量 实地调查 每月监测 1次

3 临时排水沟，沉沙池，防尘网方量 资料分析、实地调查 每月监测 1次

4 临时排水沟，沉沙池，防尘网等落实情况 资料分析、实地调查 每月监测 1次

2.4水土流失情况

根据工程施工进度和施工阶段现场平面布局，结合水土保持方案报告书，将

本工程划分为主体工程区、临时道路区、施工生产生活区和临时堆土区 4个监测

分区。本工程水土流失监测内容主要包括水土流失面积、土壤侵蚀模数、土壤流

失量、水土流失危害等。其中水土流失面积主要通过现场调查和资料分析得到；

土壤侵蚀模数主要根据现场坡度，覆盖物等监测指标，估测估判各分区土壤侵蚀

模数工程扰动情况及土壤侵蚀模数；土壤流失量主要通过水土流失面积、土壤侵

蚀模数以及侵蚀时间计算得到；土壤流失危害事件主要通过实地测量、资料分析、

加测等方式获得。详见表 2.4-1。

表 2.4-1 水土流失情况测内容、监测频次和监测方法

序号 监测内容 监测方法 监测频次

1 水土流失面积 资料分析、计算 每月监测 1次

2 土壤流失量 定位观测、调查监测 每月监测 1次

3 水土流失危害 资料分析、实地调查 每月监测 1次
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3 重点部位水土流失动态监测结果

3.1防治责任范围监测

3.1.1水土保持防治责任范围

（1）水土保持方案设计的防治责任范围

根据批复的水土保持方案报告书，水土流防治责任范围面积为 36.3925hm2，

全部为工程建设区。

3.1-1 方案批复的水土流失防治责任防治统计表 单位（hm2）

序号 分区 二级分区 工程建设区 防治责任范围 备注

1

主体工程区

内源治理工程区 35.55

36.3925 -

2 建筑物工程区
0.0025

0.28

3 管道工程区 0.05

4 临时道路区
（0.20）

0.32

5 施工生产生活区 0.09

6 临时堆土区 0.10

合计 36.3925 36.3925 --

（2）建设期实际发生的水土流失防治责任范围

结合建设单位提供的主体设计资料和实际调查可得，本工程建设期实际发生

的水土流失防治责任范围 36.3925hm2，全部为工程建设区面积。

3.1-2 工程建设期实际发生的水土流失防治责任防治统计表 单位（hm2）

序号 分区 二级分区 工程建设区 防治责任范围 备注

1

主体工程区

内源治理工程区 35.55

36.3925 -

2 建筑物工程区
0.0025

0.28

3 管道工程区 0.05

4 临时道路区
（0.20）

0.32

5 施工生产生活区 0.09
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6 临时堆土区 0.10

合计 36.3925 36.3925 --

（3）水土流失防治责任范围变化情况分析

本工程在建设过程中有效进行围挡，工程建设导致的水土流失不利影响被限

定在工程区红线范围内，未扰动周边环境。

批复的水土流失防治责任范围与实际发生的扰动范围对比情况见表 3.1-3。

表3.1-3 方案设计责任范围与实际扰动范围面积对比表 单位：hm2

防治责任范围 批复范围 实际范围 增减（实际-批复）

工程建设区

内源治理工程区 35.55 35.55 0

建筑物工程区
0.0025 0.0025 0

0.28 0.28 0

管道工程区 0.05 0.05 0

临时道路区
（0.20） （0.20） 0

0.32 0.32 0

施工生产生活区 0.09 0.09 0

临时堆土区 0.10 0.10 0

合计 36.3925 36.3925 0

3.2取、弃土（石、料）监测结果

（1）根据施工资料及现场监测，本工程不涉及取、弃土（石、料）场。

（2）本工程开挖土方部分回填利用，弃方 15.27万 m3，工程产生的弃方运

至天津市北辰区双口镇线河村，主要用于天津市德苑建筑工程有限公司对线河村

村西砖厂大坑进行低洼填筑。实际不设置弃土场。

3.3土石方流向情况监测结果

3.3.1方案设计的土石方开挖情况

已批复的水土保持方案中，本工程建设总挖方 18.66万 m3，填方 0.48万 m3，

弃方 18.18万 m3，无借方。
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表 3.3-1 方案设计土石方平衡表 单位：万 m3

分区 挖方 填方 弃方

内源治理工程区 清淤 17.77 0.00 17.77

建筑物工程区

一般土方 0.15 0.11 0.04

表土剥离 0.08 0.00 0.00

表土回覆 0.06 0.00

小计 0.23 0.17 0.06

管道工程区

一般土方 0.21 0.20 0.01

表土剥离 0.02 0.00 0.00

表土回覆 0.02 0.00

小计 0.23 0.22 0.01

临时道路区

渣土 0.36 0.00 0.36

表土剥离 0.04 0.00 0.00

表土回覆 0.07 0.00

小计 0.40 0.07 0.33

施工生产生活区

表土剥离 0.03 0.00 0.00

表土回覆 0.02 0.00

小计 0.03 0.02 0.01

合计 18.66 0.48 18.18

3.3.2实际完成的土石方开挖情况

根据工程施工情况记录、验收资料分析及现场勘查测量，工程建设实际开挖

土方总量 15.75万 m3，填方 0.48万 m3，弃方 15.27万 m3，无借方。

表 3.3-2 实际完成土石方平衡表 单位：万 m3

分区 挖方 填方 弃方

内源治理工程区 清淤 14.86 0.00 14.86

建筑物工程区

一般土方 0.15 0.11 0.04

表土剥离 0.08 0.00 0.00

表土回覆 0.06 0.00

小计 0.23 0.17 0.04

管道工程区

一般土方 0.21 0.20 0.01

表土剥离 0.02 0.00 0.00

表土回覆 0.02 0.00
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小计 0.23 0.22 0.01

临时道路区

渣土 0.36 0.00 0.36

表土剥离 0.04 0.00 0.00

表土回覆 0.07 0.00

小计 0.40 0.07 0.36

施工生产生活区

表土剥离 0.03 0.00 0.00

表土回覆 0.02 0.00

小计 0.03 0.02 0.00

合计 15.75 0.48 15.27

3.3.3土石方变化分析

本工程实际土方量与方案设计一致。

表 3.3-2 方案设计与实际发生土石方量对比表 单位：万 m3

不同阶段 分区
土石方平衡（万m3）

挖方 填方 弃方

方案设计

内源治理工程区 17.77 0.00 17.77

建筑物工程区 0.23 0.17 0.06

管道工程区 0.23 0.22 0.01

临时道路区 0.40 0.07 0.33

施工生产生活区 0.03 0.02 0.01

合计 18.66 0.48 18.18

实际完成

内源治理工程区 14.86 0.00 14.86

建筑物工程区 0.23 0.17 0.06

管道工程区 0.23 0.22 0.01

临时道路区 0.40 0.07 0.33

施工生产生活区 0.03 0.02 0.01

合计 15.75 0.48 15.27

增减情况

内源治理工程区 -2.91 0.00 -2.91

建筑物工程区 0.00 0.00 0.00

管道工程区 0.00 0.00 0.00

临时道路区 0.00 0.00 0.00

施工生产生活区 0.00 0.00 0.00

合计 -2.91 0.00 -2.91
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3.4其他重点部位监测结果

3.4.1开挖填筑区监测结果

本工程为水系生态修复工程，根据水土保持监测结果，本工程开挖填筑土方

较方案设计减少，主要原因是内源治理工程区清淤量减少。

3.4.2施工临建监测结果

根据查阅和调查，本工程临时设施均布设在临时占地范围内。工程施工临时

设施主要包括施工生产生活区、临时堆土区和临时道路区等，未发生严重的水土

流失现象。施工临时道路利用现有道路，未发生严重的水土流失现象。
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4 水土流失防治措施监测结果

4.1工程措施及实施情况

4.1.1工程措施设计及实施情况

（1）方案批复的工程措施

根据批复的水土保持方案，工程措施为建筑物工程区土地整治 0.28hm2，表

土剥离 0.08万 m3，表土回覆 0.06万 m3；管道工程区土地整治 0.05hm2，表土剥

离 0.02万 m3，表土回覆 0.02万 m3；临时道路区土地整治 0.32hm2，表土剥离 0.04

万 m3，表土回覆 0.07万 m3；施工生产生活区的土地整治 0.09hm2，表土剥离 0.03

万 m3，表土回覆 0.02万 m3。批复的水土保持工程措施情况详见表 4.1-1。

表4.1-1 方案设计水土保持工程措施情况表

序号 防治分区 措施种类 单位 方案设计

1 建筑物工程区

土地整治 hm2 0.28

表土剥离 万 m3 0.08

表土回覆 万 m3 0.06

2 管道工程区

土地整治 hm2 0.05

表土剥离 万 m3 0.02

表土回覆 万 m3 0.02

3 临时道路区

土地整治 hm2 0.32

表土剥离 万 m3 0.04

表土回覆 万 m3 0.07

4 施工生产生活区

土地整治 hm2 0.09

表土剥离 万 m3 0.03

表土回覆 万 m3 0.02

（2）实际实施的工程措施

根据档案资料查阅显示，本工程实际完成工程措施为建筑物工程区土地整治

0.28hm2，表土剥离 0.08万m3，表土回覆 0.06万m3；管道工程区土地整治 0.05hm2，

表土剥离 0.02万 m3，表土回覆 0.02万 m3；临时道路区土地整治 0.32hm2，表土

剥离 0.04万 m3，表土回覆 0.07万 m3；施工生产生活区的土地整治 0.09hm2，表
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土剥离 0.03万 m3，表土回覆 0.02万 m3。完成的水土保持工程措施情况详见表

4.1-2。

表4.1-2 实际完成水土保持工程措施情况表

序号 防治分区 措施种类 单位 实际完成

1 建筑物工程区

土地整治 hm2 0.28

表土剥离 万 m3 0.08

表土回覆 万 m3 0.06

2 管道工程区

土地整治 hm2 0.05

表土剥离 万 m3 0.02

表土回覆 万 m3 0.02

3 临时道路区

土地整治 hm2 0.32

表土剥离 万 m3 0.04

表土回覆 万 m3 0.07

4 施工生产生活区

土地整治 hm2 0.09

表土剥离 万 m3 0.02

表土回覆 万 m3 0.02

4.1.2工程措施实施进度

通过调查和查阅主体工程施工及监理资料，工程措施实施进度详见表 4.1-3。

表4.1-3 工程措施实施进度情况

序号 防治分区 措施种类 实施进度

1 建筑物工程区

土地整治 2023.04~2023.06

表土剥离 2022.07~2022.08

表土回覆 2023.04~2023.06

2 管道工程区

土地整治 2023.04~2023.06

表土剥离 2022.07~2022.08

表土回覆 2023.04~2023.06

3 临时道路区

土地整治 2023.04~2023.06

表土剥离 2022.07~2022.08

表土回覆 2023.04~2023.06

4 施工生产生活区
土地整治 2023.04~2023.06

表土剥离 2022.07~2022.08
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序号 防治分区 措施种类 实施进度

表土回覆 2023.04~2023.06

4.2植物措施设计及实施情况

4.2.1 植物措施设计及实施情况

（1）方案批复的植物措施

根据批复的水土保持方案，本工程植物措施为建筑物工程区撒播草籽

0.28hm2；管道工程区撒播草籽 0.05hm2；临时道路区撒播草籽 0.32hm2；施工生

产生活区撒播草籽 0.09hm2；临时堆土区撒播草籽 0.10hm2；见表 4.2-1所示。

表4.2-1 方案设计水土保持植物措施情况表

序号 防治分区 措施种类 单位 方案设计

1 建筑物区工程区 撒播草籽 hm2 0.28

2 管道工程区 撒播草籽 hm2 0.05

3 临时道路区 撒播草籽 hm2 0.32

4 施工生产生活区 撒播草籽 hm2 0.09

5 临时堆土区 撒播草籽 hm2 0.10

（2）实际实施的植物措施

根据调查以及结合档案资料查阅显示，本工程实际完成水土保持植物措施为

建筑物工程区撒播草籽 0.28hm2；管道工程区撒播草籽 0.05hm2；临时道路区撒

播草籽 0.32hm2；施工生产生活区撒播草籽 0.09hm2；临时堆土区撒播草籽 0.10hm2。

实际完成水土保持植物措施情况详见表 4.2-2、4.2-3。

表4.2-2 实际完成水土保持植物措施情况表

序号 防治分区 措施种类 单位 实际完成

1 建筑物区工程区 撒播草籽 hm2 0.28

2 管道工程区 撒播草籽 hm2 0.05

3 临时道路区 撒播草籽 hm2 0.32

4 施工生产生活区 撒播草籽 hm2 0.09

5 临时堆土区 撒播草籽 hm2 0.10

4.2.2植物措施实施进度

根据现场调查及查阅相关资料，本工程植物措施于 2023年 6月完成。
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4.3临时措施设计及实施情况

4.3.1临时措施设计及实施情况

（1）方案批复的临时措施

根据批复的水土保持方案，本工程水土保持临时措施包括建筑物工程区防尘

网覆盖 1500m2；管道工程区临时排水沟 130m，临时沉沙池 1 座，防尘网覆盖

400m2；临时道路区临时排水沟 140m，，临时沉沙池 2座，临时洗车池 1 座，

防尘网覆盖 3200m2；施工生产生活区临时排水沟 210m，临时沉沙池 1座，防尘

网覆盖 600m2；临时堆土区临时排水沟 150m，临时沉沙池 1座，编织袋拦挡 145m，

防尘网覆盖 1000m2。方案批复临时措施工程量见表 4.3-1所示。

表4.3-1 方案设计水土保持临时措施情况表

序号 防治分区 措施种类 单位 方案设计

1 建筑物工程区 防尘网覆盖 m2 1500

2 管道工程区

临时排水沟 m 130

临时沉沙池 座 1

防尘网覆盖 m2 400

3 临时道路区

临时排水沟 m 140

临时沉沙池 座 2

临时洗车池 座 1

防尘网覆盖 m2 3200

4 施工生产生活区

临时排水沟 m 210

临时沉沙池 座 1

防尘网覆盖 m2 600

5 临时堆土区

临时排水沟 m 150

临时沉沙池 座 1

编织袋拦挡 m 145

防尘网覆盖 m2 1000

（2）根据调查以及结合档案资料查阅显示，本工程实际建设完成的临时措

施包括建筑物工程区防尘网覆盖 1500m2；管道工程区临时排水沟 130m，临时沉

沙池 1 座，防尘网覆盖 400m2；临时道路区临时排水沟 140m，，临时沉沙池 2

座，临时洗车池 1座，防尘网覆盖 3200m2；施工生产生活区临时排水沟 210m，

临时沉沙池 1座，防尘网覆盖 600m2；临时堆土区临时排水沟 150m，临时沉沙
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池 1座，编织袋拦挡 145m，防尘网覆盖 1000m2。实际实施的临时措施工程量详

见表 4.3-2。

表4.3-2 实际完成水土保持临时措施情况表

序号 防治分区 措施种类 单位 实际完成

1 建筑物工程区 防尘网覆盖 m2 1500

2 管道工程区

临时排水沟 m 130

临时沉沙池 座 1

防尘网覆盖 m2 400

3 临时道路区

临时排水沟 m 140

临时沉沙池 座 2

临时洗车池 座 1

防尘网覆盖 m2 3200

4 施工生产生活区

临时排水沟 m 210

临时沉沙池 座 1

防尘网覆盖 m2 600

5 临时堆土区

临时排水沟 m 150

临时沉沙池 座 1

编织袋拦挡 m 145

防尘网覆盖 m2 1000

4.3.2临时措施实施进度

通过调查监测和查阅主体工程施工及监理资料，临时措施实施进度详见表

4.3-3。

表4.3-3 临时措施实施进度情况

序号 防治分区 措施种类 实施进度

1 建筑物工程区 防尘网覆盖 2022.07~2022.12

2 管道工程区

临时排水沟 2022.07~2023.02

临时沉沙池 2022.07~2023.02

防尘网覆盖 2022.07~2023.02

3 临时道路区

临时排水沟 2022.07~2023.02

临时沉沙池 2022.07~2023.02

临时洗车池 2022.07~2023.02

防尘网覆盖 2022.07~2023.02

4 施工生产生活区 临时排水沟 2022.07~2023.02
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序号 防治分区 措施种类 实施进度

临时沉沙池 2022.07~2023.02

防尘网覆盖 2022.07~2023.02

5 临时堆土区

临时排水沟 2022.07~2023.04

临时沉沙池 2022.07~2023.04

编织袋拦挡 2022.07~2023.04

防尘网覆盖 2022.07~2023.04

4.4水土保持措施防治效果

4.4.1 水土保持措施完成情况对比分析

本工程水土保持方案报告书设计与实际监测的水土保持措施对比详见表

4.4-1。

表4.4-1 水土保持总体措施完成情况对比

分区 措施种类 单位 方案设计 实际完成 实际-方案设计

第一部分 工程措施

建筑物工程区

土地整治 hm2 0.28 0.28 0

表土剥离 万 m3 0.08 0.08 0

表土回覆 万 m3 0.06 0.06 0

管道工程区

土地整治 hm2 0.05 0.05 0

表土剥离 万 m3 0.02 0.02 0

表土回覆 万 m3 0.02 0.02 0

临时道路区

土地整治 hm2 0.32 0.32 0

表土剥离 万 m3 0.04 0.04 0

表土回覆 万 m3 0.07 0.07 0

施工生产生活区

土地整治 hm2 0.09 0.09 0

表土剥离 万 m3 0.03 0.03 0

表土回覆 万 m3 0.02 0.02 0

第二部分 植物措施 0

建筑物区工程区 撒播草籽 hm2 0.28 0.28 0

管道工程区 撒播草籽 hm2 0.05 0.05 0

临时道路区 撒播草籽 hm2 0.32 0.32 0

施工生产生活区 撒播草籽 hm2 0.09 0.09 0

临时堆土区 撒播草籽 hm2 0.10 0.10 0

第三部分 临时措施 0

建筑物工程区 防尘网覆盖 m2 1500 1500 0
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分区 措施种类 单位 方案设计 实际完成 实际-方案设计

管道工程区

临时排水沟 m 130 130 0

临时沉沙池 座 1 1 0

防尘网覆盖 m2 400 400 0

临时道路区

临时排水沟 m 140 140 0

临时沉沙池 座 2 2 0

临时洗车池 座 1 1 0

防尘网覆盖 m2 3200 3200 0

施工生产生活区

临时排水沟 m 210 210 0

临时沉沙池 座 1 1 0

防尘网覆盖 m2 600 600 0

临时堆土区

临时排水沟 m 150 150 0

临时沉沙池 座 1 1 0

编织袋拦挡 m 145 145 0

防尘网覆盖 m2 1000 1000 0

从表 4-4可以看出，和方案设计情况相比较，本项目落实了方案批复的水土

保持措施。

4.4.2水土保持措施防治效果评价

在项目后期设计过程中对方案设计的各项措施进行了优化设计，这些措施的

优化和实施，进一步加强了水土流失总体防治效果，本工程三色评价结论为绿色。
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5 土壤流失情况监测

通过实地调查和观测，不同施工时段、施工地段的原地貌土壤侵蚀模数采用

周边调查监测以及档案资料查阅法；自然恢复期土壤侵蚀模数结合原地貌土壤流

失调查，并根据《土壤侵蚀分类分级标准》，经适当修正后确定，原地貌土壤侵

蚀模数为 150t/km2·a。

5.1水土流失面积

施工期是本工程水土流失最为严重的时期，在施工过程中开挖、土方回填，

施工材料运输、土石方外运和回填等活动对原地貌及地表组成物造成损坏。施工

生产生活在施工期由于人类活动扰动地表加剧和径流冲刷等造成新增水土流失。

本工程实际产生的水土流失范围与防治分区基本一致，为主体工程区、临时

道路区、施工生产生活区和临时堆土区，面积共计 36.3925hm2。

表5-1 水土流失范围一览表

序号 分区 二级分区 工程建设区 防治责任范围 备注

1

主体工程区

内源治理工程区 35.55

36.3925 -

2 建筑物工程区
0.0025

0.28

3 管道工程区 0.05

4 临时道路区
（0.20）

0.32

5 施工生产生活区 0.09

6 临时堆土区 0.10

合计 36.3925 36.3925 --

5.2土壤流失量

我公司接到监测工作委托后，针对施工期水土流失状况和土壤流失量通过实

地调查量测的方法测得，掌握了工程建设过程中的土石方工程、扰动土地面积、

不同防治区的面积、重点地段建设中的数据等，后计算出本工程施工期产生的土

壤流失量。

按照各监测分区对观测和调查的监测数据进行汇总、整理，利用土壤流失量
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计算公式，本工程土壤流失量的计算主要是水力侵蚀量的计算。

土壤侵蚀量（水力侵蚀）计算公式： Ms=F×Ks×T

式中：Ms——水蚀量（t）；F——水土流失面积（km2）； Ks——水力侵

蚀模数（t/km2·a）；T——侵蚀时段（a）。

5.2.1施工期土壤流失量监测结果

根据本工程的施工特点和水土流失程度的差异，本工程实际监测时段为施工

建设期。按照本工程的施工进度，施工建设期为 12个月，即 2022年 7月至 2023

年 6月。

施工期是本工程水土流失最为严重的时期，在施工过程中开挖、土方回填，

施工材料运输、土石方外运和回填等均不可避免地造成了水土流失。

根据监测人员调查取得工程区内土壤流失量的监测数据，结合各分区工程施

工工期，调查监测得出本工程施工土建期土壤流失量为 139.04t。

表5-2 土壤流失量监测表

序

号

防治分区 季度 水土流失

面积

侵蚀时段

（a）

土壤侵蚀模

数

土壤流失

量

1 内源治理工程区

第一季度 12.45 1.0 450 56.02

第二季度 10.20 1.0 400 40.8

第三季度 8.55 1.0 370 31.64

第四季度 4.35 1.0 180 7.83

2 建筑物工程区

第一季度 0.0725 1.0 450 0.33

第二季度 0.07 1.0 400 0.28

第三季度 0.07 1.0 370 0.26

第四季度 0.07 1.0 180 0.13

3 管道工程区

第一季度 0.02 1.0 450 0.09

第二季度 0.01 1.0 400 0.04

第三季度 0.01 1.0 370 0.04

第四季度 0.01 1.0 180 0.02

4 临时道路区

第一季度 0.08 1.0 400 0.32

第二季度 0.08 1.0 350 0.28

第三季度 0.08 1.0 270 0.22

第四季度 0.08 1.0 180 0.14

5 施工生产生活区 第一季度 0.03 1.0 400 0.12
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第二季度 0.02 1.0 350 0.07

第三季度 0.02 1.0 270 0.05

第四季度 0.02 1.0 180 0.04

6 临时堆土区

第一季度 0.03 1.0 400 0.12

第二季度 0.03 1.0 350 0.11

第三季度 0.02 1.0 270 0.05

第四季度 0.02 1.0 180 0.04

合计 36.3925 - 139.04

通过监测，施工期内源治理工程区平均土壤侵蚀模数 350t/（km2·a），建筑

物工程区平均土壤侵蚀模数 350t/（km2·a），管道工程区平均土壤侵蚀模数 350t/

（km2·a），临时道路区平均土壤侵蚀模数 300t/（km2·a），施工生产生活区平均

土壤侵蚀模数 300t/（km2·a），临时堆土区平均土壤侵蚀模数 300t/（km2·a）。

5.2.2取料、弃渣潜在土壤流失量

本期工程实际监测过程中，无取料场，无弃渣场，无潜在土壤流失量。

5.3水土流失危害

本工程于 2022年 7月 14日开工建设，2023年 6月 20日完工，建设总工期

12个月。工程在施工过程中未发生水土流失危害事故。
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6 水土流失防治效果监测结果

6.1水土流失治理度

水土流失治理度为项目水土流失防治责任范围内水土流失治理达标面积占

水土流失总面积的百分比。项目建设区水土流失治理达标面积 36.3852hm2，项目

防治责任范围为 36.3925hm2，针对可能造成水土流失的不同区域都做了相应的水

保措施，后期各区域均得到全面综合治理，本项目水土流失治理度可达到 99.97%。

表 6-1 水土流失治理度分析表

防治分区
面积(hm2)

水土流失治理度（％）
项目建设区 治理达标面积 水土流失面积

主体工程区 35.8858 35.8752 35.8858 99.97

临时道路区 0.32 0.32 0.32 100

施工生产生活区 0.09 0.09 0.09 100

临时堆土区 0.10 0.10 0.10 100

小计 36.3925 36.3852 36.3925 99.97

6.2土壤流失控制比

土壤流失控制比为项目水土流失防治责任范围内容许土壤流失量与治理后

每平方公里年平均土壤流失量之比。本工程所在区域的土壤侵蚀模数容许值为

200t/km2·a，通过实施主体工程设计中和本方案所提出的各项水土保持措施后，

项目建设区土壤侵蚀模数达到 180t/km2·a，土壤流失控制比为 1.1。

6.3渣土防护率

渣土防护率为项目水土流失防治责任范围内采取措施实际挡护的永久弃渣、

临时堆土数量占永久弃渣和临时堆土总量的百分比。项目建设期采取了大量的临

时性挡护等措施，基本将项目产生的松散堆土拦住，基坑工程土方随挖随填，弃

土及时运至指定地点，防止了临时堆土的再次流失，采取措施后实际挡护的永久

弃渣、临时堆土数量为 15.74万 m3，项目产生的永久弃渣、临时堆土数量为 15.75

万 m3，经计算渣土防护率可达到 99.94%，大于目标要求。

6.4表土保护率

表土保护率为项目水土流失防治责任范围内保护的表土数量占可剥离表土
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总量的百分比。本项目施工前占地类型为其他土地（裸土地）、水域及水利设施

用地和公共管理与公共服务用地（公园与绿地）。占地范围内可剥离表土面积为

0.5825hm2，剥离量为 0.1748万 m3，表土回覆量为 0.1740m3，故本项目表土保护

率可达 99.54%。

6.5林草植被恢复率和林草覆盖率

（1）林草植被恢复率

林草植被恢复率为项目水土流失防治责任范围内林草类植被面积占可恢复

林草植被面积的百分比。经统计，扣除建构筑物、湖面及其它硬化地表和工程措

施占地面积外，可恢复林草植被面积约 0.842hm2，植被恢复面积 0.84hm2，林草

植被恢复率可达 99.76%。

（2）林草覆盖率

林草覆盖率为项目水土流失防治责任范围内林草类植被面积占总面积的百

分比。工程防治责任范围面积为 36.3925hm2，扣除水面面积为 0.8425hm2，实际

采取的植物措施面积为 0.84hm2，林草覆盖率达 99.70%。

水土流失治理度、土壤流失控制比、渣土防护率、表土保护率、林草植被恢

复率、林草覆盖率等防治目标均达到方案设计目标，满足当地防治水土流失的标

准，达到了预防和治理水土流失的效果，水土流失防治各项指标对比情况详见表

6-1。
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表 6-1 水土流失防治指标对比情况表

序号 防治目标 实际达到（%） 目标值（%）

1 水土流失治理度
水土流失治理达标面积/水土流失

总面积
99.97 95

2 土壤流失控制比
容许土壤流失量/方案实施后年平

均土壤流失量
1.1 1.0

3 渣土防护率

采取措施实际挡护的永久弃渣、临

时堆土数量/永久弃渣和临时堆土

总量

99.94 99

4 表土保护率
保护的表土数量/工程区可剥离的

表土总量
99.54 97

5 林草植被恢复率
林草类植被面积/可恢复林草植被

面积
99.76 97

6 林草覆盖率 林草类植被面积/总面积 99.70 27
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7 结论

7.1水土流失动态变化

本工程地处华北平原区，地势平坦。水土流失影响因子没有发生大的变化，

在施工过程中能够采取各种临时防护措施，土方开挖安排在了非汛期施工。

采取现场调查以及档案资料查阅等综合手段和方法对本工程可能造成的水

土流失开展的动态监测，监测成果反映本工程造成的水土流失随着工程建设的推

进逐步得到减弱，目前各防治分区土壤侵蚀模数已降至180t/（km2·a）。

工程建设之初的土建期，工程区土方开挖、临时堆土水土流失严重，该工程

综合平均土壤侵蚀模数为325t/（km2·a）。随着植物措施及各防治分区植被恢复

等，尤其进入2023年7月以后，各防治分区的水土流失基本得到了控制，施工结

束后，土壤侵蚀模数达到了180t/（km2·a）。

7.2水土保持措施评价

本工程《津门湖水系生态修复工程（一期）水土保持方案报告书》布局的各

项水土保持措施在建设期内已基本落实到位。各项水土保持措施的建设质量符合

设计要求，经监理方质量评定均为合格工程。经监测，各项水土保持措施均发挥

了有效的防治水土流失的作用。

7.3三色评价结论

根据《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》

（办水保〔2020〕161号）中的相关要求，我公司根据对项目施工期间扰动土地

情况、水土流失状况、防治成效及水土流失危害等监测结果，对水土流失防治情

况进行了评价，根据2022年7月至2023年6月监测季报，本工程三色评价平均分为

88.5，三色评价结论为绿色。
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表7-1 水土保持三色评价情况表

项目名称 津门湖水系生态修复工程（一期）

监测时段和防治责任范围 2022年 7月至 2023年 6月，防治责任范围 36.3925hm2

三色评价结论 绿色 黄色□ 红色□

评价时段 分值 得分 赋分说明

2022.07~2022.09 100 85
该季度内项目存在少量

水土流失情况；工程措

施、植物措施正在实施；

2022.10~2022.12 100 85

2023.01~2023.03 100 85

2023.04~2023.06 100 99

综合得分（平均值） 100 88.5

7.4存在的问题及建议

工程建设过程中部分水土保持措施布设不及时，建议建设单位在以后工程建

设中，重视施工期水土保持工作，要求施工单位严格按照水土保持方案实施水土

保持措施。

建议建设单位继续加强对工程各个分区的水土保持设施的管理和维护，确保

水土保持设施正常发挥其效益。

7.5综合结论

本工程在建设过程中土石方工程量有效利用，工程建设实际开挖土方总量

15.75万 m3，填方 0.48万 m3，弃方 15.27万 m3，无借方。工程建设扰动土地面

积基本得到了整治；可恢复植被面积基本达到了恢复；施工过程中由于采取了有

效的临时防护措施，水土流失危害降低到了最小程度；通过调查、综合分析与评

价，工程建设区设计水平年水土流失治理度 99.97%，土壤流失控制比 1.1，渣土

防护率 99.94%，表土保护率 99.54%，林草植被恢复率 99.76%，林草覆盖率为

99.70%。各项水土流失防治指标总体上实现了水土保持方案要求的目标。
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附件 1 水保批复
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附件 2 初步设计批复
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附件 3 水土保持监测照片

清淤及防尘网苫盖

防尘网苫盖

绿地恢复



津门湖水系生态修复工程（一期） 附件

42

天津沃特利工程咨询有限公司

完工后绿地恢复

完工后项目区现状
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