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前 言

津门湖水系生态修复工程（一期）（下称“本工程”） 位于天津市西青区津门

湖街道，设计范围为北至丽江道，南至外环河，西至江湾路，东至友谊南路。本

工程实际扰动地表面积共计 36.3925hm2，主要建设内容为北湖、西湖内源治理工

程以及排水工程，其中北湖、西湖内源治理工程包括对北湖、西湖进行清淤和对

北湖、西湖进行原位生态底质改良（清淤面积为 35.55hm2）；排水工程包括新建

北湖排水泵站（1 m3/s）、新建出水闸井及排水管道和部分现状补水管道、闸井改

造（其中出水闸井占地面积为 7.29m2；北湖排水泵站占地面积 7.065m2；进水闸

井占地面积为 10.64m2）。本工程由天津市西青区水务事务中心负责建设，总投资

为 4809.1 万元，其中土建投资 3078.78 万元。根据工程施工情况记录、验收资料

分析及现场勘查测量，本工程实际挖方总量为 15.75 万 m3，填方 0.48 万 m3，弃

方 15.27 万 m3，无借方。工程于 2022 年 7 月 14 日开工建设，2023 年 6 月 20 日

完工，建设总工期 12 个月。

2022 年 1 月 18 日取得了天津市西青区行政审批局《关于同意津门湖水系生

态修复工程（一期）可行性研究报告的函》（津西审投投资[2022]3 号）。

2022 年 4 月 1 日取得了天津市西青区行政审批局《关于同意津门湖水系生

态修复工程（一期）初步设计的函》（津西审投投资[2022]24 号）。

2022 年 4 月，建设单位委托天津沃特利工程咨询有限公司编制完成了《津

门湖水系生态修复工程（一期）水土保持方案报告书（报批稿）》。2022 年 4 月

28 日，天津市西青区行政审批局以津西审水保〔2022〕14 号对本工程水土保持

方案进行了许可。

根据国家对生产建设工程环境保护及水土保持有关法律、法规的要求，建设

单位委托了天津沃特利工程咨询有限公司承担该工程水土保持监测工作，监测单

位接受委托后，组织水土保持监测技术人员进行了现场查勘，开展了相应的水土

保持监测工作。监测单位根据工程水土流失特点和工程区水土流失现状，监测范

围分为主体工程区（内源治理工程区、建筑物工程区和管道工程区）、临时道路

区、临时堆土区和施工生产生活区 4 个监测分区，监测方法为实地调查量测。2023

年 7 月，监测单位编制完成了《津门湖水系生态修复工程（一期）水土保持监测

总结报告》。工程开工后，建设单位委托监理单位天津市金帆工程建设监理有限

公司承担该工程施工监理工作，监理单位对批复的《津门湖水系生态修复工程（一
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期）水土保持方案报告书》防治责任范围内所有防治措施，进行水土保持工程施

工监理。本工程实施的 3 个水土保持单位工程，6 个分部工程，26 个单元工程，

质量全部达到合格标准。

根据《中华人民共和国水土保持法》及有关法律法规的规定，建设单位委托

天津沃特利工程咨询有限公司（以下简称“我公司”）承担本工程水土保持设施验

收报告编制工作。我公司于 2023 年 7 月深入工程现场，听取了建设、施工等单

位关于工程建设和水土保持方案实施情况的介绍；后经查阅工程设计、招投标文

件、验收、监理、监测、质量管理、财务结算等档案资料；对水土流失扰动范围、

水土保持设施的数量、质量及其防治效果进行了核查；对主体工程区、临时道路

区、施工生产区和临时堆土区等重要单位工程进行了详查；全面了解了水土保持

设施运行及管护责任的落实情况。

经外业调查和内业资料整理分析，于 2023 年 8 月编制完成《津门湖水系生

态修复工程（一期）水土保持设施验收报告》，该工程水土保持设施满足验收条

件。

在本次报告编制过程中，建设单位天津市西青区水务事务中心给予了积极配

合和大力支持，有关单位和各级水行政主管部门也都给予了大力支持和帮助，在

此一并表示感谢！
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1.工程及工程区概况

1.1工程概况

1.1.1 地理位置

本工程位于天津市西青区津门湖街道，设计范围为北至丽江道，南至外环河，

西至江湾路，东至友谊南路。

1.1.2 主要经济技术指标

主要建设内容包括北湖、西湖内源治理工程以及排水工程，其中北湖、西湖

内源治理工程包括对北湖、西湖进行清淤和对北湖、西湖进行原位生态底质改良

（清淤面积为 35.55hm2）；排水工程包括新建北湖排水泵站（1 m3/s）、新建出水

闸井及排水管道和部分现状补水管道、闸井改造（其中出水闸井占地面积为

7.29m2；北湖排水泵站占地面积 7.065m2；进水闸井占地面积为 10.64m2）。

1.1.3 工程组成及布置

1、工程布置

工程位于天津市西青区津门湖街道，区域范围北至丽江道，南至外环河，西

至江湾路，东至友谊南路；主要建设内容包括北湖、西湖内源治理工程以及排水

工程，其中北湖、西湖内源治理工程包括对北湖、西湖进行清淤和对北湖、西湖

进行原位生态底质改良；排水工程包括新建北湖排水泵站（1 m3/s）、新建出水闸

井及排水管道和分现状补水管道、闸井改造。项目北湖、西湖呈不规则的多边形，

周边为公园和居民区，新建闸井和泵站、排水管道等位于北湖东南侧，工程总平

面布置中考虑功能分区、与规划充分结合。

2、工程组成

工程主要建设内容包括北湖、西湖内源治理工程以及排水工程，其中北湖、

西湖内源治理工程包括对北湖、西湖进行清淤和对北湖、西湖进行原位生态底质
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改良；排水工程包括新建北湖排水泵站（1 m3/s）、新建出水闸井及排水管道和分

现状补水管道、闸井改造。

1.1.4 工程组织及工期

本工程由施工单位天津市水利工程集团有限公司负责建设完成，施工单位按

照津门湖水系生态修复工程（一期）施工图纸及工程施工技术要求，按照施工组

织设计中的施工方案进行施工。

本工程计划工期 8 个月，计划于 2022 年 5 月开工建设，预计于 2022 年 12

月竣工完成；

实际于 2022 年 7 月 14 日开工，于 2023 年 6 月 20 日完工，总工期 12 个月。

1.1.5 工程投资

本工程由天津市西青区水务事务中心负责建设，工程总投资为 4809.1 万元，

其中土建投资 3078.78 万元。资金来源为西青区财政筹措解决。

1.1.6 工程占地

本工程总占地面积 36.3925hm2，其中永久占地 35.5525hm2，临时占地 0.84hm2，

占地类型为其他土地（裸土地）、水域及水利设施用地和公共管理与公共服务用

地（公园与绿地）。具体详见表 1-2。

表 1-2 工程占地类型及面积统计表 单位：hm2

序

号
项目 小计（hm2） 占地性质

占地类型及面积（hm2）

其他土地

（裸土地）

水域及

水利设

施用地

公共管理与公

共服务用地（公

园与绿地）

1 内源治理工程区 35.55
永久占地

35.55

2 建筑物工程区
0.0025 0.0025

0.28
临时占地

0.28

3 管道工程区 0.05 0.05

4
临时道路区

（0.20.） 永久占地 （0.20.）

5 0.32

临时占地

0.16 0.16

6 施工生产生活区 0.09 0.09

7 临时堆土区 0.1 0.1
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合计 36.3925 — 0.16 35.55 0.6825

1.1.7 土石方情况

根据工程施工情况记录、验收资料分析及现场勘查测量，工程建设实际开挖

土方总量 15.75 万 m3，填方 0.48 万 m3，弃方 15.27 万 m3，无借方。工程产生的

弃方运至天津市北辰区双口镇线河村，主要用于天津市德苑建筑工程有限公司对

线河村村西砖厂大坑进行低洼填筑。

1.1.8 移民安置和专项设施改（迁）建

本工程不涉及移民安置和专项设施改（迁）建。

1.2工程区概况

1.2.1 自然条件

（1）地形地貌

项目所在的西青区位于天津市西部，位于华北平原北部，地势广袤低乎。是

世界典型的低平原地貌，属中国华北平原区。区境地貌为古代滨海地区，平原下

面有数层海相沉积层。

项目场区范围属于冲积～海积平原，为第四纪海退之地，堆积了巨厚松散的

沉积物。地势稍有起伏，地形较为平坦。

（2）地质

工程区地下水均为第四系表层孔隙潜水，主要赋存于第四系全新统黏性土层、

粉土层及砂土层中。地下水主要接受大气降水入渗补给以及区域性地下水的侧向

补给、河湖水的渗漏补给；地下水主要以向下游径流、地面蒸发等方式排泄。

地下水动态主要受区域地下水控制，并受河水、湖水及临近地区地下水开采

程度影响，与河湖水互为补排关系，地下水位埋深一般1.10～3.60m，水位高程

约为0.40m，随季节变化。

结合区域经验判定，工程场地地表水对混凝土具弱腐蚀性，对混凝土中的钢
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筋具有中等腐蚀性，对钢结构具有中等腐蚀性。

工程场地地下水对混凝土具有硫酸盐型强腐蚀性，对混凝土中的钢筋具有中

等腐蚀性，对钢结构具有中等腐蚀性。

（3）水文

本项目所在的西青区地处大清河水系下游，区内有子牙河、中亭河、独流减

河3条一级河道，总长75.58km；有南运河、自来水河、丰产河、南运河、南引河、

中引河、总排河、赤龙河、外环河等共计16条二级河道，总长247.89km。

本项目施工所需用水均来源于市政管网，项目区径流系数为施工过程中产生

的降雨等经过临时排水措施排至市政雨水管网，不会对周边河道产生不利影响。

（4）气象

本项目位于天津市西青区，项目区地处暖温带半湿润大陆性季风气候区，四

季分明，雨热同季。本项目气象资料以西青区气象站提供的系列资料作为参考，

相关统计资料如下：多年平均气温 11.6℃；多年平均降水量 586.10mm，最大降

水量为 985.44mm，最小降水量为的 230.1mm，降水量多集中在在 7 月上旬至 8

月下旬；多年平均水面蒸发量 1100mm；≥10℃积温 4100℃~4200℃，最大冻土

深度 58cm；风向随季节有明显变化，冬季盛行西北风，夏季盛行东南风，多年

平均风速为 3.1m/s。

（5）土壤植被

项目区土壤类型主要为盐化湿潮土。潮土是天津市冲积平原的基本土类，其

形成与熟化受河流性质、冲积物沉积层次以及认为耕作的影响很大。土地在成陆

过程中，经历过数次海陆进退，加以晚期河流纵横，分割封闭，排水不畅的地理

环境形成历史上的低洼盐碱地区。因此，土地构型复杂，剖面中沉积层次明显，

其质地排列受河流泛滥沉积的影响差异很大。

根据现场调查，本项目施工前占地范围内占地类型为其他土地（裸土地）、

水域及水利设施用地和公共管理与公共服务用地（公园与绿地），存在可剥离表

土，表土剥离面积为 0.58hm2。

项目区自然生长植被主要为草本植物，灌木分部较少，主要生长在地势平坦

或较洼处及河道滩地，乔木主要为人工栽植的杨树、槐树、白蜡、榆树、椿树等

常见树种。草本植物主要有：芦苇、蒿草、狗尾草、大米草等。植被覆盖率达30%
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左右。

1.2.2 水土流失及水土保持情况

工程区水土流失形式主要以水力侵蚀为主，根据土壤侵蚀分类分级标准，工

程区属微度侵蚀区，平均土壤侵蚀模数为150t/km2·a。

根据《全国水土保持区划（试行）》，本工程属于北方土石山区的华北平原区

的京津冀城市群人居环境维护农田防护区。

根据《市水务局关于发布天津市水土流失重点预防区和重点治理区的公告》

（津水农[2016]20号），工程区不属于国家级水土流失重点预防区和治理区，属

于天津市水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域。
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2.水土保持方案和批复情况

2.1主体工程设计

2021 年 10 月 26 日取得了天津市西青区行政审批局《关于同意津门湖水系

生态修复工程项目建议书的函》（津西审投投资[2021]127 号）。

2022 年 1 月 18 日取得了天津市西青区行政审批局《关于同意津门湖水系生

态修复工程（一期）可行性研究报告的函》（津西审投投资[2022]3 号）。

2022 年 4 月 1 日取得了天津市西青区行政审批局《关于同意津门湖水系生

态修复工程（一期）初步设计的函》（津西审投投资[2022]24 号）。

2.2水土保持方案

2022 年 4 月，建设单位委托天津沃特利工程咨询有限公司编制完成了《津

门湖水系生态修复工程（一期）水土保持方案报告书（报批稿）》。2022 年 4 月

28 日，天津市西青区行政审批局以津西审水保〔2022〕14 号对本工程水土保持

方案进行了许可。

2.3水土保持方案变更

本工程已于 2023 年 6 月完工，工程建设期间严格按照批复的水土保持方案

实施，未发生水土保持重大变更。同时参照《生产建设项目水土保持方案管理办

法》（水利部令第 53 号），验收报告编制单位对工程建设地点、建设规模等变化

情况进行逐一比照（见表 2-1），未出现须进行变更的条件，因此，不涉及水土保

持方案重大变更。
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表 2-1 水土保持方案变更条件对比表

序号 变更条件规定内容 本工程实际情况 评价结果

参照《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第 53号）本工程实施过程中涉及下列情形之一的，

需报原审批单位批准

1
涉及国家级和省级水土流失重点预防区或者重点治

理区的
本工程不涉及。 不变更

2 水土流失防治责任范围增加 30%以上的

水土保持方案批复的水土流失防治责

任范围 36.3925hm2，实际防治责任范

围 36.3925hm2，防治责任范围不变。

不变更

3 开挖填筑土石方总量增加 30%以上的。

方案批复工程挖填总量为 19.14万 m3，

实际工程施工土方挖填总量为16.23万

m3。开挖填筑土石方总量不变。

不变更

4
线型工程山区、丘陵区部分横向位移超过 300 米的长

度累计达到该部分线路长度的 20%以上的。

本工程严格按照批复线位施工，未发生

变化。
不变更

5 施工道路或者伴行道路等长度增加 20%以上的。 本工程施工道路未发生变化。 不变更

6 桥梁改路堤或者隧道改路整累计长度 20公里以上的。本工程不涉及桥隧。 不变更

7 表土剥离量减少 30%以上的。 本工程表土剥离与方案设计一致。 不变更

8 植物措施总面积减少 30%以上的。 绿化面积与方案设计一致。 不变更

9
水土保持重要单位工程措施体系发生变化，可能导致

水土保持功能显著降低或丧失的。

本工程水土保持重要单位工程措施体

系未发生变化，水土保持设施情况良

好。

不变更

10

在水土保持方案确定的废弃砂、石、土、歼石、尾矿、

废渣等专门存放地（以下简称“弃渣场”）外新设弃渣

场的，或者需要提高弃渣场堆渣量达到 20%以上。

本工程不涉及。 不变更

综合

评价

结论

本工程设计及实施过程中，根据工程实际情况工程量略有调整，但未达到水土保持方案的变更要求，

故本工程不涉及水土保持方案变更。

2.4水土保持后续设计

本工程由天津市水务规划勘测设计有限公司进行了后续设计，土地整治绿化

工程等水土保持初步设计和施工图设计包含于主体设计中。
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3.水土保持方案实施情况

3.1水土流失防治责任范围

（1）实际扰动范围

工程实际发生的水土流失防治责任范围为 36.3925hm2，全部为工程建设区面

积，详见表 3.1-1。

表 3.1-1 水土流失防治责任范围表 单位：hm2

序号 分区 二级分区 工程建设区 防治责任范围 备注

1

主体工程区

内源治理工程区 35.55

36.3925 -

2 建筑物工程区
0.0025

0.28

3 管道工程区 0.05

4 临时道路区
（0.20）

0.32

5 施工生产生活区 0.09

6 临时堆土区 0.10

合计 36.3925 36.3925 --

（2）防治责任范围变化情况分析

本工程方案设计防治责任范围为 36.3925hm2。实际防治责任范围为

36.3925hm2，全部为工程建设区。实际发生防治责任范围与方案设计一致。

实际发生的防治责任范围与方案批复对比详见表 3.1-2。

表 3.1-2 方案批复的责任范围与实际防治范围面积对比表 单位：hm2

防治责任范围 批复范围 实际范围 增减（实际-批复）

工程建设区

内源治理工程区 35.55 35.55 0

建筑物工程区
0.0025 0.0025 0

0.28 0.28 0

管道工程区 0.05 0.05 0

临时道路区
（0.20） （0.20） 0

0.32 0.32 0
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施工生产生活区 0.09 0.09 0

临时堆土区 0.10 0.10 0

合计 36.3925 36.3925 0

本工程在建设过程中，有效进行围挡，工程建设导致的水土流失不利影响被

限定在工程区红线范围内，减少了对周边区域的影响。

3.2取（弃）土场

（1）根据施工资料及现场监测，本工程不涉及取、弃土（石、料）场。

（2）本工程开挖土方部分回填利用，弃方 15.27 万 m3，工程产生的弃方运

至天津市北辰区双口镇线河村，主要用于天津市德苑建筑工程有限公司对线河村

村西砖厂大坑进行低洼填筑。实际不设置弃土场。

3.3水土保持措施总体布局

3.3.1方案设计的水土保持措施总体布局

工程水土保持方案报告书将本工程水土流失防治责任范围划分为 4 个防治

分区，包括主体工程区（内源治理工程区、建筑物工程区和管道工程区）、临时

道路区、临时堆土区和施工生产生活区。

（1）建筑物工程区

工程措施：土地整治 0.28hm2，表土剥离 0.08 万 m3、表土回覆 0.06 万 m3；

植物措施：撒播草籽 0.28hm2；

临时措施：防尘网覆盖 1500m2。

（2）管道工程区

工程措施：土地整治 0.05hm2，表土剥离 0.02 万 m3、表土回覆 0.02 万 m3；

植物措施：撒播草籽 0.05hm2；

临时措施：临时排水沟 130m，临时沉沙池 1 座，防尘网覆盖 400m2。

（3）临时道路区

工程措施：土地整治 0.32hm2，表土剥离 0.04 万 m3、表土回覆 0.07 万 m3；

植物措施：撒播草籽 0.32hm2；

临时措施：临时排水沟 140m，临时沉沙池 2 座，临时洗车池 1 座，防尘网
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覆盖 3200m2。

（4）施工生产生活区

工程措施：土地整治 0.09hm2，表土剥离 0.02 万 m3、表土回覆 0.02 万 m3；

植物措施：撒播草籽 0.09hm2；

临时措施：临时排水沟 210m，临时沉沙池 1 座，防尘网覆盖 600m2。

（5）临时堆土区

植物措施：撒播草籽 0.10hm2；

临时措施：临时排水沟 150m，临时沉沙池 1 座，编织袋拦挡 145m，防尘网

覆盖 1000m2。

3.3.2实际实施的水土保持措施总体布局

根据《津门湖水系生态修复工程（一期）监测总结报告》，本工程实际分区

为 4 个防治分区，包括主体工程区（内源治理工程区、建筑物工程区和管道工程

区）、临时道路区、临时堆土区和施工生产生活区。

本工程实际实施的水土保持措施体系完整、合理，水土保持功能没有降低，

具体情况如下：

（2）建筑物工程区

工程措施：土地整治 0.28hm2，表土剥离 0.08 万 m3、表土回覆 0.06 万 m3；

植物措施：撒播草籽 0.28hm2；

临时措施：防尘网覆盖 1500m2。

（2）管道工程区

工程措施：土地整治 0.05hm2，表土剥离 0.02 万 m3、表土回覆 0.02 万 m3；

植物措施：撒播草籽 0.05hm2；

临时措施：临时排水沟 130m，临时沉沙池 1 座，防尘网覆盖 400m2。

（3）临时道路区

工程措施：土地整治 0.32hm2，表土剥离 0.04 万 m3、表土回覆 0.07 万 m3；

植物措施：撒播草籽 0.32hm2；

临时措施：临时排水沟 140m，临时沉沙池 2 座，临时洗车池 1 座，防尘网

覆盖 3200m2。

（4）施工生产生活区
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工程措施：土地整治 0.09hm2，表土剥离 0.02 万 m3、表土回覆 0.02 万 m3；

植物措施：撒播草籽 0.09hm2；

临时措施：临时排水沟 210m，临时沉沙池 1 座，防尘网覆盖 600m2。

（5）临时堆土区

植物措施：撒播草籽 0.10hm2；

临时措施：临时排水沟 150m，临时沉沙池 1 座，编织袋拦挡 145m，防尘网

覆盖 1000m2。

3.3.3水土保持措施总体布局变化分析

本工程实际完成的水土保持措施与方案设计相比水保措施一致。经验收核查，

本工程水土保持措施不存在水土保持效果显著降低的现象。

3.4水土保持设施完成情况

3.4.1 水土保持工程措施完成情况

本工程实际完成工程措施为建筑物工程区土地整治 0.28hm2，表土剥离 0.08

万 m3，表土回覆 0.06 万 m3；管道工程区土地整治 0.05hm2，表土剥离 0.02 万

m3，表土回覆 0.02 万 m3；临时道路区土地整治 0.32hm2，表土剥离 0.04 万 m3，

表土回覆 0.07 万 m3；施工生产生活区的土地整治 0.09hm2，表土剥离 0.03 万 m3，

表土回覆 0.02 万 m3。实际完成水土保持工程措施情况详见表 3.4-1。

表 3.4-1 实际完成水土保持工程措施情况表

序号 防治分区 措施种类 单位 实际完成

1 建筑物工程区

土地整治 hm2 0.28

表土剥离 万 m3 0.08

表土回覆 万 m3 0.06

2 管道工程区

土地整治 hm2 0.05

表土剥离 万 m3 0.02

表土回覆 万 m3 0.02

3 临时道路区
土地整治 hm2 0.32

表土剥离 万 m3 0.04
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序号 防治分区 措施种类 单位 实际完成

表土回覆 万 m3 0.07

4 施工生产生活区

土地整治 hm2 0.09

表土剥离 万 m3 0.03

表土回覆 万 m3 0.02

3.4.2 水土保持植物措施完成情况

根据调查以及结合档案资料查阅显示，本工程实际完成水土保持植物措施为

建筑物工程区撒播草籽 0.28hm2；管道工程区撒播草籽 0.05hm2；临时道路区撒

播草籽 0.32hm2；施工生产生活区撒播草籽 0.09hm2；临时堆土区撒播草籽 0.10hm2；

实际完成水土保持植物措施情况详见表 3.4-2、3.4-3。

表 3.4-2 实际完成水土保持植物措施情况表

序号 防治分区 措施种类 单位 方案设计

1 建筑物区工程区 撒播草籽 hm2 0.28

2 管道工程区 撒播草籽 hm2 0.05

3 临时道路区 撒播草籽 hm2 0.32

4 施工生产生活区 撒播草籽 hm2 0.09

5 临时堆土区 撒播草籽 hm2 0.10

3.4.3 水土保持临时措施完成情况

本工程实际建设完成的临时措施建筑物工程区防尘网覆盖 1500m2；管道工

程区临时排水沟 130m，临时沉沙池 1 座，防尘网覆盖 400m2；临时道路区临时

排水沟 140m，，临时沉沙池 2 座，临时洗车池 1 座，防尘网覆盖 3200m2；施工

生产生活区临时排水沟 210m，临时沉沙池 1 座，防尘网覆盖 600m2；临时堆土

区临时排水沟 150m，临时沉沙池 1 座，编织袋拦挡 145m，防尘网覆盖 1000m2。

实际完成水土保持临时措施工程量情况详见表 3.4-4。
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表 3.4-4 实际完成水土保持临时措施情况表

序号 防治分区 措施种类 单位 实际完成

1 建筑物工程区 防尘网覆盖 m2 1500

2 管道工程区

临时排水沟 m 130

临时沉沙池 座 1

防尘网覆盖 m2 400

3 临时道路区

临时排水沟 m 140

临时沉沙池 座 2

临时洗车池 座 1

防尘网覆盖 m2 3200

4 施工生产生活区

临时排水沟 m 210

临时沉沙池 座 1

防尘网覆盖 m2 600

5 临时堆土区

临时排水沟 m 150

临时沉沙池 座 1

编织袋拦挡 m 145

防尘网覆盖 m2 1000

3.4.4 水土保持措施变化原因分析

本工程水土保持措施完成情况对比详见表 3.4-5 所示。

表 3.4-5 水土保持措施完成情况对比

分区 措施种类 单位 方案设计 实际完成 实际-方案设计

第一部分 工程措施

建筑物工程区

土地整治 hm2 0.28 0.28 0

表土剥离 万 m3 0.08 0.08 0

表土回覆 万 m3 0.06 0.06 0

管道工程区

土地整治 hm2 0.05 0.05 0

表土剥离 万 m3 0.02 0.02 0

表土回覆 万 m3 0.02 0.02 0

临时道路区

土地整治 hm2 0.32 0.32 0

表土剥离 万 m3 0.04 0.04 0

表土回覆 万 m3 0.07 0.07 0

施工生产生活区

土地整治 hm2 0.09 0.09 0

表土剥离 万 m3 0.03 0.03 0

表土回覆 万 m3 0.02 0.02 0
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分区 措施种类 单位 方案设计 实际完成 实际-方案设计

第二部分 植物措施 0

建筑物区工程区 撒播草籽 hm2 0.28 0.28 0

管道工程区 撒播草籽 hm2 0.05 0.05 0

临时道路区 撒播草籽 hm2 0.32 0.32 0

施工生产生活区 撒播草籽 hm2 0.09 0.09 0

临时堆土区 撒播草籽 hm2 0.10 0.10 0

第三部分 临时措施 0

建筑物工程区 防尘网覆盖 m2 1500 1500 0

管道工程区

临时排水沟 m 130 130 0

临时沉沙池 座 1 1 0

防尘网覆盖 m2 400 400 0

临时道路区

临时排水沟 m 140 140 0

临时沉沙池 座 2 2 0

临时洗车池 座 1 1 0

防尘网覆盖 m2 3200 3200 0

施工生产生活区

临时排水沟 m 210 210 0

临时沉沙池 座 1 1 0

防尘网覆盖 m2 600 600 0

临时堆土区

临时排水沟 m 150 150 0

临时沉沙池 座 1 1 0

编织袋拦挡 m 145 145 0

防尘网覆盖 m2 1000 1000 0

从表 3.4-5 可以看出，和方案设计情况相比较，本项目落实了方案批复的水

土保持措施。

在建设单位、监理单位和施工单位共同努力下，本工程严格按照水土保持方

案的设计要求，对需要防护的区域采取了有效措施，达到了水土保持方案水土流

失防治的要求。

3.5水土保持投资完成情况

（1）方案批复水土保持投资

本工程水土保持批复总投资 44.57 万元，包括工程措施投资 6.10 万元，植物
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措施投资 0.11万元，临时措施投资 10.27 万元，独立费用 24.73 万元，水土保持

补偿费 1.18 万元，基本预备费 2.18 万元。

（2）水土保持实际完成投资与批复投资对比变化情况

水土保持工程实际完成投资 37.04 万元，较批复的水土保持方案投资 44.57

万元，减少了 7.53 万元，其中主要原因是：

①临时措施：主要为其他临时工程未发生，投资相应减少了 0.12 万元。

②独立费用中的水土保持方案编制费、监理费均按实际签订合同额计列，建

设管理费计入主体工程中，投资减少 0.23 万元；监测费用较方案设计减少 3.00

万元，水土保持设施验收费用减少 2.00 万元，因此独立费较批复费用减少了 5.23

万元。

③基本预备费未发生，投资减少了 2.18 万元。

实际完成水土保持投资与方案批复投资对比情况见表 3.5-1。

表 3.5-1 实际完成投资与方案批复投资对比表 单位：万元

序号 工程或费用名称
方案批复投资

（万元）
实际完成投资

增减情况

（实际-方案）

第一部分：工程措施 6.10 6.10 0

一 建筑物工程区 2.49 2.49 0

二 管道工程区 0.66 0.66 0

三 临时道路区 2.08 2.08 0

四 施工生产生活区 0.87 0.87 0

第二部分：植物措施 0.11 0.11 0

一 建筑物工程区 0.04 0.04 0

二 管道工程区 0.01 0.01 0

三 临时道路区 0.04 0.04 0

四 施工生产生活区 0.01 0.01 0

五 临时堆土区 0.01 0.01 0

第三部分：临时措施 10.27 10.15 -0.12

一 建筑物工程区 1.00 1.00 0

二 管道工程区 0.51 0.51 0

三 临时道路区 3.51 3.51 0

四 施工生产生活区 0.42 0.42 0

五 临时堆土区 4.71 4.71 0
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序号 工程或费用名称
方案批复投资

（万元）
实际完成投资

增减情况

（实际-方案）

六 其他临时措施 0.12 0.00 -0.12

第四部分：独立费用 24.73 19.50 -5.23

一 建设管理费 0.23 0 -0.23

二 水土保持监理费 3.00 3.00 0

三 水土保持监测费 8.00 5.00 -3.00

四 科研勘测设计费 6.50 6.50 0

五 水土保持设施竣工验收费 7.00 5.00 -2.00

第一至四部分合计 41.21 35.86 -2.18

预备费（6%） 2.18 0 -2.18

水土保持补偿费 1.18 1.18 0

水土保持总投资 44.57 37.04 -7.53
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4.水土保持工程质量

4.1质量管理体系

津门湖水系生态修复工程（一期）建设过程中，天津市西青区水务事务中心

作为本工程的建设单位全面的实行了工程法人负责制、招标投标制、建设工程监

理制和合同管理制。对工程质量建立了“工程法人负责、监理单位控制、施工单

位保证、政府职能部门监督”的管理体制。

工程建设中，严格执行《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投

标法》等有关法律法规，贯彻国家《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设

计管理条例》和《工程建设标准强制性条文》以及《关于特大安全事故行政追究

的规定》。工程建设严格执行工程法人制、招投标制、工程监理制、质量监督制

和第三方无损检测。实行以工程质量业主负责、监理单位控制、设计和施工单位

保证和政府部门监督、技术权威单位咨询为基础，相互检查，相互协调补充为保

证的质量管理体制。在公司统一指导下，所有工程进行招标，择优选择天津市水

利工程集团有限公司分别对本工程主体工程和绿化工程进行施工；委托具有丰富

监理经验的天津市金帆工程建设监理有限公司承担本工程的全过程监理。

天津市水务规划勘测设计有限公司负责本工程主体设计，天津沃特利工程咨

询有限公司承担了本工程水土保持方案编制、水土保持监测、水土保持设施验收

报告编制工作。

查阅了该工程的施工管理制度、工程质量检验和质量评定记录等。认为该水

土保持设施在施工过程中全面实行了工程法人责任制、招标投标制和工程监理制，

建立建全了工程法人负责、监理单位控制、承包商保证、政府监督的质量保证体

系，水土保持工程的建设与管理均纳入了整个工程建设的管理体系，工程质量检

验资料齐全，程序完善，均有施工、监理、业主单位的签章，符合质量管理的要

求。
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4.1.1 建设单位质量管理体系

建设单位天津市西青区水务事务中心是该工程质量的第一责任人。在工程建

设过程中，始终把质量管理放在首位，严格执行《建设施工质量验收及评定规程》，

并以《工程质量管理制度》为指导，建立了一整套质量管理制度，形成了较为完

善的质量管理体系。专门组成由参加单位各级管理人员、监理方、施工方组成的

质量管理网络，对工程质量实施全方位管理。在工程建设过程中，严格执行《工

程质量管理制》等规章制度，加强合同管理，将质量管理指标具体落实到设计、

施工、监理等合同条款中，明确工程建设中各项质量目标和各方承担的质量责任；

有关水土保持工程质量要求，在发包标书中具体明确，并将其列入施工合同，明

确承包商防治水土流失的责任。另一方面，各项工程还要编制年度质量管理计划，

确保单位工程合格率 100%。为了工程顺利进行和使用，建立了质量例会制度，

开展全员质量教育、工程质量经常性巡回检查和定期检查工作，及时发现并处理

工程建设中的各种质量问题。在《工程质量管理制度》中，明确了施工质量检验

评定范围、内容、标准和方法。

分项工程的质量检验由施工班组自检（一级）、工地复检（二级）、施工方检

查（三级）和监理工程师对现场检查验收（四级）。

分部工程质量检验，是在分部工程所含分项工程全部完工并经质量检验合格、

完成《分项工程质量验收记录》签证的基础上，由施工方负责填写《分部工程质

量检验评定表》，交监理方对技术资料、质量评定等级进行审核、验证后，送工

程建设单位工程技术部进行确认，重要工程经分管领导或总经理批准。

单位工程质量检验，在所含分部工程完工并经质量检验合格，完成了《分部

工程质量检验评定表》签证后方可进行，并按《建设施工质量验收评定规程》进

行。

4.1.2 监理单位质量管理体系

天津市金帆工程建设监理有限公司承担了该工程主体及水土保持监理。监理

机构运转有序，高效精干，分工明确，职责清楚，责任到岗、到人。以设计文件、

图纸、工程洽商、施工及验收技术规范、规程、工程质量验评标准等为依据。监

理人员查看并认同主体监理工作，严格审查分包商、供货商和各类特殊作业人员
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资质，执行施工方案报批、设计变更及工程检验制度。所有工程材料按规范要求

进行检查、试验，不合格的不准使用。认同主体监理设置的质量控制点，坚持上

道工序未经验收或验收质量不合格者不得进入下一道工序。按照国家规定的工程

建设程序和经理部批准的工程质量计划，核查开工条件，签发施工图纸，审核施

工单位的质量保证措施、质量标准，审核施工单位的施工组织设计和技术措施，

指导和监督执行有关质量标准、参加工程施工放样、质量检查、工程质量事故调

查处理和工程验收。水土保持监理单位在签订合同后积极配合水土保持工程验收

工作，确保了工程质量目标的实现。

4.1.3 施工单位质量管理体系

参与该工程建设的施工单位为天津市水利工程集团有限公司。施工队伍进场

后，严格按照合同规定，建立了完善施工质量保证体系和施工质量保证措施。施

工单位建立了专职的质量管理机构，制定明确的岗位职责，并建立和完善质量管

理制度和工作程序。工程经理组织工程部质量管理人员制定本工程经理部质量管

理的各项规章制度，以保证质量管理工作的规范化、制度化和程序化。

4.2各防治分区水土保持工程质量评定

4.2.1 工程划分及结果

结合工程水土保持方案确定的水土保持措施特点，遵循单位工程按工程类型

划分，分部工程按功能和工程类别划分的原则，根据《水土保持工程质量评定规

程》（SL336-2006），将已实施的水土保持措施进行工程划分。

单位工程：原则上以能够独立完成一定功能的工程工程作为一个单位工程，

对于规模大的工程工程，将具有单独施工条件的部分划分为一个单位工程。

分部工程：同一单位工程中的各个部分，一般按功能相对独立、工程类型相

同等原则进行划分。

单元工程：按照施工方法相同、工程量相近，便于进行质量控制和评定等原

则划分。

通过对本工程的水土保持工程进行工程划分，依据本工程合同文件、施工图

纸以及工程质量检验评定标准，单元工程评定采用主体监理评定资料，分部工程、
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单位工程在施工单位自评的基础上，监理对分部工程评定如实进行了复核。根据

工程划分的原则，该工程划分为 3 个单位工程，6 个分部工程，26 个单元工程。

表 4-1 工程划分成果表

分区 单位工程 分部工程
单元工

程数量
单元工程划分依据

建筑物

工程区

土地整治工程 场地整治 1 每 0.1-1hm2作为一个单元工程

植被建设工程 点片状植被 1 每 0.1-1hm2作为一个单元工程

临时防护工程 覆盖 1 每 0.1-1hm2为一个单元工程

管道工

程区

土地整治工程 场地整治 1 每 0.01-1hm2作为一个单元工程

植被建设工程 点片状植被 1 每 0.01-1hm2作为一个单元工程

临时防护工程

覆盖 1 每 0.01-1hm2为一个单元工程

排水 1 每 50～100m作为一个单元工程

沉沙 1 每座作为一个单元工程

临时道

路区

土地整治工程 场地整治 1 每 0.1-1hm2作为一个单元工程

植被建设工程 点片状植被 1 每 0.1-1hm2作为一个单元工程

临时防护工程

覆盖 1 每 0.1-1hm2为一个单元工程

排水 1 每 50～100m作为一个单元工程

沉沙 2 每座作为一个单元工程

施工生

产生活

区

土地整治工程 场地整治 1 每 0.01-1hm2作为一个单元工程

植被建设工程 点片状植被 1 每 0.1-1hm2作为一个单元工程

临时防护工程

覆盖 1 每 0.01-1hm2为一个单元工程

排水 2 每 50～100m作为一个单元工程

沉沙 1 每座作为一个单元工程

临时堆

土区

植被建设工程 点片状植被 1 每 0.1-1hm2作为一个单元工程

临时防护工程

覆盖 1 每 0.01-1hm2为一个单元工程

排水 2 每 50～100m作为一个单元工程

沉沙 1 每座作为一个单元工程

拦挡 1 每 50～100m作为一个单元工程

合计 3 6 26

4.2.2 工程质量评定结果

工程质量检验按有关规定执行。质量评定程序为：施工单位自评，建设单位

和监理单位抽验认定，质量监督机构核定。一般分项工程质量由施工单位质监部

门组织自评，监理单位核定；分部工程由施工单位质监部门自评，监理单位复核，

建设单位核定；单位工程质量评定是在施工单位自评的基础上，由建设单位复核

或委托监理单位复核，报质量监督机构核定。
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（1）工程措施质量评价

工程措施的单位工程质量评定是在分部工程验收基础上，由建设单位和监理

单位组成评定小组，对工程的建设过程和运行情况进行考核，根据施工纪录、监

理纪录、工程外观、工程缺陷和处理情况综合评定，给定施工质量评定结果，报

质量监督站核定。参与质量评定的各方，本着认真、公正、负责的原则对工程中

各项水土保持工程措施施工质量给与评定。

（2）植物措施质量评定

查阅了植物绿化工程规划设计图、施工组织设计、栽种植情况、成活率和保

存率等资料；质量评定资料、施工单位施工报告、监理单位监理报告、监测单位

监测报告、建设单位组织建设管理工作总结报告等。经查实，所有工程施工合同、

施工资料齐全，施工中严格按照绿化标准要求执行，均达到了验收的标准。

表 4.1-2 单元工程评定情况表

分部工程 单元工程个数 合格单元个数 原材料质量

场地整治 4 4 全部合格

点片状植被 5 5 全部合格

覆盖 5 5 全部合格

排水 6 6 全部合格

沉沙 5 5 全部合格

拦挡 1 1 全部合格

合计 26 26 全部合格

对照已完成签认的工程量清单，结合现场调查，通过查阅相关施工记录、监

理记录及有关质量评定技术文件，本工程水土保持措施共划分为 3 个单位工程、

6 个分部工程、26 个单元工程，全部合格。建设单位按规定实施了各项措施，实

际完成的工程措施与方案设计基本一致。我单位认为现已实施的水土保持措施布

局基本合理，防护工程防护功能基本到位，水土保持效果明显，措施防护效益显

著，未有人为损坏和自然损坏现象发生，运行情况良好，达到了本阶段的防治要

求，满足水土保持的设计、防护要求，符合水土保持竣工验收条件。

4.3弃土（渣）场稳定性评估

本工程无弃土（渣）场。
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4.4总体质量评价

建设单位按规定实施了各项水土保持措施，现已实施的水土保持措施布局合

理，防护工程防护功能基本到位，水土保持效果明显，措施防护效益显著，未有

人为损坏和自然损坏现象发生，运行情况良好，达到了本阶段的防治要求，满足

水土保持的设计、防护要求，符合水土保持竣工验收条件，可以进行验收。
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5.工程初期运行及水土保持效果

5.1运行情况

本工程实际于 2022 年 7 月 14 日开工建设，2023 年 6 月 20 日完工，建设总

工期 12 个月。主体工程中的水土保持措施已与主体工程同步实施，各项治理措

施已完成。由专人负责该工程水土保持设施的管护和维修。各组织在水土保持工

程运行过程中，自觉接受各级水行政主管部门的监督、检查，并自觉组织有关力

量对水土保持措施实施的质量、数量进行跟踪调查，对运行中出现的局部损坏及

时进行修复、加固，对林草措施及时抚育、补植。从目前情况看，有关水土保持

的管理职责基本落实，并取得了一定的效果，水土保持设施的正常运行有所保障。

该工程水土保持设施做到了组织落实、制度落实、人员落实、任务落实、经费落

实，保证了水土保持设施的正常运行和水土保持效益的持续发挥。

5.2水土保持效果

5.2.1 水土流失治理

（1）水土流失治理度

水土流失治理度为项目水土流失防治责任范围内水土流失治理达标面积占

水土流失总面积的百分比。项目建设区水土流失治理达标面积 36.3852hm2，项目

防治责任范围为 36.3925hm2，针对可能造成水土流失的不同区域都做了相应的水

保措施，后期各区域均得到全面综合治理，本项目水土流失治理度可达到 99.97%。

表 5-1 水土流失治理度分析表

防治分区
面积(hm2)

水土流失治理度（％）
项目建设区 治理达标面积 水土流失面积

主体工程区 35.8858 35.8752 35.8858 99.97

临时道路区 0.32 0.32 0.32 100

施工生产生活区 0.09 0.09 0.09 100

临时堆土区 0.10 0.10 0.10 100

小计 36.3925 36.3852 36.3925 99.97
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（2）土壤流失控制比

土壤流失控制比为项目水土流失防治责任范围内容许土壤流失量与治理后

每平方公里年平均土壤流失量之比。本工程所在区域的土壤侵蚀模数容许值为

200t/km2·a，通过实施主体工程设计中和本方案所提出的各项水土保持措施后，

项目建设区土壤侵蚀模数达到 180t/km2·a，土壤流失控制比为 1.1。

（3）渣土防护率

渣土防护率为项目水土流失防治责任范围内采取措施实际挡护的永久弃渣、

临时堆土数量占永久弃渣和临时堆土总量的百分比。项目建设期采取了大量的临

时性挡护等措施，基本将项目产生的松散堆土拦住，基坑工程土方随挖随填，弃

土及时运至指定地点，防止了临时堆土的再次流失，采取措施后实际挡护的永久

弃渣、临时堆土数量为 15.74 万 m3，项目产生的永久弃渣、临时堆土数量为 15.75

万 m3，经计算渣土防护率可达到 99.94%，大于目标要求。

（4）表土保护率

表土保护率为项目水土流失防治责任范围内保护的表土数量占可剥离表土

总量的百分比。本项目施工前占地类型为其他土地（裸土地）、水域及水利设施

用地和公共管理与公共服务用地（公园与绿地）。占地范围内可剥离表土面积为

0.5825hm2，剥离量为 0.1748 万 m3，表土回覆量为 0.1740m3，故本项目表土保护

率可达 99.54%。

（5）林草植被恢复率

林草植被恢复率为项目水土流失防治责任范围内林草类植被面积占可恢复

林草植被面积的百分比。经统计，扣除建构筑物、湖面及其它硬化地表和工程措

施占地面积外，可恢复林草植被面积约 0.842hm2，植被恢复面积 0.84hm2，林草

植被恢复率可达 99.76%。

（6）林草覆盖率

林草覆盖率为项目水土流失防治责任范围内林草类植被面积占总面积的百

分比。工程防治责任范围面积为 36.3925hm2，扣除水面面积为 0.8425hm2，实际

采取的植物措施面积为 0.84hm2，林草覆盖率达 99.70%。

5.2.2水土保持效果达标情况

水土流失治理度、土壤流失控制比、渣土防护率、表土保护率、林草植被恢
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复率、林草覆盖率等防治目标均达到方案设计目标，水土流失防治各项指标对比

情况详见表 5-1。

表 5-2 水土流失防治指标对比情况表

序号 防治目标 实际达到（%）
目标值

（%）

1 水土流失治理度
水土流失治理达标面积/水土流

失总面积
99.97 95

2 土壤流失控制比
容许土壤流失量/方案实施后年

平均土壤流失量
1.1 1.0

3 渣土防护率
采取措施实际挡护的永久弃渣、

临时堆土数量/临时堆土总量
99.94 99

4 表土保护率
保护的表土数量/工程区可剥离

的表土总量
99.54 97

5 林草植被恢复率
林草类植被面积/可恢复林草植

被面积
99.76 97

6 林草覆盖率 林草类植被面积/总面积 99.70 27

5.3公众满意度调查

依据规范要求，通过向工程周边公众发放公众问卷调查的方式，收集公众对

验收工程水土保持方面的意见和建议。本次调查共发放调查表 60 份，收回 60

份，反馈率 100%。调查对象的性别、年龄结构、文化程度、职业等具体情况详

见 5-2。

为了切实反映工程建设中的水土保持措施落实情况，结合现场查勘，认真征

求当地干部、群众对工程建设的意见和看法。满意度调查的重点主要是针对工程

土地恢复、植被建设以及对当地经济、环境影响等几方面。最终形成满意度调查

问卷 60 份。调查对象有老年人、中年人和青年人。其中男性 27 人，女性 33 人，

被调查者中，95%的人认为本工程对当地经济有很大的促进作用，94%的人认为

工程对当地环境有好的影响，96%的人认为工程区林草植被建设得好，有 92%的

人认为工程对扰动土地恢复得好。
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表 5-3 水土保持公众调查表

调查年龄段 青年 中年 老年 男 女

人数(人) 10 16 34 27 33

调查工程 好 一般 差 说不清

评价
人数

(人)

占总人

数(%)

人数

(人)

占总人

数(%)

人数

(人)

占总人

数(%)

人数

(人)

占总人

数(%)

工程对当地经济影响 57 95% 1 2% 0 0% 2 3%

工程对当地环境影响 56 94% 2 3% 0 0% 2 3%

工程林草植被建设 58 96% 1 2% 0 0% 1 2%

土地恢复情况 55 92% 2 3% 0 0% 3 5%
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6.水土保持管理

6.1组织领导

建设单位在工程建设中，能够按照水土保持法律、法规的有关规定，及时编

报水土保持方案；在工程建设期间能够履行水土流失防治责任，积极落实扰动范

围内的各项水土保持措施，完成了批复的水土保持方案各防治分区内的水土保持

措施。目前各项水土保持工程措施均已发挥水土保持功能，植被生长良好，基本

不存在人为水土流失，保护和改善了工程区的生态环境。

6.2规章制度

为保证工程计划管理与投资控制工作有据可依及顺利进行，建设单位结合工

程实际情况，从工程招投标、合同管理、资金管理等方面落实财务管理及工程造

价控制，以期有效控制工程造价，提高资金使用效益。

6.3建设过程

工程建设过程中，建设单位根据水土保持工程实施时间和实施要求进行招投

标施工，根据实施时间和工程类型的不同分别招投标，对施工单位施工能力和施

工资质严格要求，避免转包分包，对招投标中标单位签订合同，签订合同后要求

监理单位按照合同管理，对工程的建设进度、建设质量、和投资情况进行跟踪管

理，要求施工单位严格按照施工时序进行施工，对隐蔽工程进行跟踪管理，对工

程质量进行定期抽检，对施工要求进行巡检，工程完工后，必须进行各参建单位

同意验收后才进行付款。建设单位制定了严格的财务管理及投资控制工作程序，

明确各部门、各岗位的工作职责，对于工程计量支付及变更费用则要求所有技术

人员严格按照合同规定，严格控制投资，即层层把关、层层审批进行控制。

6.4监测监理

（1）水土保持监测
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建设单位委托了天津沃特利工程咨询有限公司承担该工程水土保持监测工

作。监测单位接受委托后，组织水土保持监测技术人员进行了现场查勘，开展了

相应的水土保持监测工作。

监测单位根据工程水土流失特点和工程区水土流失现状，监测范围为主体工

程区（内源治理工程区、建筑物工程区和管道工程区）、临时道路区、临时堆土

区和施工生产生活区 4 个监测分区，采用实地量测调查以及查阅档案资料的监测

方法。

水土保持监测遵循“全面调查与重点观测相结合、定期调查与动态观测相结

合、调查观测与巡查相结合、监测分区与监测内容相结合”的原则，采用实地量

测调查以及查阅档案资料监测法对本工程进行全面监测。

监测单位在监测期内，针对不同扰动地表类型的特点，选取不同监测方法进

行监测，监测工程建设期间的水土流失影响因子、水土流失范围、水土流失状况、

水土流失防治措施体系及其效果进行了动态监测。其中，工程建设区地形地貌、

征占地面积、扰动地表面积等主要通过调查观测和资料分析的方法监测；土壤侵

蚀形式和侵蚀量、防治措施实施的数量和质量、林草措施的成活率、保存率、生

长情况及其覆盖度等主要通过现场调查监测结合定位观测来的方法实施监测。通

过监测，反映工程建设期间的水土流失情况及各项水土保持措施的防治效果。

建设单位按照水土保持方案批复要求，委托开展了水土保持监测工作，及时

对工程施工前后进行了调查与总结，有序地开展并完成了监测任务，为水行政主

管部门监督检查提供有效证据，监测报告编制规范，基本符合水土保持要求。

（2）水土保持监理

建设单位委托天津市金帆工程建设监理有限公司承担本工程主体监理及水

土保持监理工作。

监理公司对批复的《津门湖水系生态修复工程（一期）水土保持方案报告书》

防治责任范围内所有防治措施进行监理。

依据工程特点和监理任务，监理公司及时成立了工程监理机构，设置一个工

程监理组，实现总监负责制，明确了监理机构人员的岗位职责。根据工程实际进

展程度，对水土保持工程与植物措施进行现场监理。

监理单位以《津门湖水系生态修复工程（一期）水土保持方案报告书》与监
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理合同文件为依据，编制了本工程水土保持工程监理规划及监理内部管理制度等

文件，以此指导具体监理工作。监理工程师按照承包人提供的工程总工期编制计

划，并根据工程设计对质量的要求、投资的控制，按照监理规划实施了具体、详

细的监理。

水土保持工程监理结果显示本工程实施的 3 个水土保持单位工程，质量全部

达到合格以上标准；6 个分部工程，质量全部达到合格以上标准；36 个单元工程，

质量全部达到合格以上标准。

目前，水土保持监理工作已结束，质量检验和质量评定资料齐全，工程资料

按有关规定已整理、归档，为水土保持工程验收奠定了基础。

6.5水行政主管部门监督检查意见落实情况

本工程按批复的水土保持方案要求进行实施，各参建单位积极落实了水土保

持方案的设计、施工和监理，对搞好工程的水土保持工作起到了积极、有效的作

用。在工程实施过程中，建设单位未收到有关监督管理部门要求整改的意见。

6.6水土保持补偿费缴纳情况

本工程缴纳水土保持补偿费 11837元（见附件）。

6.7水土保持设施管理维护

2023 年 6 月，本工程水土保持设施的建设已经全部完成，水土保持设施在

竣工验收后，由运行管护单位负责运行管理。运行管护单位要对水土保持设施加

强管理，建立管理责任制，落实管护制度，确保水土保持措施发挥长期稳定的作

用，实现稳定的保持水土、改善生态环境的作用，达到美化居住环境、保持水土

资源、保护生态环境的目的。
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7.结论及下阶段工作安排

7.1自验结论

津门湖水系生态修复工程（一期）在工程建设中，能够按照水土保持法律、

法规的有关规定，及时编报水土保持方案；在工程建设期间能够履行水土流失防

治责任，积极落实扰动范围内的各项水土保持措施，完成了防治范围内的水土保

持措施。目前各项水土保持工程措施均已发挥水土保持功能，植被生长良好，基

本不存在人为水土流失，保护和改善了工程区的生态环境。

经实地抽查和对相关档案资料的查阅，我公司认为：该工程水土保持措施布

局合理，工程措施和植物措施数量齐全、质量合格，未发现重大质量缺陷；各项

水土保持措施运行情况良好，达到了防治水土流失的目的，能够满足国家对生产

建设工程水土保持的要求。工程建设区设计水平年水土流失治理度 99.97%，土

壤流失控制比 1.1，渣土防护率 99.94%，表土保护率 99.54%，林草植被恢复率

99.29%，林草覆盖率为 99.70%。

综上所述，津门湖水系生态修复工程（一期）编报了水土保持方案，开展了

水土保持监测、监理工作，水土保持法定程序基本完整，已较好地完成了所要求

的水土流失防治任务，完成的各项工程安全可靠，工程质量总体合格，水土保持

设施运行正常，水土保持后续管理维护责任落实，水土保持功能持续有效发挥，

达到了国家水土保持法律法规及技术标准规定的验收条件，可以组织竣工验收。

7.2下阶段工作安排

本工程无遗留问题，建设单位应加强对水土保持设施的管理、维护，确保其

长期发挥水土保持效益。建设单位应加强水土保持档案资料管理。
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8.附件及附图

8.1附件

（1）工程建设及水土保持大事记

2022 年 1 月 18 日取得了天津市西青区行政审批局《关于同意津门湖水系生态修复

工程（一期）可行性研究报告的函》（津西审投投资[2022]3 号）。

2022 年 4 月 1 日取得了天津市西青区行政审批局《关于同意津门湖水系生态修复

工程（一期）初步设计的函》（津西审投投资[2022]24 号）。

2022 年 4 月，建设单位委托天津沃特利工程咨询有限公司编制完成了《津门湖水

系生态修复工程（一期）水土保持方案报告书（报批稿）》。2022 年 4 月 28 日，天津市

西青区行政审批局以津西审水保〔2022〕14 号对本工程水土保持方案进行了许可。

2022 年 7 月，建设单位委托天津沃特利工程咨询有限公司承担本工程水土保持监

测工作。

2022 年 7 月，建设单位委托天津市金帆工程建设监理有限公司承担本工程水土保

持监理工作。

2022 年 7 月 14 日，津门湖水系生态修复工程（一期）正式开工；

2023 年 6 月 20 日本工程正式竣工，可以组织进行水土保持设施验收。

2023年7月，天津沃特利工程咨询有限公司编制完成了《津门湖水系生态修复工程

（一期）水土保持监测总结报告》。

2023 年 5 月，天津沃特利工程咨询有限公司编制完成《津门湖水系生态修复工程

（一期）水土保持设施验收报告》。
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（2） 水土保持批复
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（3）初步设计批复
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8.2附图

（1）水土保持验收照片

完工后项目区现状
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天津沃特利工程咨询有限公司

津门湖水系生态修复工程（一期）

说明：

    本图采用 天津城市坐标系 高程采用 年天津市大沽高程系 年高程。

    图中高程单位、尺寸单位均为 。

    本次工程主要建设内容包括北湖、西湖内源治理工程及排水工程。

 （ ）北湖、西湖内源治理工程：北湖、西湖清淤及原位生态底质改良。

 （ ）排水工程：新建北湖排水泵站（ ），出水闸井及排水管道，
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