


津武（挂）2019-064地块居住和商业服务设施（一期）

水土保持监测总结报告责任页

（天津普知弘生态环境技术有限公司）

批 准：田坤艳（总经理）

核 定：金 雨（高级工程师）

审 查：孙玉凤（高级工程师）

校 核：康俊玉（工程师）

项目负责人：张新蕊（工程师）

编 写 人 员：张新蕊（工程师）（前言、一、二、三、四章节）

尚家忠（工程师）（五、六、七章节、附图）



目 录

前 言 ................................................................................................................... 1

1 建设项目及水土保持工作概况 ......................................................................... 4

1.1项目概况 .......................................................................................................4

1.2水土流失防治工作情况 ...............................................................................6

1.3监测工作实施情况 .......................................................................................8

2 监测内容和方法 ................................................................................................11

2.1扰动土地情况 .............................................................................................11

2.2取料（土、石）、弃渣（土、石、矸石、尾矿等） .............................11

2.3水土保持措施 .............................................................................................12

2.4水土流失情况 .............................................................................................13

3 重点部位水土流失动态监测结果 ................................................................... 15

3.1防治责任范围监测 .....................................................................................15

3.2取、弃土（石、料）监测结果 .................................................................16

3.3土石方流向情况监测结果 .........................................................................16

3.4其他重点部位监测结果 .............................................................................18

4 水土流失防治措施监测结果 ........................................................................... 19

4.1工程措施及实施情况 .................................................................................19

4.2植物措施设计及实施情况 .........................................................................20

4.3临时措施设计及实施情况 .........................................................................21

4.4水土保持措施防治效果 .............................................................................23

5 土壤流失情况监测 ........................................................................................... 26

5.1水土流失面积 .............................................................................................26

5.2土壤流失量 .................................................................................................26

5.3水土流失危害 .............................................................................................28

6 水土流失防治效果监测结果 ........................................................................... 29



6.1扰动土地整治率 .........................................................................................29

6.2水土流失总治理度 .....................................................................................29

6.3拦渣率及弃渣利用情况 .............................................................................29

6.4土壤流失控制比 .........................................................................................29

6.5林草植被恢复率和林草覆盖率 .................................................................30

7 结论 ....................................................................................................................31

7.1水土流失动态变化 .....................................................................................32

7.2水土保持措施评价 .....................................................................................32

7.3存在的问题及建议 .....................................................................................32

7.4综合结论 .....................................................................................................33

附件：

附件 1水土保持方案报告书批复文件；

附件 2 立项文件；

附件 3水土保持监测照片；

附件 4 水土保持监测季报

附图：

附图 1项目地理位置图；

附图 2主体工程总平面图；

附图 3水土保持监测分区和监测点位布设图；

附图 4水土流失防治责任范围图



前言

1

天津普知弘生态环境技术有限公司

前 言

津武（挂）2019-064地块居住和商业服务设施（一期）（下称“本项目”） 位

于天津市武清区新城新兴路西侧，东至新兴路，西至新盛路，南至广源道，北至

浩源道。2021年 6月 18日取得天津市武清区行政审批局《关于天津睿建置业有

限公司津武（挂）2019-064地块居住和商业服务设施项目备案的证明》（津武审

批投资备[2021]256号）。本项目的建设符合国家产业政策和区域规划，是带动

相关产业发展，促进区域经济持续、快速、健康发展的需要，对带动武清区发展

起到积极作用。因此，该项目的建设是十分有必要的。

津武（挂）2019-064地块居住和商业服务设施（一期）由天津睿建置业有限

公司负责建设，工程总占地面积 17.86hm2，分为三期建设，根据实际计算出本次

监测一期的总占地面积为 8.53hm2，其中永久占地 8.03hm2，临时占地 0.50hm2；

项目一期总投资为 147000.00 万元，其中土建投资 107000.00 万元。主要建设内

容为 19 栋主体建筑物、10栋配套公建、1 座幼儿园，同步建设道路、绿化及市

政管线等配套工程，总建筑面积 141525.44m2，其中地上建筑面积 102515.44m2，

地下建筑面积 39010m2 ；根据项目施工情况记录、监测资料分析及现场勘查测

量，本项目建设实际开挖土方总量 31.15万 m3，回填总量 9.11万 m3，无借方，

弃方 22.04万 m3。本项目于 2021年 8月 20日开工建设，2023年 8月 30日完工，

建设总工期 25个月。

建设单位贯彻国家对生产建设项目环境保护及水土保持有关法律、法规，

2021年 11月建设单位委托天津普知弘生态环境技术有限公司（下称“我公司”）

承担本项目的水土保持监测工作。接受委托后，我公司立即组建了水土保持监测

项目部，项目部配备了总监测工程师、监测工程师、监测员等监测人员对项目进

行了现场野外调查和档案资料查阅。

依据水利部水土保持监测规范的要求编制了《津武（挂）2019-064 地块居住

和商业服务设施水土保持监测实施方案》；根据水土保持监测工作的相关要求，

制定了完善的规章制度和详细的操作程序，落实了相应的工作岗位责任制；依据

《津武（挂）2019-064地块居住和商业服务设施水土保持监测实施方案》和现场

实际情况对主体建筑物区、道路及硬化区、景观绿化区、施工生产生活区和临时

堆土区布设了 5个监测点位进行调查监测。
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根据现场实地调查量测取得的各项监测数据，并进行了分析，按照水土保持

监测规范要求，着重对生产建设项目水土流失防治标准中的六项指标进行了全面

的分析与评价，编写了《津武（挂）2019-064地块居住和商业服务设施（一期）

水土保持监测总结报告》。

在监测过程中得到了建设单位及各单位的大力支持与配合，在此表示衷心感

谢！同时希望各有关部门对本报告中的数据处理结果以及评价结论提出宝贵意见。
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水土保持监测特性表

主体项目主要技术指标

项目名称 津武（挂）2019-064地块居住和商业服务设施（一期）

建设规模

总占地面积 8.53hm2，其中永久占地

8.03hm2，临时占地 0.50hm2，总建筑面

积 141525.44m2，其中地上建筑面积

102515.44m2，地下建筑面积 39010m2

建设单位/联系人 天津睿建置业有限公司

所属流域 海河流域

项目总投资 147000.00万元

项目总工期 2021年 8月~2023 年 8 月，总工期 25个月。

水土保持监测指标

监测单位 天津普知弘生态环境技术有限公司 联系人及电话 张新蕊 18722499364

自然地理类型

地貌类型属平原地带，气候类型属温带暖温带大

陆性季风气候，自然植被属暖温带落叶阔叶林并

混有次生灌草丛植被，土壤主要类型为潮土。

防治标准 北方土石山区一级标准

监

测

内

容

监测指标 监测方法（设施） 监测指标 监测方法（设施）

水土流失状况监测 查阅资料、遥感监测、现场调查、量测 防治责任范围监测 调查和 GPS测量

水土保持措施情况监测 查阅资料、遥感监测、现场调查、量测 防治措施效果监测 抽样调查

水土流失危害监测 查阅资料、遥感监测、现场调查、量测 水土流失背景值 150t/(km2·a)

方案设计防治责任范围 8.53hm2 容许土壤流失量 200t/(km2·a)

方案设计水土保持投资 2245.78万元 水土流失目标值 200t(km2·a)

防治措

施

分区 工程措施 植物措施 临时措施

主体建筑物区 表土剥离 0.40万 m3 基坑排水沟 400m，泥浆沉淀池 19
座，防尘网覆盖 15000m2

道路及硬化区

表土剥离0.55万m3，雨水排水工程2500m，

透水地面铺装 13888.07m2，透水砖工程

915.82m2，植草砖 196.11m2

临时排水沟 800m，临时沉沙池 4座，

临时洗车池 1 座，防尘网覆盖

20000m2。

景观绿化区 土地整治 3.18hm2，表土回覆 0.95万 m3；
综合绿化
3.18hm2 防尘网覆盖 31800m2。

临时堆土区

临水排水沟 310m，临时沉沙池 1座，

临时拦挡 320m，防尘网覆盖

9900m2。

施工生产生活区
临时排水沟 320m，临时沉沙池 1座，

防尘网覆盖 3500m2

监

测

结

论

防

治

效

果

分类指标
目标值

（%）

达到

值（%）
实际监测数量

水土流失治理度（%） 95 99.79
防治措施

面积
4.68hm2

道路及硬

化面积
2.55hm2

扰动土地

总面积
8.53hm2

土壤流失控制比 1.0 1.1 防治责任范围面积 8.53hm2 水土流失总面积 8.53hm2

渣土防护率（%） 99 99.90 工程措施面积 15000m2 容许土壤流失量 200t /(km2·a)

表土保护率（%） 97 99.60 植物措施面积 3.18hm2 监测土壤流失情况 360t /(km2·a)

林草植被恢复率（%） 97 99.68 可恢复植被面积 3.184hm2 林草植被面积 3.18hm2

林草覆盖率（%） 27 37.29
实际拦挡弃土（含临

时堆土）量
31.12万 m3

总弃土（含临时

堆土）量
31.15万 m3

水土保持治理达标评价 完成了水土保持方案确定的各项防治任务，水土保持设施达到了国家相关标准。

总体结论
该项目在建设中，按照批复的《津武（挂）2019-064地块居住和商业服务设施水土保持方案报告书》落实各项

水土保持措施，有效地减少了施工期水土流失的产生，各项水土流失控制指标基本达到水土保持设计方案要求。

主要建议 建议对项目区内植物措施后期进行管理养护。



1建设项目及水土保持工作概况

4

天津普知弘生态环境技术有限公司

1 建设项目及水土保持工作概况

1.1项目概况

1.1.1项目地理位置

天津市武清区新城新兴路西侧，东至新兴路，西至新盛路，南至广源道，北

至浩源道。坐标分别为 116°58′31.28″E、 39°26′9.65″N； 116°58′30.51″E、

39°25′56.21″N；116°58′7.18″E、39°25′56.83″N；116°58′7.95″E、39°26′8.72″N。

总占地面积 8.53hm2。

1.1.2项目主要特性

项目名称：津武（挂）2019-064地块居住和商业服务设施（一期）

建设地点：天津市武清区新城新兴路西侧

建设单位：天津睿建置业有限公司

建设性质：新建房地产项目

建设内容及规模：主要建设内容为 19栋主体建筑物、10栋配套公建、1座

幼儿园，同步建设道路、绿化及市政管线等配套工程，总建筑面积 141525.44m2，

其中地上建筑面积 102515.44m2，地下建筑面积 39010m2 。

建设占地：实际占地 8.53hm2。

土石方情况：实际开挖土方总量 31.15万 m3，回填总量 9.11万 m3，无借方，

弃方 22.04万 m3。

建设工期：项目于 2021年 8月 20日开工建设，2023年 8月 30日完工，建

设总工期 25个月。

项目投资：总投资为 147000.00万元，其中土建投资 107000.00 万元。所需

资金来源为国内银行贷款、建设单位自筹及其他资金解决。

1.1.3项目区自然概况

天津市武清区地处北京和天津之间，处于华北平原东北部，海河流域下游，

为微度起伏的冲积平原。地面倾斜平缓，海拔高差不大，地形相对低洼，使境内

地势自西、北、南三面向东南方倾斜，地面自然坡度 1：6500。

项目场区范围属于冲积～海积平原，为第四纪海退之地，堆积了巨厚松散的
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沉积物。地势起伏较小，地形较为平坦，地面高程在 5.76~5.88m。

本项目位于天津市武清区，根据地质测绘成果和勘探资料，工程区地层岩性

主要有第四系人工堆积素填土和杂填土，第一陆相层第四系全新统上段冲积粉质

黏土和粉土，第一海相层第四系全新统中段海积粉质黏土和粉土，第二陆相层第

四系全新统下段冲积粉土。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），天津市武清区设计基

本地震动峰值加速度值为 0.15g，相对应的地震基本烈度为Ⅶ度。

项目区水系属于北三河水系，北三河水系位于华北地区的北部，由北运河、

潮白河、蓟运河三河组成。总流域面积 3.58 万 km2，其中山区 2.21 万 km2，平

原 1.37万 km2。武清区境内河流渠系分布较广，拥有永定河、北运河、龙凤河、

青龙湾河等 4条一级河道，龙河、龙北新河、凤河西支、龙凤河故道、中泓故道、

机场排河、狼尔窝引河等 7条二级河道，纵横区境 269.7 公里，年径流量 4.2 亿

立方米。境内平均年产水量 1.58亿立方米，地下水储量 1.5亿立方米，可开采量

1亿立方米。

本项目所在区域附近无现状河道，工程施工不会对项目区周边的水文情况产

生不利影响。

项目区地处暖温带半湿润大陆性季风气候区，四季分明，雨热同季。主要特

征是：春季温和，风多雨少；夏季炎热，雨量集中；秋季凉爽，少雨干旱；冬季

寒冷，雨雪稀少。

本项目气象资料以武清区气象站提供的系列资料作为参考，资料系列为

1971～2010年共 40年观测资料，资料系列较长，具有良好的代表性。相关统计

资料如下：

年平均气温 12.2℃，一月份平均气温-4.2℃，七月份平均气温 26.1℃，≥10℃

积温 4000℃，多年平均降水量 573.8mm，降雨量年内分配不均，汛期（6～9 月

份），占全年降雨量的 79%，历年 24小时最大降雨量 265.1mm（1984.8.10），

降雨量年度变化大，最丰的为 1977年，年降雨量达 1080mm，最枯的为 1998年

和 2000 年，年降雨量仅为 280.5mm。多年平均蒸发量 1735.9mm（1972～2000

年）。多年平均风速 2.7m/s，最大风速 20.3m/s。无霜期 212d，年日照时 2752h，
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标准冻结深度为 0.60m，最大冻土深 70cm，结冻期 127d，平均积雪深度为 8cm，

最大积雪厚度为 22cm。

工程区土壤类型主要为潮土，潮土是天津市冲积平原的基本土类，其形成与

熟化受河流性质、冲积物沉积层次以及认为耕作的影响很大。土地在成陆过程中，

经历过数次海陆进退，加以晚期河流纵横，分割封闭，排水不畅的地理环境形成

历史上的低洼盐碱地区。因此，土地构型复杂，剖面中沉积层次明显，其质地排

列受河流泛滥沉积的影响差异很大。工程区域内土层较厚、熟化程度高，土壤表

层质地以粉质粘土为主。

项目区属暖温带落叶阔叶林带，项目周边植被多为人工栽植的绿化树种，主

要为国槐、冬青、大叶黄杨、紫叶李、野牛草、早熟禾等，项目区周边林草覆盖

率约为 25%。

1.1.4项目区水土保持现状

根据《天津市水土保持公报》（2022），2022 年天津市共有水土流失面积

184.46平方公里，其中，轻度侵蚀面积175.77平方公里，占水土流失面积的95.30%；

中度侵蚀面积 6.76 平方公里，占水土流失面积的 3.66%；强烈侵蚀面积 1.46平

方公里，占水土流失面积的 0.79%；极强烈侵蚀面积 0.43平方公里，占水土流失

面积的 0.23%；剧烈侵蚀面积 0.04平方公里，占水土流失面积的 0.02%。

天津市武清区轻度侵蚀面积为 2.0km2，其余为微度侵蚀。

项目区水土流失形式主要以水力侵蚀为主，根据土壤侵蚀分类分级标准，项

目区属微度侵蚀区，平均土壤侵蚀模数为 200t/km2·a，容许土壤流失量为

200t/km2·a。

1.2水土流失防治工作情况

1.2.1建设单位水土保持管理

建设单位建设过程中重视水土保持工作，编报了水土保持方案，项目取得了

天津市武清区行政审批局的批复，并且组织开展了水土保持监测工作。

为保证水土保持工作顺利进行，建设单位将水土保持建设与管理纳入到主体

项目建设管理体系当中，在项目管理、财务管理、施工组织设计中明确了水土保
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持建设工作的要求，在项目主体设计中涉及水土保持内容，施工过程中注重水土

保持措施的实施，保证施工过程中不出现重大水土流失现象，确保项目建设的顺

利进行。

1.2.2 “三同时”制度落实情况

天津睿建置业有限公司负责组织协调项目水土保持管理工作，提出过程管控

的各项要求，落实组织措施、管理措施、技术措施、工艺措施，保证各项工作按

照项目的贯彻实施。

委托天津普知弘生态环境技术有限公司承担本项目水土保持方案编制工作，

并取得批复文件。

在项目建设过程中，依据水土保持要求，水土保持设施与主体项目同步施工，

做到临时防护和永久防护措施相结合，工程措施和植物措施相结合，有效的控制

了因建设活动导致的新增水土流失，项目完工后水土保持设施与主体项目同步投

产运行，达到了项目水土流失防治标准。

委托天津普知弘生态环境技术有限公司承担本项目水土保持设施验收报告

编制工作。

1.2.3水土保持方案编报及变更

2021年 11月，建设单位委托天津普知弘生态环境技术有限公司编制完成了

《津武（挂）2019-064地块居住和商业服务设施水土保持方案报告书（报批稿）》。

2021 年 11月 11 日，天津市武清区行政审批局以（编号 202111110913122525）

对本项目水土保持方案进行了许可。

本项目无水土保持方案变更设计。

1.2.4水土保持监测意见落实情况

本项目施工过程中，各参建单位注重水土保持工作，现场水土保持措施实施

到位，监测过程中未提出水土保持监测意见。

1.2.5监督检查意见落实情况

本项目按批复的水土保持方案要求进行实施，各参建单位积极落实了水土保

持方案的设计、施工和监理，对搞好项目的水土保持工作起到了积极、有效的作
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用。在项目实施过程中，建设单位未收到天津市武清区水务局及其他监督检查部

门要求整改的意见。

1.2.6重大水土流失危害事件处理情况

本项目在建设过程中，未发生重大水土流失危害事件。

1.3监测工作实施情况

1.3.1监测实施方案执行情况

我公司接受了建设单位委托的水土保持监测工作，成立了项目监测组，监测

项目组成立后立即进入项目现场开展调查，通过分析批复的水土保持方案和项目

设计资料，结合现场调查情况，完成了《津武（挂）2019-064 地块居住和商业服

务设施水土保持监测实施方案》，确定了本项目水土保持监测工作的技术路线、

监测内容、监测方法及监测点布局，并开展项目水土保持监测工作。本项目于

2021年 8月 20日开工建设，2023年 8月 30日完工。

1.3.2监测项目部设置

接受监测任务后，我公司对该项目高度重视，及时抽调技术骨干和生产建设

项目水土保持监测经验丰富的技术人员组建津武（挂）2019-064 地块居住和商业

服务设施（一期）水土保持监测项目部。项目部技术人员组成如下：

1.3-1 水土保持监测人员及其分工一览表

序号 姓 名 专 业 分 工

1 张新蕊 水土保持 项目负责

2 康俊玉 水土保持 工程措施监测

3 尚家忠 水土保持 植物措施监测

1.3.3监测点布设

根据本项目水土流失预测和水土保持总体布局，结合监测范围、监测分区和

项目建设现状，按照《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T 51240-2018）

的规定与要求，为体现水土保持监测的全面性、典型性和代表性。项目施工期水

土流失监测站点共布设监测点 5个：主体建筑物区 1个、道路及硬化区 1个、景

观绿化区 1个、临时堆土区 1个、施工生产生活区 1个。同时开展调查监测和档
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案资料查阅，了解项目扰动土地面积、防治责任范围、水土流失因子、水土流失

量、水土保持设施及保存情况、水土保持效果等方面的动态变化情况。

1.3.4监测设施设备

开展监测工作投入的监测设备及设施，见表 1.3-2。

表 1.3-2 监测设备统计表

序号 设备名称 单位 数量

1 手持式 GPS 套 1

2 笔记本电脑 台 1

3 数码相机 台 1

4 手提式卷尺 把 1

5 钢卷尺 把 2

6 自记雨量计 台 1

7 无人机 台 1

8 烘箱 台 1

9 塑料直尺子 把 3

10 敞口玻璃容器 个 10

11 1:5000 地图 套 3

12 取土环刀 个 5

13 土壤水分测定仪 台 1

1.3.5监测技术方法

根据《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T 51240-2018）以及

《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》（办水

保〔2020〕161号），结合项目建设过程中已经造成和可能造成的水土流失影响，

本项目应综合采取无人机、地面观测、实地调查量测等多种方式，针对委托水土

保持监测以前开工建设部分采用资料查询等方式，充分运用互联网+、大数据等

高新信息技术手段，不断提高监测质量和水平，实现对生产建设项目水土流失的

定量监测和过程控制。

1.3.6监测成果提交情况

我公司监测技术人员深入现场对本项目开展全面监测工作，取得了水土流失
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和水土保持监测数据和资料，包括主体建筑物区、道路及硬化区、景观绿化区、

临时堆土区和施工生产生活区的扰动土地面积，水土保持工程措施项目量、质量、

效果和保存情况，施工期土壤侵蚀量、水土流失现状，植物措施种类、数量、覆

盖度、成活率和成效，地形地貌、地质土壤、地面组成物质、坡度、坡长等水土

流失因子以及大量影像资料等。水土保持监测工作进度如下：

2021年 11月，编制完成了《津武（挂）2019-064地块居住和商业服务设施

水土保持监测实施方案》并报送天津市武清区水务局。

2021年 8月至 2023年 8月，按季度编写水土保持监测季报，并在每季度第

一个月向天津市武清区水务局报送上一季度的监测季报，共计 9期。

2023 年 9 月，编制完成了《津武（挂）2019-064 地块居住和商业服务设施

（一期）水土保持监测总结报告》。
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2 监测内容和方法

津武（挂）2019-064地块居住和商业服务设施（一期）水土保持监测内容主

要包括扰动土地情况监测、取弃土情况监测、水土保持措施情况监测、水土流失

情况监测、三色评价监测等，监测方法主要采用实地测量、 资料搜集分析等。

2.1扰动土地情况

建设项目的防治责任范围为项目建设区。项目建设区分为永久征占地和临时

占地的面积的动态监测。扰动面积监测，主要监测项目永久占地和临时占临时占

地。因此水土流失防治责任范围动态监测包括所有永久占地、地扰动地表面积的

变化。

本期项目的扰动面积通过实地测量（GPS 测量、人工测量）和资料分析等

监测方法获取。监测入场前的扰动情况采取资料分析、历史遥感影像量测，监测

入场后扰动土地情况按照实地量测监测频次每月度 1 次的原则进行监测。主要

借助测距仪、钢尺、卷尺、GPS、无人机航片解译方式进行量测。监测频次与监

测方法如下表所示 2.1-1。

表 2.1-1 扰动土地监测内容、监测频次与监测方法

序号 监测内容 监测方法 监测频次

1 扰动范围 资料分析、实地测量 每月监测 1次

2 土地利用类型 资料分析 监测期监测 1 次

3 降雨 国家气象局网站 每周记录 1次

4 地形地貌 查阅资料、实地调查 整个监测期 1 次

5 地表组成 实地调查 施工期和试运行期各 1 次

2.2取料（土、石）、弃渣（土、石、矸石、尾矿等）

主要监测挖方和填方的地点、数量和占地面积；挖、填方处水土流失对周围

环境的影响。

方案批复挖填总量为 40.26万 m3，实际施工土方挖填总量为 40.26万 m3。

开挖填筑土石方总量与方案设计一致。本项目开挖土方总量 31.15万 m3，回填总

量 9.11万 m3，无借方，弃方 22.04万 m3，工程产生的弃方武清区南湖附近小韩

庄停车区西侧洼地填埋和场地垫高，不涉及取土场和弃渣场。
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表 2.2-1 临时堆土监测内容、监测频次与监测方法

序号 监测内容 监测频次 监测方法

1 位置 每月监测 1 次 资料分析、实地测量

2 数量 每月监测 1 次 资料分析、实地测量

3 方量 每月监测 1 次 资料分析、实地测量

4 表土利用 每月监测 1 次 资料分析、实地测量

5 防治措施监测情况 每月监测 1 次 资料分析、实地测量

2.3水土保持措施

2.3.1工程措施

主要是通过查阅施工单位、监理单位资料，结合 GPS 量测、激光测距仪测

量、钢卷尺测量等实地测量方法获取。本项目涉及的水土保持工程措施包括土地

整治等。采取的监测方法是对各点位、各施工单位进行逐项、逐个调查监测的工

作方法，详细量测、记录各类工程措施的类型、开工及完工时间、实施位置、规

格尺寸、数量等。具体见表 2.3-1。

表 2.3-1 工程措施监测内容、监测频次和监测方法

序号 监测内容 监测方法 监测频次

1 措施类型 资料分析、实地测量 每季度监测 1 次

2 开工时间 资料分析、实地调查 开工时监测 1 次

3 完工时间 资料分析、实地调查 完工时监测 1 次

4 位置 实地调查 每季度监测 1 次

5 规格 资料分析、实地调查 每季度监测 1 次

6 数量 资料分析、实地调查 每季度监测 1 次

7 防治效果 资料分析、实地调查 每季度监测 1 次

8 运行情况 实地调查 每季度监测 1 次

2.3.2植物措施

本项目涉及的的水土保持植物措施包括景观绿化区的综合绿化，采取的监测

方法是在查阅施工组织设计、监理等资料的基础上，结合水土保持方案，对各点

位、各施工单位进行逐项、逐个进行实地调查监测的工作方法。核查各监测分区
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是否按照水土保持方案实施绿化、植被恢复等水土保持措施；对已实施植物措施，

综合分析其特点，选择有代表性的地块布设监测样地，现场。量测、记录植物措

施的物种种类、数量、生长势、成活率、覆盖度等指标和开工及完工时间等。具

体见表 2.3-2。

表 2.3-2 植物措施监测内容、监测频次和监测方法

序号 监测内容 监测方法 监测频次

1 措施类型 资料分析、实地测量 每季度监测 1 次

2 开工时间 资料分析、实地调查 开工时监测 1 次

3 完工时间 资料分析、实地调查 完工时监测 1 次

4 位置 实地调查 每季度监测 1 次

5 数量 资料分析、实地调查 每季度监测 1 次

6 林草成活率 样方法、实地调查 每季度监测 1 次

7 保存率 样方法、实地调查 每季度监测 1 次

8 生长情况 样方法、实地调查 每季度监测 1 次

9 覆盖度 样方法、实地调查 每季度监测 1 次

2.3.3临时措施

本项目采取的水土保持临时措施主要有防尘网苫盖、临时排水沟、临时沉沙

池等。临时措施的监测是根据措施的实施部位和进度随机进行监测，监测内容包

括措施类型、项目量、开始及结束时间等。具体见表 2.3-3。

表 2.3-3 临时措施监测内容、监测频次和监测方法

序号 监测内容 监测方法 监测频次

1 位置 资料分析、实地测量 每月监测 1 次

2 数量 实地调查 每月监测 1 次

3 方量 资料分析、实地调查 每月监测 1 次

4 防治措施落实情况 资料分析、实地调查 每月监测 1 次

2.4水土流失情况

根据项目施工进度和施工阶段现场平面布局，结合水土保持方案报告书，将

本项目划分为主体建筑物区、道路及硬化区、景观绿化区、临时堆土区和施工生

产生活区 5个监测分区。本项目水土流失监测内容主要包括水土流失面积、土壤

侵蚀模数、土壤流失量、水土流失危害等。其中水土流失面积主要通过现场调查
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和资料分析得到；土壤侵蚀模数主要根据现场坡度，覆盖物等监测指标，估测估

判各分区土壤侵蚀模数项目扰动情况及土壤侵蚀模数；土壤流失量主要通过水土

流失面积、土壤侵蚀模数以及侵蚀时间计算得到；土壤流失危害事件主要通过实

地测量、资料分析、加测等方式获得。详见表 2.4-1。

表 2.4-1 水土流失情况测内容、监测频次和监测方法

序号 监测内容 监测方法 监测频次

1 水土流失面积 资料分析、计算 每月监测 1 次

2 土壤流失量 定位观测、调查监测 每月监测 1 次

3 水土流失危害 资料分析、实地调查 每月监测 1 次
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3 重点部位水土流失动态监测结果

3.1防治责任范围监测

3.1.1水土保持防治责任范围

（1）水土保持方案设计的防治责任范围

根据批复的水土保持方案报告书，水土流防治责任范围面积为 17.86hm2，全

部为工程建设区面积。工程分为三期建设，本次监测一期，面积为 8.53hm2，其

中永久占地 8.03hm2，临时占地 0.50hm2。

3.1-1 方案批复的水土流失防治责任防治统计表 单位（hm2）

分区
项目建设区（hm2） 防治责任范围

（hm2）永久占地 临时占地 小计

主体建筑物区 4.83 4.83

17.36
道路及硬化区 5.59 5.59

景观绿化区 6.94 6.94

临时堆土区 （1.50） （1.50）

施工生产生活区 0.50 0.50 0.50

合计 17.36 0.50 17.86 17.86

3.1-1 方案批复（一期）的水土流失防治责任防治统计表 单位（hm2）

分区
工程建设区（hm2） 防治责任范围

（hm2）永久占地 临时占地 小计

主体建筑物区 2.30 2.30

8.03
道路及硬化区 2.55 2.55

景观绿化区 3.18 3.18

临时堆土区 （0.99） （0.99）

施工生产生活区 0.50 0.50 0.50

合计 8.03 0.50 8.53 8.53

（2）建设期实际发生的水土流失防治责任范围

结合建设单位提供的主体设计资料和实际调查可得，本项目建设期实际发生

的水土流失防治责任范围 8.53hm2，其中永久占地 8.03hm2，临时占地 0.50hm2。
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3.1-2项目建设期（一期）实际发生的水土流失防治责任防治统计表 单位（hm2）

分区
项目建设区（hm2） 防治责任范围

（hm2）永久占地 临时占地 小计

主体建筑物区 2.30 2.30

8.03
道路及硬化区 2.55 2.55

景观绿化区 3.18 3.18

临时堆土区 （0.99） （0.99）

施工生产生活区 0.50 0.50 0.50

合计 8.03 0.50 8.53 8.53

（3）水土流失防治责任范围变化情况分析

本项目在建设过程中，有效进行围挡，项目建设导致的水土流失不利影响被

限定在项目区红线范围内，未扰动周边环境。批复的水土流失防治责任范围与实

际发生的扰动范围对比情况见表 3.1-3。

表3.1-3 方案设计责任范围与实际扰动范围面积对比表 （一期） 单位：hm2

防治责任范围 批复范围 实际范围 增减（实际-批复）

项目建设区

主体建筑物区 2.30 2.30 0

道路及硬化区 2.55 2.55 0

景观绿化区 3.18 3.18 0

临时堆土区 （0.99） （0.99） 0

施工生产生活区 0.50 0.50 0

合计 8.53 8.53 0

3.2取、弃土（石、料）监测结果

（1）根据施工资料及现场监测，本项目不涉及取、弃土（石、料）场。

（2）本项目开挖土方部分回填利用，工程产生的弃方 22.04万 m3，运至武

清区南湖附近小韩庄停车区西侧洼地填埋和场地垫高。

3.3土石方流向情况监测结果

3.3.1方案设计的土石方开挖情况

已批复的水土保持方案中，本项目建设总挖方 31.15 万 m3，回填总量 9.11

万 m3，无借方，弃方 22.04万 m3。
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表 3.3-1 方案设计土石方平衡表 单位：万 m3

分区 序号 挖方（万 m3） 填方（万 m3）弃方（万 m3）

主体建筑物区

表土剥离 ① 0.40 0.00 0.00

一般土方 ② 8.59 2.61 5.98

钻渣 ③ 0.20 0.00 0.20

小计 9.19 2.61 6.18

道路及硬化区

表土剥离 ④ 0.55 0.00 0.00

一般土方 ⑤ 9.53 2.89 6.64

小计 10.08 2.89 6.64

景观绿化区

一般土方 ⑥ 11.88 2.66 9.22

表土回覆 ⑦ 0.00 0.95 0.00

小计 11.18 3.61 9.22

总计 31.15 9.11 22.04

3.3.2实际完成的土石方开挖情况

根据项目施工情况记录、验收资料分析及现场勘查测量，项目建设实际开挖

土方总量 31.15万 m3，回填总量 9.11万 m3，无借方，弃方 22.04万 m3。

表 3.3-2 实际完成土石方平衡表 单位：万 m3

分区 序号 挖方（万 m3） 填方（万 m3）弃方（万 m3）

主体建筑物区

表土剥离 ① 0.40 0.00 0.00

一般土方 ② 8.59 2.61 5.98

钻渣 ③ 0.20 0.00 0.20

小计 9.19 2.61 6.18

道路及硬化区

表土剥离 ④ 0.55 0.00 0.00

一般土方 ⑤ 9.53 2.89 6.64

小计 10.08 2.89 6.64

景观绿化区

一般土方 ⑥ 11.88 2.66 9.22

表土回覆 ⑦ 0.00 0.95 0.00

小计 11.18 3.61 9.22

总计 31.15 9.11 22.04

3.3.3土石方变化分析

本项目实际土方量与方案设计一致。
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表 3.3-2 方案设计与实际发生土石方量对比表 单位：万 m3

不同阶段 分区
土石方平衡（万 m3）

挖方 填方 弃方

方案设计

主体建筑物区 9.19 2.61 6.18

道路及硬化区 10.08 2.89 6.64

景观绿化区 11.18 3.61 9.22

合计 31.15 9.11 22.04

实际完成

主体建筑物区 9.19 2.61 6.18

道路及硬化区 10.08 2.89 6.64

景观绿化区 11.18 3.61 9.22

合计 31.15 9.11 22.04

增减情况

主体建筑物区 0.00 0.00 0.00

道路及硬化区 0.00 0.00 0.00

景观绿化区 0.00 0.09 0.00

合计 0.00 0.00 0.00

3.4其他重点部位监测结果

3.4.1开挖填筑区监测结果

本项目为新建房地产项目，根据水土保持监测结果，本项目开挖填筑土方与

方案设计一致。

3.4.2施工临建监测结果

根据查阅和调查，本项目施工临时设施主要包括临时堆土区和施工生产生活

区，临时堆土区布设在永久占地范围内，施工生产生活区布设在临时占地范围内，

未发生严重的水土流失现象。施工临时道路利用现有道路，未发生严重的水土流

失现象。
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4 水土流失防治措施监测结果

4.1工程措施及实施情况

4.1.1工程措施设计及实施情况

（1）方案批复的工程措施

根据批复的水土保持方案计算出，本项目工程措施为主体建筑物区表土剥离

0.40万 m3；道路及硬化区表土剥离 0.55万 m3，透水砖工程 15000m2，雨水排水

工程 2500m；景观绿化区土地整治 3.18hm2，种植土回覆 0.95 万 m3；施工生产

生活区土地整治 0.50hm2。批复的水土保持工程措施情况详见表 4.1-1。

表4.1-1 方案设计水土保持工程措施情况表

序号 防治分区 措施种类 单位 方案设计

1 主体建筑物区 表土剥离 万 m3 0.40

2 道路及硬化区

表土剥离 万 m3 0.55

透水砖工程 m2 15000

雨水排水工程 m 2500

3 景观绿化区
土地整治 hm2 3.18

种植土回覆 万 m3 0.95

4 施工生产生活区 土地整治 hm2 0.50

（2）实际实施的工程措施

根据档案资料查阅显示，本项目实际完成工程措施为主体建筑物区表土剥离

0.40万 m3；道路及硬化区表土剥离 0.55万 m3，透水砖工程 915.82m2，植草砖工

程 196.11m2，透水地面铺装 13888.07m2，雨水排水工程 2500m；景观绿化区土

地整治 3.18hm2，种植土回覆 0.95 万 m3。完成的水土保持工程措施情况详见表

4.1-2。
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表4.1-2 实际完成水土保持工程措施情况表

序号 防治分区 措施种类 单位 方案设计

1 主体建筑物区 表土剥离 万 m3 0.40

2 道路及硬化区

表土剥离 万 m3 0.55

透水砖工程 m2 915.82

植草砖工程 m2 196.11

透水地面铺装 m2 13888.07

雨水排水工程 m 2500

3 景观绿化区
土地整治 hm2 3.18

种植土回覆 万 m3 0.95

4.1.2工程措施实施进度

通过调查和查阅主体项目施工及监理资料，工程措施实施进度详见表 4.1-3。

表4.1-3 工程措施实施进度情况

序号 防治分区 措施种类 实施进度

1 主体建筑物区 表土剥离 2021.08~2021.09

2 道路及硬化区

表土剥离 2021.08~2021.09

透水砖工程 2023.07~2023.08

植草砖工程 2023.07~2023.08

透水地面铺装 2023.07~2023.08

雨水排水工程 2023.05~2023.07

3 景观绿化区
土地整治 2023.07~2023.08

种植土回覆 2023.07~2023.08

4.2植物措施设计及实施情况

4.2.1 植物措施设计及实施情况

（1）方案批复的植物措施

根据批复的水土保持方案计算出，本项目植物措施为景观绿化区的综合绿化

3.18hm2，施工生产生活区撒播草籽 0.50hm2。见表 4.2-1所示。
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表4.2-1 方案设计水土保持植物措施情况表

序号 防治分区 措施种类 单位 方案设计

1 景观绿化区 综合绿化 hm2 3.18

2 施工生产生活区 撒播草籽 hm2 0.50

（2）实际实施的植物措施

根据调查以及结合档案资料查阅显示，本项目实际完成水土保持植物措施为

景观绿化区的综合绿化 3.18hm2。实际完成水土保持植物措施情况详见表 4.2-2。

表4.2-2 实际完成水土保持植物措施情况表

序号 防治分区 措施种类 单位 实际完成

1 景观绿化区 综合绿化 hm2 3.18

4.2.2植物措施实施进度

根据现场调查及查阅相关资料，本项目植物措施于 2023年 8月完工。

4.3临时措施设计及实施情况

4.3.1临时措施设计及实施情况

（1）方案批复的临时措施

根据批复的水土保持方案计算出，本项目水土保持临时措施包括主体建筑物

区基坑排水沟 400m，泥浆沉淀池 19座，防尘网苫盖 15000m2；道路及硬化区临

时排水沟 800m，临时沉沙池 4 座，临时洗车池 1 座，防尘网 20000m2；景观绿

化区防尘网 31800m2；施工生产生活区临时排水沟 320m，临时沉沙池 1 座，防

尘网 3500m2；临时堆土区临时排水沟 310m，临时沉沙池 1座，编织袋拦挡 320m，

防尘网 9900m2。方案批复临时措施项目量见表 4.3-1所示。
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表4.3-1 方案设计水土保持临时措施情况表

序号 防治分区 措施种类 单位 方案设计

1 主体建筑物区

防尘网覆盖 m2 15000

基坑排水沟 m 400

泥浆沉淀池 座 19

2 道路及硬化区

临时排水沟 m 800

临时沉沙池 座 4

临时洗车池 座 1

防尘网覆盖 m2 20000

3 景观绿化区 防尘网覆盖 m2 31800

4 施工生产生活区

临时排水沟 m 320

临时沉沙池 座 1

防尘网覆盖 m2 3500

5 临时堆土区

临时排水沟 m 310

临时沉沙池 座 1

编织袋拦挡 m2 320

防尘网覆盖 m2 9900

（2）根据调查以及结合档案资料查阅显示，本项目实际建设完成的临时措

施包括主体建筑物区基坑排水沟 400m，泥浆沉淀池 19座，防尘网苫盖 15000m2；

道路及硬化区临时排水沟 800m，临时沉沙池 4 座，临时洗车池 1 座，防尘网

20000m2；景观绿化区防尘网 31800m2；施工生产生活区临时排水沟 320m，临时

沉沙池 1座，防尘网 3500m2；临时堆土区临时排水沟 310m，临时沉沙池 1座，

编织袋拦挡 320m，防尘网 9900m2。实际实施的临时措施项目量详见表 4.3-2。

表4.3-2 实际完成水土保持临时措施情况表

序号 防治分区 措施种类 单位 方案设计

1 主体建筑物区

防尘网覆盖 m2 15000

基坑排水沟 m 400

泥浆沉淀池 座 19

2 道路及硬化区

临时排水沟 m 800

临时沉沙池 座 4

临时洗车池 座 1

防尘网覆盖 m2 20000

3 景观绿化区 防尘网覆盖 m2 31800

4 施工生产生活区 临时排水沟 m 320
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序号 防治分区 措施种类 单位 方案设计

临时沉沙池 座 1

防尘网覆盖 m2 3500

5 临时堆土区

临时排水沟 m 310

临时沉沙池 座 1

编织袋拦挡 m2 320

防尘网覆盖 m2 9900

4.3.2临时措施实施进度

通过调查监测和查阅主体项目施工及监理资料，临时措施实施进度详见表

4.3-3。

表4.3-3 临时措施实施进度情况

序号 防治分区 措施种类 实施进度

1 主体建筑物区

防尘网覆盖 2021.08~2022.12

基坑排水沟 2021.08~2022.09

泥浆沉淀池 2021.08~2022.09

2 道路及硬化区

临时排水沟 2021.08~2023.05

临时沉沙池 2021.08~2023.05

临时洗车池 2021.08~2023.05

防尘网覆盖 2021.08~2023.05

3 景观绿化区 防尘网覆盖 2021.08~2023.07

4 施工生产生活区

临时排水沟 2021.08~2023.08

临时沉沙池 2021.08~2023.08

防尘网覆盖 2021.08~2023.08

5 临时堆土区

临时排水沟 2021.08~2022.12

临时沉沙池 2021.08~2022.12

编织袋拦挡 2021.08~2022.12

防尘网覆盖 2021.08~2022.12

4.4水土保持措施防治效果

4.4.1 水土保持措施完成情况对比分析

本项目水土保持方案报告书设计与实际监测的水土保持措施对比详见表

4.4-1。
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表4.4-1 水土保持总体措施完成情况对比

分区 措施种类 单位 方案设计 实际完成 实际-方案设计

第一部分 工程措施

主体建筑物区 表土剥离 万 m3 0.40 0.40 0

道路及硬化区

表土剥离 万 m3 0.55 0.55 0

透水砖工程 m2 15000 915.82 -14084.18

植草砖工程 m2 0 196.11 +196.11

透水地面铺装 m2 0 13888.07 +13888.07

雨水排水工程 m 2500 2500 0

景观绿化区
土地整治 hm2 3.18 3.18 0

种植土回覆 万 m3 0.95 0.95 0

施工生产生活区 土地整治 hm2 0.50 0 0

第二部分 植物措施

景观绿化区 综合绿化 hm2 3.18 3.18 0

施工生产生活区 撒播草籽 hm2 0.50 0 -0.50

第三部分 临时措施

主体建筑物区

防尘网覆盖 m2 15000 15000 0

基坑排水沟 m 400 400 0

泥浆沉淀池 座 19 19 0

道路及硬化区

临时排水沟 m 800 800 0

临时沉沙池 座 4 4 0

临时洗车池 座 1 1 0

防尘网覆盖 m2 20000 20000 0

景观绿化区 防尘网覆盖 m2 31800 31800 0

施工生产生活区

临时排水沟 m 320 320 0

临时沉沙池 座 1 1 0

防尘网覆盖 m2 3500 3500 0

临时堆土区

临时排水沟 m 310 310 0

临时沉沙池 座 1 1 0

编织袋拦挡 m 320 320 0

防尘网覆盖 m2 9900 9900 0

从表4-4可以看出，和方案设计情况相比较，本项目基本上落实了批复的水

土保持方案的各项水土保持措施，由于项目施工图对设计进行了优化细化，本项

目水土保持措施相应进行了调整，具体变化情况如下：

（1）工程措施：变化内容为方案设计道路及硬化区停车位和人行道广场采
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用透水砖铺装，由于施工图设计实际采用人行道广场采用透水地面铺装，停车位

采用透水砖铺装和植草砖铺装，因此透水砖面积减少 14084.18m2，植草砖面积增

加 196.11m2，透水地面铺装增加 13888.07m2；由于本次监测为项目一期，二期

三期暂未完工，因此施工生产生活区土地整治面积减少 0.50m2；其他区域措施无

变化。

（2）植物措施：由于本次监测为项目一期，二期三期暂未完工，因此施工

生产生活区撒播草籽措施暂未实施，因此撒播草籽面积减少 0.50m2；其他区域措

施无变化。

（3）临时措施：本项目临时措施无变化。

4.4.2水土保持措施防治效果评价

在项目后期设计过程中对方案设计的各项措施进行了优化设计，优化调整了

部分措施及其项目量，这些措施的优化和实施，进一步加强了水土流失总体防治

效果，对水土保持措施防治效果不变。
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5 土壤流失情况监测

通过实地调查和观测，不同施工时段、施工地段的原地貌土壤侵蚀模数采用

周边调查监测以及档案资料查阅法；自然恢复期土壤侵蚀模数结合原地貌土壤流

失调查，并根据《土壤侵蚀分类分级标准》，经适当修正后确定，原地貌土壤侵

蚀模数为 150t/km2·a。

5.1水土流失面积

施工期是本项目水土流失最为严重的时期，在施工过程中开挖、土方回填，

施工材料运输、土石方外运和回填等活动对原地貌及地表组成物造成损坏。施工

生产生活在施工期由于人类活动扰动地表加剧和径流冲刷等造成新增水土流失。

本项目实际产生的水土流失范围与防治分区基本一致，为主体建筑物区、道

路及硬化区、景观绿化区、临时堆土区和施工生产生活区，面积共计 8.53hm2。

表5-1 水土流失范围一览表

分区
工程建设区（hm2） 防治责任范围

（hm2）永久占地 临时占地 小计

主体建筑物区 2.30 2.30

8.03
道路及硬化区 2.55 2.55

景观绿化区 3.18 3.18

临时堆土区 （0.99） （0.99）

施工生产生活区 0.50 0.50 0.50

合计 8.03 0.50 8.53 8.53

5.2土壤流失量

我公司针对施工期水土流失状况和土壤流失量通过实地调查量测的方法测

得，掌握了项目建设过程中的土石方项目、扰动土地面积、不同防治区的面积、

重点地段建设中的数据等，后计算出本项目施工期产生的土壤流失量。

5.2.1施工期土壤流失量监测结果

根据本项目的施工特点和水土流失程度的差异，本项目实际监测时段为施工

建设期。按照本项目的施工进度，施工建设期为 25个月，即 2021年 8月到 2023

年 8月。

施工期是本项目水土流失最为严重的时期，在施工过程中开挖、土方回填，
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施工材料运输、土石方外运和回填等均不可避免地造成了水土流失。

根据监测人员调查取得项目区内土壤流失量的监测数据，结合各分区项目施

工工期，调查监测得出本项目施工土建期土壤流失量为 37.70t。

表5-2 土壤流失量监测表

序号 时段 防治分区 土壤流失量（t）

1
2021年第 3 季度

主体建筑物区 3.54

道路及硬化区 2.86

景观绿化区 4.80

临时堆土区 0.82

施工生产生活区 1.44

合计 13.46

2 2021年第 4 季度

主体建筑物区 2.43

道路及硬化区 1.58

景观绿化区 3.25

临时堆土区 0.41

施工生产生活区 1.03

合计 8.70

3
2022年第 1 季度

主体建筑物区 1.95

道路及硬化区 1.08

景观绿化区 2.03

临时堆土区 0.38

施工生产生活区 0.59

合计 6.03

4
2022年第 2 季度

主体建筑物区 1.06

道路及硬化区 0.62

景观绿化区 1.64

临时堆土区 0.25

施工生产生活区 0.41

合计 3.98

5
2022年第 3 季度

主体建筑物区 0.69

道路及硬化区 0.41

景观绿化区 1.38

临时堆土区 0.16

施工生产生活区 0.38
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合计 3.02

6
2022年第 4 季度

主体建筑物区 0.50

道路及硬化区 0.32

景观绿化区 0.71

临时堆土区 0.13

施工生产生活区 0.29

合计 1.95

7
2023年第 1 季度

主体建筑物区 0.00

道路及硬化区 0.02

景观绿化区 0.23

临时堆土区 0.05

施工生产生活区 0.23

合计 0.53

8
2023年第 2 季度

主体建筑物区 0.00

道路及硬化区 0.00

景观绿化区 0.01

临时堆土区 0.01

施工生产生活区 0.01

合计 0.03

合计 37.70

通过监测，施工期主体建筑物区平均土壤侵蚀模数 500t/（km2·a），道路及

硬化区平均土壤侵蚀模数 450t/（km 2·a），景观绿化区平均土壤侵蚀模数 400t/

（km2·a），临时堆土区平均土壤侵蚀模数 450t/（km2·a），施工生产生活区平均

土壤侵蚀模数 400t/（km2·a）。

5.2.2取料、弃渣潜在土壤流失量

本期项目实际监测过程中，无取料场，无弃渣场，无潜在土壤流失量。

5.3水土流失危害

本项目于 2021年 8月 20日开工建设，2023年 8月 30日完工，建设总工期

25个月。项目在施工过程中未发生水土流失危害事故。
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6 水土流失防治效果监测结果

6.1水土流失治理度

水土流失治理度为工程水土流失防治责任范围内水土流失治理达标面积占

水土保持措施总面积的百分比。项目建设区水土流失治理达标面积 4.67hm2，工

程水土流失措施总面积 4.68hm2，针对可能造成水土流失的不同区域都做了相应

的水保措施，后期各区域均得到全面综合治理，本工程水土流失治理度可达到

99.79%。

表 6-1 水土流失治理度分析表

防治分区

水土流

失面积

（hm2）

建（构）

筑物

（hm2）

硬化地面

（hm2）

水土保持措施面积（hm2）水土流失治

理达标面积

（hm2）

水土流失

治理度

（%）
工程措施

植物措

施

主体建筑物区 2.30 2.30 100

道路及硬化区 2.55 1.05 1.50 1.50 100

景观绿化区 3.18 3.18 3.17 99.68

施工生产生活区 0.50 0.50 100

合计 8.53 2.30 1.55 1.50 3.18 4.67 99.79

6.2土壤流失控制比

已完成建筑物、硬化以及绿化，水土保持工程设施全面发挥效益，项目区植

物措施落实，扰动范围植被恢复良好。项目区容许土壤侵蚀模数为 200t/km2 .a，

通过实施各项水土保持措施后，项目建设区土壤侵蚀模数达到 180t/km2·a，即土

壤流失控制比为 1.1，达到了方案确定的防治目标。

6.3渣土防护率

渣土防护率为项目水土流失防治责任范围内采取措施实际挡护的永久弃渣、

临时堆土数量占永久弃渣和临时堆土总量的百分比。项目建设期采取了大量的临

时性挡护等措施，基本将项目产生的松散堆土拦住，弃土及时运至指定地点，防

止了临时堆土的再次流失，采取措施后实际挡护的土方为 31.12万 m3，项目产生

的永久弃渣、临时堆土数量为 31.15 万 m3，经计算渣土防护率可达到 99.90%，

大于目标要求。
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6.4表土保护率

表土保护率为项目水土流失防治责任范围内保护的表土数量占可剥离表土

总量的百分比。主体设计在施工前对项目占地范围内植被生长良好区域进行表土

剥离，剥离后集中堆放，用于后期绿化覆土。本项目可剥离表土量为 0.994 万

m3，设计剥离量为 0.99万 m3，表土保护率可达 99.60%。

6.5林草植被恢复率和林草覆盖率

（1）林草植被恢复率

林草植被恢复率为项目水土流失防治责任范围内林草类植被面积占可恢复

林草植被面积的百分比。经统计，扣除建构筑物、道路路面及其它硬化地表和工

程措施占地面积外，可恢复林草植被面积约 3.18hm2，植被恢复面积 3.17hm2，

林草植被恢复率可达 99.68%。

（2）林草覆盖率

林草覆盖率为林草总面积与项目征占地面积的比值，项目征占地范围面积为

8.53hm2，项目实际采取的植物措施面积为 3.18hm2，因此将林草覆盖率按照实际

情况调整为 37.29%，达到目标要求。

水土流失治理度、土壤流失控制比、渣土防护率、表土保护率、林草植被恢

复率、林草覆盖率等防治目标均达到方案设计目标，满足当地防治水土流失的标

准，达到了预防和治理水土流失的效果，水土流失防治各项指标对比情况详见表
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表 6-2 水土流失防治指标对比情况表

序号 防治目标 实际达到（%）
目标值

（%）

1 水土流失治理度
水土流失治理达标面积/水土流

失总面积
99.79 95

2 土壤流失控制比
容许土壤流失量/方案实施后年

平均土壤流失量
1.1 1.0

3 渣土防护率
采取措施实际挡护的永久弃渣、

临时堆土数量/临时堆土总量
99.90 99

4 表土保护率
保护的表土数量/项目区可剥离

的表土总量
99.60 97

5 林草植被恢复率
林草类植被面积/可恢复林草植

被面积
99.68 97

6 林草覆盖率 林草类植被面积/总面积 37.29 27
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7 结论

7.1水土流失动态变化

本项目地处华北平原区，地势平坦。水土流失影响因子没有发生大的变化，

在施工过程中能够采取各种临时防护措施，土方开挖安排在了非汛期施工。

采取现场调查以及档案资料查阅等综合手段和方法对本项目水土保持开展

的动态监测，监测成果反映本项目造成的水土流失随着项目建设的推进逐步得到

减弱，目前各区域土壤侵蚀模数已降至180t/（km2·a）。

项目建设之初的土建期，项目区土方开挖、临时堆土水土流失严重，该项目

综合平均土壤侵蚀模数为360t/（km2·a）。随着植物措施及各区植被恢复等，尤

其进入2023年8月以后，各区的水土流失基本得到了控制，施工结束后，土壤侵

蚀模数达到180t/（km2·a）。

7.2水土保持措施评价

根据《津武（挂）2019-064地块居住和商业服务设施水土保持方案报告书》

布局的各项水土保持措施在建设期内已基本落实到位。各项水土保持措施的建设

质量符合设计要求，经监理方质量评定均为合格项目。经监测，各项水土保持措

施均发挥了有效的防治水土流失的作用。

7.3三色评价结论

根据《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》

（办水保〔2020〕161号）中的相关要求，我公司根据对项目施工期间扰动土地

情况、水土流失状况、防治成效及水土流失危害等监测结果，对水土流失防治情

况进行了评价，根据2021年8月至2023年8月监测季报，本项目三色评价平均分为

88，三色评价结论为绿色。
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表7-1 水土保持三色评价情况表

项目名称 津武（挂）2019-064地块居住和商业服务设施（一期）

监测时段和防治责任范围 2021年 8月至 2023年 8月，防治责任范围 8.53hm2

三色评价结论 绿色 黄色□ 红色□

评价时段 分值 得分 赋分说明

2021.08~2021.09 100 85

项目存在少量水土

流失情况；工程措施植

物措施、临时措施按照

方案设计落实

2021.10~2021.12 100 85

2022.01~2022.03 100 85

2022.04~2022.06 100 85

2022.07~2022.09 100 85

2022.10~2022.12 100 85

2023.01~2023.03 100 93

2023.04~2023.06 100 95

2023.07~2023.08 100 99

综合得分（平均值） 100 88

7.4 存在的问题及建议

项目建设过程中部分水土保持措施布设不及时，建议建设单位在以后项目建

设中，重视施工期水土保持工作，要求施工单位严格按照水土保持方案实施水土

保持措施。

建议建设单位继续加强对项目各个分区的水土保持设施的管理和维护，确保

水土保持设施正常发挥其效益。

7.5 综合结论

本项目在建设过程中土石方项目量有效利用，项目建设实际开挖土方总量

31.15万 m3，回填总量 9.11万 m3，无借方，弃方 22.04万 m3。项目建设扰动土

地面积基本得到了整治；可恢复植被面积基本达到了恢复；施工过程中由于采取

了有效的临时防护措施，水土流失危害降低到了最小程度；通过调查、综合分析

与评价，项目建设区设计水平年水土流失治理度 99.79%，土壤流失控制比 1.1，

渣土防护率 99.90%，表土保护率 99.60%，林草植被恢复率 99.68%，林草覆盖率

为 37.29%。各项水土流失防治指标总体上实现了水土保持方案要求的目标。
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附件 1 水保批复
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附件 2 立项文件
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附件 3水土保持监测照片

主体项目施工及防尘网苫盖

临时洗车池 临时排水沟

绿化施工现场



附件

39

天津普知弘生态环境技术有限公司

完工后小区内现状

景观绿化 透水砖、植草砖铺装
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附图-1 项目地理位置图
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水土保持防治责任范围及防治分区图
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