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前言

前 言

西青区丰产河、大沽排水河水系提升工程（下称“本项目”）位于天津市西青

区，总占地面积 3.03hm2，主要建设内容为新建丰产河引水闸、765.4m丰产河生

态河段清淤防护以及 300m丰产河津涞公路涵洞清淤；新建丰产河与大沽排水河

连通闸 1座；新建大沽排水河节制闸 1座。

本项目由天津市西青区水务局下属单位天津市西青区水务事务中心负责建

设，项目总投资为 1650.18 万元，其中土建投资 687.22 万元。项目总占地面积

3.03hm2；根据项目施工情况记录，项目建设实际开挖土方总量为 1.12万 m3，回

填总量 0.38万 m3，无借方，弃方 0.74万 m3。项目于 2020年 10月 26日开工建

设，2022年 6月 28日完工，建设总工期 21个月。

建设单位贯彻国家对生产建设项目水土保持有关法律、法规，委托天津普知

弘生态环境技术有限公司（下称“我公司”）承担本项目的水土保持监测工作。接

受委托后，我公司立即组建了水土保持监测项目部，项目部配备了总监测工程师、

监测工程师、监测员等监测人员对项目进行了现场调查和档案资料查阅。

本项目水土流失防治区域划分为主体工程区、临时道路区、施工生产生活区

和弃土弃渣场区 4个防治分区，依据水利部水土保持监测规范的要求，编制了《西

青区丰产河、大沽排水河水系提升工程水土保持监测实施方案》；根据水土保持

监测工作的相关要求，制定了完善的规章制度和详细的操作程序，落实了相应的

工作岗位责任制；依据《西青区丰产河、大沽排水河水系提升工程水土保持监测

实施方案》和现场实际情况，对主体工程区、临时道路区、施工生产生活区和弃

土弃渣场区布设了 4个监测点位进行调查监测。监测结果显示，该项目针对主体

工程特点，实际完成工程措施为植草砖护坡 15510m2，土地整治 1.00hm2；植物

措施为植草绿化 1.007hm2；临时措施为泥浆沉淀池 16座，临时排水沟 2900m，

临时沉沙池 1座，防尘网覆盖 17000m2。

根据现场实地调查量测及已有资料分析获得的各项监测数据，并进行了数理

分析，按照水土保持监测规范要求，着重对生产建设项目水土流失防治标准中的

六项指标进行了全面的分析与评价，编写了《西青区丰产河、大沽排水河水系提

升工程水土保持监测总结报告》。截止 2022 年 7 月，本项目水土流失治理度

99.42%、土壤流失控制比 1.3、渣土防护率 99.78%，林草植被恢复率 99.00%，

林草覆盖率 38.82%。



前言

在项目监测过程中得到了建设单位等各单位的大力支持与配合，在此表示衷

心感谢！同时希望各有关部门对本报告中的数据处理结果以及评价结论提出宝贵

意见。



特性表

水土保持监测特性表

主体工程主要技术指标

项目名称 西青区丰产河、大沽排水河水系提升工程

建设规模

总占地面积 3.03hm2，新建丰产河引水闸、

765.4m丰产河生态河段清淤防护以及 300m
丰产河津涞公路涵洞清淤；新建丰产河与大

沽排水河连通闸 1座；新建大沽排水河节制

闸 1座

建设单位/联系

人
天津市西青区水务事务中心/李树坤

所属流域 海河流域

工程总投资 1650.18万元

工程总工期
2020年 10月 26日~2022年 6月 28日

总工期 21个月

水土保持监测指标

监测单位 天津普知弘生态环境技术有限公司 联系人及电话 康俊玉 18322273523

自然地理类型

地貌类型属平原地带，气候类型属暖温带大

陆性季风气候，自然植被属暖温带落叶阔叶

林，土壤主要类型为潮土。

防治标准 北方土石山区一级标准

监

测

内

容

监测指标 监测方法（设施） 监测指标 监测方法（设施）

水土流失状况监测 查阅资料、现场调查、无人机遥感 防治责任范围监测
查阅资料、现场调查、无

人机遥感、GPS测量

水土保持措施情况监测 查阅资料、现场调查、无人机遥感 防治措施效果监测 现场调查

水土流失危害监测 现场调查、无人机遥感 水土流失背景值 150t/(km2·a)

方案设计防治责任范围 3.03hm2 容许土壤流失量 200t/(km2·a)

方案设计水土保持投资 833.89万元 水土流失目标值 200t(km2·a)

防治

措施

分区 工程措施 植物措施 临时措施

主体工程区 植草砖护坡 15510m2 泥浆沉淀池 16座，防尘网覆盖 10000m2

临时道路区 土地整治 0.13hm2 植草绿化 0.13hm2

施工生产生活区 土地整治 0.47hm2 植草绿化 0.47hm2 临时排水沟 2900m，临时沉沙池 1座，防尘网覆盖
1500m2

弃土弃渣场区 土地整治 0.48hm2 植草绿化 0.48hm2 防尘网覆盖 5500m2

监

测

结

论

防

治

效

果

分类指标
目标值

（%）

达到值

（%）
实际监测数量

水土流失治理度 95 99.42 防治措施面积 1.00hm2 道路及硬

化面积
1.55hm2 扰动土地

总面积

3.03
hm2

土壤流失控制比 1.0 1.3 防治责任范围

面积
3.03hm2 水土流失总面积 3.03hm2

渣土防护率 97 99.78 工程措施面积 1.55hm2 容许土壤流失量
200

t /(km2·a)

表土保护率 -- -- 植物措施面积 1.00hm2 监测土壤流失情况 285t /(km2·a)

林草植被恢复率 97 99.00 可恢复植被面积 1.00hm2 林草植被达标面积 0.99hm2

林草覆盖率 25 38.82 实际拦挡弃土量 0.735万 m3 总弃土量 0.74万 m3

水土保持治理达标评价 完成了水土保持方案确定的各项防治任务，水土保持设施达到了国家相关标准。

总体结论

该项目在建设中，基本落实了批复的《西青区丰产河、大沽排水河水系提升工程水土保持方案报告

表》各项水土保持措施，有效地减少了施工期水土流失的产生，各项水土流失控制指标达到水土保

持设计方案要求。

主要建议 建议对项目区内的植物措施进行定期管理和养护。
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1建设项目及水土保持工作概况

1.1项目概况

1.1.1项目地理位置

本项目丰产河引水闸工程位于天津市西青区付村，具体位于陈台子排水河以

东，三环化工厂以南的丰产河主河道上（东经 117°08'26.75"，北纬 39°03'5.91"）；

丰产河与大沽排水河联通闸位于李七庄街大沽排水河同丰产河交汇处，北侧紧邻

丰产河倒虹吸（东经 117°9'32.00"，北纬 39°3'3.86"）；大沽排水河节制闸位于天

津市西青区鸭淀水库以西，大沽排水河与津港运河交汇处（东经 117°12'27.80"，

北纬 38°57'26.85"）。

1.1.2项目主要特性

项目名称：西青区丰产河、大沽排水河水系提升工程

建设地点：天津市西青区

建设单位：天津市西青区水务事务中心

建设性质：新建加工制造类项目

建设内容及规模：项目主要建设内容为新建丰产河引水闸、765.4m丰产河

生态河段清淤防护以及 300m丰产河津涞公路涵洞清淤；新建丰产河与大沽排水

河连通闸 1座；新建大沽排水河节制闸 1座。

建设占地：实际占地 3.03hm2，其中永久占地 2.03hm2，临时占地 1.00hm2，

占地类型为水域及水利设施用地和其他土地。

土石方量：项目建设开挖土方总量为 1.12 万 m3，回填总量 0.38万 m3，无

借方，弃方 0.74万 m3。

建设工期：项目于 2020 年 10 月 26日开工建设，2022年 6 月 28 日完工，

建设总工期 21个月。

项目投资：总投资为 1650.18万元，其中土建投资 687.22万元，所需资金来

源于天津市西青区财政资金。
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1.1.3项目区自然概况

（1）地形地貌

项目所在的西青区位于天津市西南部，地理坐标为北纬 38°51′-39°51′、东经

116°51′-117°20′，地处华北平原东北部，地势低平，大致西北部较高，海拔约 5m；

东南部略低，海拔约 2.5m；中部最低处，海拔仅 15m。境内有莲花淀、蛤蟆洼、

津西大洼等几个碟型洼淀。

项目区属海积冲积平原，地形平坦，地面高程约为2.0～5.0m。

（2）地质

本项目位于天津市西青区，根据地质测绘成果和勘探资料，项目区地层岩性

主要有第四系人工堆积素填土和杂填土，第一陆相层第四系全新统上段冲积粉质

黏土和粉土，第一海相层第四系全新统中段海积粉质黏土和粉土，第二陆相层第

四系全新统下段冲积粉土。

项目区属海积冲积平原，地形平坦，地面高程约为 2.0～5.0m。在勘探深度

30.00m范围内，揭露地层均为第四系（Q）松散沉积物。

根据 1/400万《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），项目区地震动

峰值加速度为 0.15g，地震基本烈度为 VII 度。

浅层地下水位随季节上下波动，水位埋深一般为 1.00～3.00m，水质多为半

咸水～咸水。

（3）水文

本项目所在的西青区地处大清河水系下游，区内有子牙河、中亭河、独流减

河 3条一级河道，总长 75.58km；有南运河、自来水河、丰产河、南运河、南引

河、中引河、总排河、赤龙河、外环河等共计 16条二级河道，总长 247.89km。

项目区地下水均为第四系表层孔隙潜水，主要赋存于第四系全新统及上更新

统黏性土层、粉土层及砂类土层中。地下水主要接受大气降水入渗补给以及区域

性地下水的侧向补给、河水的渗漏补给；地下水主要以向下游径流、地面蒸发及

少量农业、渔业用水等方式排泄。

项目所在地区地势低平，地下水位一般较高，平均 1.00~3.00m。根据场地周

围已有水质资料，结合场地条件综合分析和已有项目情况初步判定，本场地地表
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水及地下水对混凝土结构及混凝土结构中的钢筋均无腐蚀性。

（4）气象

多年平均气温11.6℃；多年平均降水量586.10mm，最大降水量为985.44mm，

最小降水量为的230.1mm，降水量多集中在在 7月上旬至8月下旬；多年平均水

面蒸发量1100mm；≥10℃积温4100℃~4200℃，最大冻土深度58cm；风向随季节

有明显变化，冬季盛行西北风，夏季盛行东南风，多年平均风速为3.1m/s。

（5）土壤植被

项目区土壤类型主要为潮土，潮土是天津市冲积平原的基本土类，其形成与

熟化受河流性质、冲积物沉积层次以及人为耕作的影响很大。土地在成陆过程中，

经历过数次海陆进退，加以晚期河流纵横，分割封闭，排水不畅的地理环境形成

历史上的低洼盐碱地区。因此，土地构型复杂，剖面中沉积层次明显，其质地排

列受河流泛滥沉积的影响差异很大。

项目区域内土壤表层质地以粉质粘土为主。

根据现场情况及资料调查，本项目施工前占地类型为水域及水利设施用地和

其他土地，不涉及表土剥离。

1.1.4项目区水土保持现状

根据“水利部办公厅关于印发《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防

区和重点治理区复核划分成果》的通知（办水保[2013]188号）”，确定项目区不

属于国家级水土流失重点预防区和重点治理区范围；根据《市水务局关于发布天

津市水土流失重点预防区和重点治理区的公告》（津水农[2016]20号），项目不

属于市级水土流失重点预防区和重点治理区范围，由于项目位于县级以上城市区，

水保方案提高了防治标准，项目执行北方土石山区一级标准。

根据全国水土保持区划，项目区属北方土石山区，水土流失形式主要以水力

侵蚀为主，根据土壤侵蚀分类分级标准，项目区属微度侵蚀区，土壤侵蚀模数背

景值为 150t/km2·a，容许土壤流失量为 200t/km2·a。
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1.2水土流失防治工作情况

1.2.1建设单位水土保持管理

建设单位重视水土保持工作，编报了《西青区丰产河、大沽排水河水系提升

工程水土保持方案报告表》，取得了天津市西青区行政审批局印发的水土保持准

予行政许可决定书（津西审水保[2020]19号），并且组织开展了水土保持监测工

作。

为保证水土保持工作顺利进行，建设单位将水土保持建设与管理纳入到主体

项目建设管理体系当中，在工程管理、财务管理、施工组织设计中明确了水土保

持建设工作的要求，在项目主体设计包含水土保持设计内容，施工过程中注重水

土保持措施的实施，保证施工过程中不出现重大水土流失现象，确保项目建设的

顺利进行。

1.2.2 “三同时”制度落实情况

天津市西青区水务事务中心负责组织协调项目水土保持管理工作，提出过程

管控的各项要求，落实组织措施、管理措施、技术措施、工艺措施，保证各项工

作按照工程贯彻实施。

建设单位委托天津普知弘生态环境技术有限公司编制完成了《西青区丰产河、

大沽排水河水系提升工程水土保持方案报告表》，并取得了准予行政许可文件。

在项目建设过程中，依据水土保持要求，水土保持设施与主体工程同步施工，

做到临时防护和永久防护措施相结合，工程措施和植物措施相结合，有效的控制

了因建设活动导致的新增水土流失，项目完工后水土保持设施与主体工程同步投

产运行，达到了项目水土流失防治标准。

项目建设单位于2023年10月委托了天津普知弘生态环境技术有限公司承担

本项目水土保持设施验收报告编制工作。

1.2.3水土保持方案编报及变更

2020年 3月，建设单位委托天津普知弘生态环境技术有限公司编制完成了

《西青区丰产河、大沽排水河水系提升工程水土保持方案报告表》。

2020年 4月 10日，建设单位取得了天津市西青区行政审批局印发的水土保
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持准予行政许可决定书（津西审水保[2020]19号）。

本项目无水土保持方案重大设计变更。

1.2.4水土保持监测意见落实情况

本项目施工过程中，各参建单位注重水土保持工作，现场水土保持措施实施

到位，监测过程中各单位均未提出水土保持监测意见。

1.2.5监督检查意见落实情况

本项目按批复的水土保持方案要求进行实施，各参建单位积极落实了水土保

持方案的设计、施工和监理，对搞好项目的水土保持工作起到了积极、有效的作

用。在项目实施过程中，建设单位未收到天津市西青区水务局及其他水土保持监

管部门要求整改的意见。

1.2.6重大水土流失危害事件处理情况

通过实际水土保持监测工作，本项目在建设过程中，未发生重大水土流失危

害事件。

1.2.7 水土保持变更

项目主体设计及施工过程中未发生与水土保持相关的重大变更。

1.3监测工作实施情况

1.3.1监测实施方案执行情况

2020年 10月，我公司接受建设单位委托水土保持监测工作，成立了项目监

测组，监测项目组成立后立即进入项目现场开展调查，通过分析批复的水土保持

方案和项目设计资料，结合现场调查情况以及施工期间的资料，完成了《西青区

丰产河、大沽排水河水系提升工程水土保持监测实施方案》，确定了本项目水土

保持监测工作的技术路线、监测内容、监测方法及监测点布局，并开展项目水土

保持调查监测工作。西青区丰产河、大沽排水河水系提升工程于 2020 年 10月

26日开工建设，2022年 6月 28日完工。
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1.3.2监测项目部设置

2020年 10月，我公司承担了西青区丰产河、大沽排水河水系提升工程水土

保持监测工作。接受监测任务后，我公司对该项目高度重视，及时抽调技术骨干

和生产建设项目水土保持监测经验丰富的技术人员组建西青区丰产河、大沽排水

河水系提升工程水土保持监测项目部。项目部技术人员组成如下：

1.3-1 水土保持监测人员及其分工一览表

序号 姓 名 专 业 分 工

1 康俊玉 水土保持工程师 项目负责人

2 尚家忠 水土保持工程师 监测工程师

3 张新蕊 水土保持工程师 监测工程师

1.3.3监测点布设

根据本项目水土流失预测和水土保持总体布局，结合监测范围、监测分区和

项目建设现状，按照《生产建设项目水土保持监测与评价标准（GB/T 51240-2018）》

的规定与要求，为体现水土保持监测的全面性、典型性和代表性。项目施工期水

土流失监测站点共布设监测点 4个：对主体工程区 1个、临时道路区 1个、施工

生产生活区 1个、弃土弃渣场区 1个。同时开展调查监测和档案资料查阅，了解

项目扰动土地面积、防治责任范围、水土流失因子、水土流失量、水土保持设施

及保存情况、水土保持效果等方面的动态变化情况。

1.3.4监测设施设备

开展监测工作投入的监测设备及设施，见表 1.3-2。

表 1.3-2 监测设备统计表

序号 设备名称 单位 数量

1 手持式 GPS 套 1

2 笔记本电脑 台 1

3 数码相机 台 1

4 手提式卷尺 把 1

5 钢卷尺 把 2

6 监测点位标识 套 5

7 笔、记录本 / 若干

8 卫星遥感地图 / 1
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1.3.5监测技术方法

根据《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T 51240-2018），结

合项目建设过程中已经造成和可能造成的水土流失影响，本项目综合采取查阅资

料、现场调查、无人机遥感、GPS测量等多种方式，充分运用互联网+、大数据

等高新信息技术手段，不断提高监测质量和水平，实现对生产建设项目水土流失

的监测。

1.3.6监测成果提交情况

我公司监测技术人员深入现场对本项目开展全面监测工作，取得了水土流失

和水土保持监测数据和资料，包括主体工程区、临时道路区、施工生产生活区和

弃土弃渣场区的扰动土地面积，水土保持工程措施工程量、质量、效果和保存情

况，施工期土壤侵蚀量、水土流失现状，植物措施种类、数量、覆盖度、成活率

和成效，地形地貌、地质土壤、地面组成物质、坡度、坡长等水土流失因子以及

大量影像资料等。水土保持监测工作进度如下：

2020年 10月，编制完成了《西青区丰产河、大沽排水河水系提升工程水土

保持监测实施方案》并报送天津市西青区水务局。

2020年 10月~2022年 6月，按季度补编水土保持监测季报，并报送天津市

西青区水务局，季报共 7期。

2023年 11月，编制完成了《西青区丰产河、大沽排水河水系提升工程水土

保持监测总结报告》。
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2监测内容和方法

西青区丰产河、大沽排水河水系提升工程水土保持监测内容主要包括扰动土

地情况监测、水土流失状况监测、水土流失防治成效监测、水土流失危害监测及

三色评价等，监测方法主要采用查阅资料、现场调查、无人机遥感及 GPS测量

等。

2.1扰动土地情况

建设项目的防治责任范围为项目建设区，其中永久占地 2.03hm2，临时占地

1.00hm2。水土流失防治责任范围动态监测包括所有建设区占地的动态监测。扰

动面积监测，主要监测项目施工过程中扰动地表面积的变化。

监测频次与监测方法如下表所示 2.1-1。

表 2.1-1 扰动土地监测内容、监测频次与监测方法

序号 监测内容 监测方法 监测频次

1 扰动范围 查阅资料、现场调查、GPS测量 每月监测 1次

2 土地利用类型 查阅资料、现场调查 监测期监测 1 次

3 降雨 查阅资料、现场调查 每周记录 1次

4 地形地貌 查阅资料、无人机遥感 整个监测期 1 次

5 地表组成 查阅资料、现场调查 施工期和试运行期各 1次

2.2取料（土、石）、弃渣（土、石、矸石、尾矿等）

取土（石、料）弃土（石、渣）监测内容为根据取土（石、料）、弃土（石、

渣）及临时堆放的数量、防治落实情况等，分析项目是否存在乱开挖、乱堆弃现

象。取土（石、料）弃土（石、渣）监测采取资料分析的方法，即结合施工资料、

竣工图纸等分析情况，实地测量核实其取土来源、弃渣去向及发生的数量。

项目建设开挖土方总量为 1.12万 m3，回填总量 0.38 万 m3，无借方，弃方

0.74万 m3，统一运至运距 5km的边村南地块内洼地或者深坑作为填埋用土。

取料、弃渣情况的监测内容、频次和方法详见表 2.2-1。
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表 2.2-1 取料、弃渣情况的监测内容、频次和方法

序号 监测内容 监测方法 监测频次

1 数量 查阅资料、现场调查 整个监测期 1 次

2 位置 查阅资料、现场调查 整个监测期 1 次

3 面积
查阅资料、现场调查、GPS

测量
每月监测 1次

4 取料或弃渣量 查阅资料、现场调查 每 10天监测 1次

5 表土剥离情况及方量 查阅资料、现场调查 每 10天监测 1次

6 场地防治措施落实情况 查阅资料、现场调查 每季度监测 1次

2.3水土保持措施

2.3.1工程措施

主要是通过查阅施工单位、监理单位资料，结合 GPS测量、钢卷尺测量等

实地测量方法获取。本项目涉及的水土保持工程措施包括主体工程区植草砖护坡，

临时道路区、施工生产生活区和弃土弃渣场区的土地整治措施等。采取的监测方

法是对各点位、各施工单位进行逐项、逐个调查监测的工作方法，详细量测、记

录各类工程措施的类型、开工及完工时间、实施位置、规格尺寸、数量等。

具体见表 2.3-1。

表 2.3-1 工程措施监测内容、监测频次和监测方法

序号 监测内容 监测方法 监测频次

1 措施类型 查阅资料、现场调查 每季度监测 1次

2 开工时间 现场调查 开工时监测 1次

3 完工时间 现场调查 完工时监测 1次

4 位置 查阅资料、现场调查 每季度监测 1次

5 规格 查阅资料、现场调查 每季度监测 1次

6 数量 查阅资料、现场调查 每季度监测 1次

7 防治效果 现场调查 每季度监测 1次

8 运行情况 现场调查、无人机遥感 每季度监测 1次

2.3.2植物措施

本项目涉及的的水土保持植物措施为临时道路区、施工生产生活区和弃土弃

渣场区的植草绿化。植物措施采取的监测方法是在查阅施工组织设计、监理等资
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料的基础上，结合水土保持方案，对各点位、各施工单位进行逐项、逐个进行实

地调查监测的工作方法。核查各监测分区是否按照水土保持方案实施绿化、植被

恢复等水土保持措施；对已实施植物措施，综合分析其特点，选择有代表性的地

块布设监测样地，现场。量测、记录植物措施的物种种类、数量、生长势、成活

率、覆盖度等指标和开工及完工时间等。具体见表 2.3-2。

表 2.3-2 植物措施监测内容、监测频次和监测方法

序号 监测内容 监测方法 监测频次

1 措施类型 查阅资料、现场调查 每季度监测 1次

2 开工时间 查阅资料 开工时监测 1次

3 完工时间 现场调查 完工时监测 1次

4 位置 查阅资料、现场调查 每季度监测 1次

5 数量 查阅资料、现场调查 每季度监测 1次

6 林草成活率 查阅资料、现场调查 每季度监测 1次

7 保存率 查阅资料、现场调查 每季度监测 1次

8 生长情况 查阅资料、现场调查 每季度监测 1次

9 覆盖度 查阅资料、现场调查、无人机遥感 每季度监测 1次

2.3.3临时措施

本项目采取的水土保持临时措施主要有泥浆沉淀池、临时排水沟、临时沉沙

池和防尘网覆盖等。临时措施的监测是根据措施的施工资料进行分析调查监测，

监测内容包括措施类型、工程量等。具体见表 2.3-3。

表 2.3-3 临时措施监测内容、监测频次和监测方法

序号 监测内容 监测方法 监测频次

1 位置 查阅资料、现场调查 每月监测 1次

2 数量 现场调查 每月监测 1次

3 方量 现场调查 每月监测 1次

4 防治措施落实情况 查阅资料、现场调查 每月监测 1次

2.4水土流失情况

根据工程施工进度和施工阶段现场平面布局，结合水土保持方案，将本项目

划分为主体工程区、临时道路区、施工生产生活区和弃土弃渣场区 4个监测分区。
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本项目水土流失监测内容主要包括水土流失面积、土壤侵蚀模数、土壤流失量、

水土流失危害等。其中水土流失面积主要通过资料分析得到；土壤侵蚀模数主要

根据现场坡度，覆盖物等监测指标，估测估判各分区土壤侵蚀模数、项目扰动情

况及土壤侵蚀模数；土壤流失量主要通过水土流失面积、土壤侵蚀模数以及侵蚀

时间计算得到；土壤流失危害事件主要通过资料分析等方式获得。详见表 2.4-1。

表 2.4-1 水土流失情况测内容、监测频次和监测方法

序号 监测内容 监测方法 监测频次

1 水土流失面积 查阅资料、现场调查、无人机遥感 每月监测 1次

2 土壤流失量 查阅资料、现场调查 每月监测 1次

3 水土流失危害 查阅资料、现场调查 每月监测 1次
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3重点部位水土流失动态监测结果

3.1防治责任范围监测

3.1.1水土保持防治责任范围

（1）水土保持方案设计的防治责任范围

根据批复的水土保持方案，水土流失防治责任范围面积为 3.03hm2，其中永

久占地 2.03hm2，临时占地 1.00hm2。

表 3.1-1 方案批复的水土流失防治责任防治统计表

序号 分区 项目建设区（hm2） 防治责任范围（hm2）

1 主体工程区 2.03

3.03
2 临时道路区 0.13

3 施工生产生活区 0.47

4 弃土弃渣场区 0.40

合计 3.03 3.03

（2）建设期实际发生的水土流失防治责任范围

结合建设单位提供的主体设计资料和实际调查可得，本项目建设期实际发生

的水土流失防治责任范围 3.03hm2，其中永久占地 2.03hm2，临时占地 1.00hm2。

表 3.1-2 项目建设期实际发生的水土流失防治责任防治统计表

序号 分区 项目建设区（hm2） 防治责任范围（hm2） 备注

1 主体工程区 2.03 2.03 永久占地

2 临时道路区 0.13 0.13

临时占地3 施工生产生活区 0.47 0.47

4 弃土弃渣场区 0.40 0.40

合计 3.03 3.03 --

（3）水土流失防治责任范围变化情况分析

本项目在建设过程中，有效进行围挡，项目建设导致的水土流失不利影响被

限定在项目区建设范围内，未扰动周边环境，防治责任范围不变。

批复的水土流失防治责任范围与实际发生的扰动范围对比情况见表 3.1-3。
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表3.1-3 方案设计责任范围与实际扰动范围面积对比表 单位：hm2

防治责任范围 批复范围 实际范围 增减（实际-批复）

项目

建设区

主体工程区 2.03 2.03 0.00

临时道路区 0.13 0.13 0.00

施工生产生活区 0.47 0.47 0.00

弃土弃渣场区 0.40 0.40 0.00

合计 3.03 3.03 0.00

3.2取、弃土（石、料）监测结果

根据施工资料，项目建设开挖土方总量为 1.12万 m3，回填总量 0.38万 m3，

无借方，弃方 0.74万 m3，统一运至运距 5km的边村南地块内洼地或者深坑作为

填埋用土。

3.3土石方流向情况监测结果

3.3.1方案设计的土石方开挖情况

已批复的水土保持方案中，本项目建设总开挖土方总量为 2.43万 m3，回填

总量 0.32万 m3，无借方，弃方 2.11万 m3。

表 3.3-1 方案设计土石方平衡表

分区
序

号
挖方 填方

调入 调出 弃方 借方

数

量

来

源

数

量

去

向

数

量
去向

数

量
来源

主体

工程

区

一般

土方
① 0.90 0.32 0.58

边村南

地块淤泥 ② 1.51 0.00 1.51

弃渣 ③ 0.02 0.00 0.02

小计 2.43 0.32 0.00 — 0.00 — 2.11 — 0.00 —

总计 2.43 0.32 0.00 — 0.00 — 2.11 — 0.00 —

3.3.2实际完成的土石方开挖情况

根据项目施工情况记录分析及现场勘查测量，项目建设开挖土方总量为 1.12

万 m3，回填总量 0.38万 m3，无借方，弃方 0.74万 m3，统一运至运距 5km的边

村南地块内洼地或者深坑作为填埋用土。
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表 3.3-2 实际完成土石方平衡表

分区
序

号
挖方 填方

调入 调出 弃方 借方

数

量

来

源

数

量

去

向

数

量
去向

数

量
来源

主体

工程

区

一般

土方
① 0.39 0.38 0.01

边村南

地块淤泥 ② 0.71 0.00 0.71

弃渣 ③ 0.02 0.00 0.02

小计 1.12 0.38 0.00 — 0.00 — 0.74 — 0.00 —

总计 1.12 0.38 0.00 — 0.00 — 0.74 — 0.00 —

3.3.3土石方变化分析

本项目方案阶段土方挖填量为主体设计估算量，与方案设计相比较，实际开

挖土方量减少，回填土方量增加。

表 3.3-3 方案设计与实际发生土石方量对比表 单位：万 m3

分区
方案设计 实际发生 增减情况

挖方 填方 弃方 挖方 填方 弃方 挖方 填方 弃方

主体工

程区
2.43 0.32 2.11 1.12 0.38 0.74 -1.31 +0.06 -1.27

合计 2.43 0.32 2.11 1.12 0.38 0.74 -1.31 +0.06 -1.27

3.4其他重点部位监测结果

3.4.1开挖填筑区监测结果

本项目为新建小型水利工程，大型开挖填筑区为主体工程区。根据水土保持

监测结果，项目实际开挖土方与水保方案设计阶段土方有变化，总体挖方大于填

方，开挖土方总量为 1.12万 m3，回填总量 0.38万 m3，无借方，弃方 0.74万 m3。

3.4.2施工临建监测结果

根据资料，本项目施工临时设施主要为施工生产生活区，丰产河引水闸工程、

丰产河与大沽排水河连通闸工程及大沽排水河节制闸工程三部分工程内容共设

置 1个施工生产生活区，位于丰产河引水闸北侧荒地内，包括加工厂、施工仓库

以及生活区占地，总面积为 4713m2。
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4水土流失防治措施监测结果

4.1工程措施及实施情况

4.1.1工程措施设计及实施情况

（1）方案批复的工程措施

根据批复的水土保持方案，工程措施为主体工程区植草砖护坡 15510m2；临

时道路区土地整治 0.13hm2；施工生产生活区土地整治 0.47hm2；弃土弃渣场区

土地整治 0.40hm2。

批复的水土保持工程措施情况详见表 4.1-1。

表4.1-1 方案设计水土保持工程措施情况表

序号 防治分区 措施种类 单位 方案设计

1 主体工程区 植草砖护坡 m2 15510

2 临时道路区 土地整治 hm2 0.13

3 施工生产生活区 土地整治 hm2 0.47

4 弃土弃渣场区 土地整治 hm2 0.40

（2）实际实施的工程措施

根据档案资料查阅显示，本项目实际完成工程措施为主体工程区植草砖护坡

15510m2；临时道路区土地整治 0.13hm2；施工生产生活区土地整治 0.47hm2；弃

土弃渣场区土地整治 0.40hm2。

完成的水土保持工程措施情况详见表 4.1-2。

表4.1-2 实际完成水土保持工程措施情况表

序号 防治分区 措施种类 单位 实际完成

1 主体工程区 植草砖护坡 m2 15510

2 临时道路区 土地整治 hm2 0.13

3 施工生产生活区 土地整治 hm2 0.47

4 弃土弃渣场区 土地整治 hm2 0.40

4.1.2工程措施实施进度

通过调查和查阅主体工程施工及监理资料，工程措施实施进度详见表 4.1-3。
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表4.1-3 工程措施实施进度情况

序号 防治分区 措施种类 实施进度

1 主体工程区 植草砖护坡 2021.04~2021.06

2 临时道路区 土地整治 2022.04~2022.05

3 施工生产生活区 土地整治 2022.04~2022.05

4 弃土弃渣场区 土地整治 2022.04~2022.05

4.2植物措施设计及实施情况

4.2.1 植物措施设计及实施情况

（1）方案批复的植物措施

根据批复的水土保持方案，本项目设计的植物措施为临时道路区植草绿化

0.13hm2；施工生产生活区植草绿化 0.47hm2；弃土弃渣场区植草绿化 0.40hm2。

见表 4.2-1所示。

表4.2-1 方案设计水土保持植物措施情况表

序号 防治分区 措施种类 单位 方案设计

1 临时道路区 植草绿化 hm2 0.13

2 施工生产生活区 植草绿化 hm2 0.47

3 弃土弃渣场区 植草绿化 hm2 0.40

（2）实际实施的植物措施

根据调查以及结合档案资料查阅显示，本项目实际完成水土保持植物措施为

临时道路区植草绿化 0.13hm2；施工生产生活区植草绿化 0.47hm2；弃土弃渣场

区植草绿化 0.40hm2。实际完成水土保持植物措施情况详见表 4.2-2。

表4.2-2 实际完成水土保持植物措施情况表

序号 防治分区 措施种类 单位 实际完成

1 临时道路区 植草绿化 hm2 0.13

2 施工生产生活区 植草绿化 hm2 0.47

3 弃土弃渣场区 植草绿化 hm2 0.40

4.2.2植物措施实施进度

通过调查和查阅主体工程施工及监理资料，植物措施实施进度详见表 4.2-3。
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表4.2-3 植物措施实施进度

序号 防治分区 措施种类 实施进度

1 临时道路区 植草绿化 2022.04~2022.06

2 施工生产生活区 植草绿化 2022.04~2022.06

3 弃土弃渣场区 植草绿化 2022.04~2022.06

4.3临时措施设计及实施情况

4.3.1临时措施设计及实施情况

（1）方案批复的临时措施

根据批复的水土保持方案，本项目水土保持临时措施包括主体工程区泥浆沉

淀池 16座，防尘网覆盖 10000m2；施工生产生活区临时排水沟 2900m，临时沉

沙池 1座，防尘网覆盖 1500m2；弃土弃渣场区防尘网覆盖 4100m2。方案批复临

时措施工程量见表 4.3-1所示。

表4.3-1 方案设计水土保持临时措施情况表

序号 防治分区 措施种类 单位 方案设计

1 主体工程区
泥浆沉淀池 座 16

防尘网覆盖 m2 10000

2 施工生产生活区

临时排水沟 m 2900

临时沉沙池 座 1

防尘网覆盖 m2 1500

3 弃土弃渣场区 防尘网覆盖 m2 4100

（2）根据调查以及结合档案资料查阅显示，本项目实际建设完成的临时措

施为主体工程区泥浆沉淀池 16座，防尘网覆盖 10000m2；施工生产生活区临时

排水沟 2900m，临时沉沙池 1座，防尘网覆盖 1500m2；弃土弃渣场区防尘网覆

盖 5500m2。实际实施的临时措施工程量详见表 4.3-2。

表4.3-2 实际完成水土保持临时措施情况表

序号 防治分区 措施种类 单位 实际完成

1 主体工程区
泥浆沉淀池 座 16

防尘网覆盖 m2 10000

2 施工生产生活区 临时排水沟 m 2900
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序号 防治分区 措施种类 单位 实际完成

临时沉沙池 座 1

防尘网覆盖 m2 1500

3 弃土弃渣场区 防尘网覆盖 m2 5500

通过调查和查阅主体工程施工及监理资料，工程措施实施进度详见表4.3-3。

表4.3-3 临时措施实施进度情况

序号 防治分区 措施种类 实施进度

1 主体工程区
泥浆沉淀池 2020.11~2022.02

防尘网覆盖 2020.10~2022.03

2 施工生产生活区

临时排水沟 2020.10~2022.04

临时沉沙池 2020.10~2022.04

防尘网覆盖 2020.10~2022.04

3 弃土弃渣场区 防尘网覆盖 2020.10~2022.04

4.4水土保持措施防治效果

4.4.1 水土保持措施完成情况对比分析

本项目水土保持方案设计与实际监测的水土保持措施对比详见表 4.4-1。

表4.4-1 水土保持总体措施完成情况对比

分区 措施种类 单位 方案设计 实际完成 实际-方案设计

第一部分 工程措施

主体工程区 植草砖护坡 m2 15510 15510 0.00

临时道路区 土地整治 hm2 0.13 0.13 0.00

施工生产生活区 土地整治 hm2 0.47 0.47 0.00

弃土弃渣场区 土地整治 hm2 0.40 0.40 0.00

第二部分 植物措施

临时道路区 植草绿化 hm2 0.13 0.13 0.00

施工生产生活区 植草绿化 hm2 0.47 0.47 0.00

弃土弃渣场区 植草绿化 hm2 0.40 0.40 0.00

第三部分 临时措施

主体工程区
泥浆沉淀池 座 16 16 0.00

防尘网覆盖 m2 10000 10000 0.00
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分区 措施种类 单位 方案设计 实际完成 实际-方案设计

施工生产生活区

临时排水沟 m 2900 2900 0.00

临时沉沙池 座 1 1 0.00

防尘网覆盖 m2 1500 1500 0.00

弃土弃渣场区 防尘网覆盖 m2 4100 5500 +1400

从表 4.4-1可以看出，和方案设计情况相比较，本项目基本上落实了批复的

水土保持方案的各项水土保持措施，项目施工过程中水土保持措施具体变化情况

如下：

临时措施：由于工期延长，地表裸露及堆土时间延长，加之防尘网的破损更

换，弃土弃渣场区防尘网面积增加 1400m2。

在建设单位、监理单位和施工单位共同努力下，本项目严格按照水保方案的

设计要求，对需要防护的区域采取了有效措施，施工过程中措施有所变化，但整

体水土流失防治效果并未降低，达到了水保方案水土流失防治的要求。

4.4.2水土保持措施防治效果评价

在项目后期施工过程中对方案设计的各项措施进行了细化设计，苫盖措施增

加 1400m2，措施量的调整并未降低水土保持施成效，水土流失总体防治效果仍

显著。
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5土壤流失情况监测

通过实地调查和观测，不同施工时段、施工地段的原地貌土壤侵蚀模数采用

查阅资料、现场调查法获得；自然恢复期土壤侵蚀模数结合原地貌土壤流失调查，

并根据《土壤侵蚀分类分级标准》，经适当修正后确定，原地貌土壤侵蚀模数为

150t/km2·a。

5.1水土流失面积

施工期是本项目水土流失最为严重的时期，在施工过程中开挖、土方回填，

施工材料运输、土石方倒运和回填等活动对原地貌及地表组成物造成损坏。施工

生产生活在施工期由于人类活动扰动地表加剧和径流冲刷等造成新增水土流失。

本项目实际产生的水土流失范围与防治分区一致，为主体工程区、临时道路

区、施工生产生活区和弃土弃渣场区，面积共计 3.03hm2。

表5.1-1 水土流失范围一览表

序号 分区 项目建设区 备注

1 主体工程区 2.03 永久占地

2 临时道路区 0.13

临时占地3 施工生产生活区 0.47

4 弃土弃渣场区 0.40

合计 3.03 —

5.2土壤流失量

针对施工期水土流失状况和土壤流失量通过资料调查的方法测得，掌握了项

目建设过程中的土石方工程、扰动土地面积、不同防治区的面积、重点地段建设

中的数据等，后计算出本项目施工期产生的土壤流失量。

5.2.1施工期土壤流失量监测结果

根据本项目的施工特点和水土流失程度的差异，本项目实际监测时段为施工

建设期，为调查监测。按照本项目的施工进度，施工建设期为 21个月，即 2020

年 10月 26日至 2022年 6月 28日。
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施工期是本项目水土流失最为严重的时期，在施工过程中开挖、土方回填，

施工材料运输、土石方倒运和回填等均不可避免地造成了水土流失。

根据监测人员查阅资料分析取得项目区内土壤流失量的监测数据，结合各分

区工程施工工期，调查监测得出本项目施工期土壤流失量为 15.83t。

表5.2-1 土壤流失量监测表

序号 时段 分区 土壤流失量（t）

2
2020年第四季度

主体工程区 1.21

临时道路区 0.07

施工生产生活区 0.65

弃土弃渣场区 0.28

合计 2.20

3
2021年第一季度

主体工程区 1.05

临时道路区 0.07

施工生产生活区 0.49

弃土弃渣场区 0.26

合计 1.88

4
2021年第二季度

主体工程区 1.63

临时道路区 0.11

施工生产生活区 0.53

弃土弃渣场区 0.35

合计 2.62

5
2021年第三季度

主体工程区 2.08

临时道路区 0.13

施工生产生活区 0.56

弃土弃渣场区 0.48

合计 3.25

6
2021年第四季度

主体工程区 1.38

临时道路区 0.09

施工生产生活区 0.38

弃土弃渣场区 0.32

合计 2.17

7 2022年第一季度

主体工程区 1.57

临时道路区 0.10

施工生产生活区 0.36
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序号 时段 分区 土壤流失量（t）

弃土弃渣场区 0.31

合计 2.35

8
2022年第二季度

主体工程区 0.91

临时道路区 0.06

施工生产生活区 0.21

弃土弃渣场区 0.18

合计 1.36

合计 15.83

通过监测，施工期主体工程区平均土壤侵蚀模数 480t/（km2·a），临时道路

区平均土壤侵蚀模数 330t/（km2·a），施工生产生活区平均土壤侵蚀模数 220t/

（km2·a），弃土弃渣场区平均土壤侵蚀模数 450t/（km2·a）。

5.2.2土壤流失量监测结果

经现场调查监测，确定治理后各防治分区平均土壤侵蚀模数降至 150t/（km2·a）

左右。项目施工过程中土壤流失量为 15.83t。

5.3水土流失危害

本项目于 2020年 10月 26 日开工建设，2022年 6 月 28日完工，建设总工

期 21个月。项目在施工过程中未发生水土流失危害事故。
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6水土流失防治效果监测结果

6.1水土流失治理度

水土流失治理度%=
水土流失治理达标面积

×100%
水土流失总面积

项目实际水土流失面积为 3.03hm2，永久建筑物及硬化地面占地面积 1.55hm2，

水面面积 0.48hm2，植物措施面积 1.00hm2。项目计算水土流失治理度扣除水面

面积后为 2.55hm2。项目水土流失治理达标面积为 2.545hm2，经计算，本方案实

施后水土流失治理度可达 99.42%，达到了方案确定的防治目标。各防治分区扰

动土地治理情况详见表 6.1-1。

表6.1-1 水土流失治理度分析表

防治分区
面积(hm2) 水土流失治

理度（％）项目建设区 治理达标面积 水土流失面积

主体工程区 2.03 1.55 1.55 100

临时道路区 0.13 0.13 0.13 100

施工生产生活区 0.47 0.465 0.47 98.94

弃土弃渣场区 0.40 0.395 0.40 98.75

小计 3.03 2.54 2.55 99.42

6.2 土壤流失控制比

已完成建筑物、硬化以及绿化，水土保持工程设施全面发挥效益，项目区植

物措施落实，扰动范围植被恢复良好。项目区容许土壤侵蚀模数为 200t/km2.a，

治理后项目建设区土壤侵蚀模数达到 150t/km2.a，即土壤流失控制比为 1.3，达到

了方案确定的防治目标。

土壤流失控制比=
容许土壤侵蚀模数

治理后项目建设区土壤侵蚀模数
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6.3渣土防护率

渣土防护率为项目水土流失防治责任范围内采取措施实际挡护的永久弃渣、

临时堆土数量占永久弃渣和临时堆土总量的百分比。项目建设期采取了大量的临

时性挡护等措施，基本将项目产生的松散堆土拦住，主体工程土方随挖随填，防

止了临时堆土的再次流失，采取措施后实际挡护的永久弃渣、临时堆土数量为

11170.00m3，项目产生的永久弃渣、临时堆土数量为 11194.38m3，经计算渣土防

护率可达到 99.78%，达到了方案确定的防治目标。

6.4表土保护率

表土保护率为项目水土流失防治责任范围内保护的表土数量占可剥离表土

总量的百分比。根本现场实际调查，项目施工前占地类型为水域及水利设施用地

和其他土地，占地范围内不含可剥离表土，故项目不计表土保护率。

6.5林草植被恢复率和林草覆盖率

（1）林草植被恢复率

项目可绿化面积 1.00hm2，实际现状植物措施面积 0.99m2，经计算，本项目

林草植被恢复率为 99.00%，达到了水土保持方案设计的目标值，符合相关技术

标准和规范的要求。

（2）林草覆盖率

项目施工后期，临时占地在整地后进行了相应的后续建设，项目区植物措施

治理达标面积 0.99hm2，项目建设区面积（扣除水面）为 2.55hm2，经计算，本

项目林草覆盖率为 38.82%，达到了水土保持方案设计的目标值，符合相关技术

渣土防护率%=
采取措施实际挡护的永久弃渣、临时堆土数量

×100%
永久弃渣和临时堆土总量

表土保护率%=
保护的表土数量

×100%
可剥离表土总量
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标准和规范的要求。各防治分区林草植被恢复率和覆盖情况详见表 6.5-1。

表6.5-1 林草植被恢复率和林草覆盖率统计表

防治分区
扰动面积（扣

除水面，hm2）

植物措施面

积（hm2）

可绿化面

积（hm2）

林草植被恢

复率（%）

林草覆盖

率（%）

主体工程区 1.55 0.00 0.00

99.00 38.82
临时道路区 0.13 0.13 0.13

施工生产生活区 0.47 0.465 0.47

弃土弃渣场区 0.40 0.395 0.40

合计 2.55 0.99 1.00 99.00 38.82

项目水土流失治理度、土壤流失控制比、渣土防护率、表土保护率、林草植

被恢复率和林草覆盖率等防治目标均达到方案设计目标，满足当地防治水土流失

的标准，达到了预防和治理水土流失的效果。水土流失防治各项指标对比情况详

见表 6.5-2。

表 6.5-2 水土流失防治指标对比情况表

序号 水土流失防治目标 方案值 实际达到值

1 水土流失治理度（%） 95 99.42

2 土壤流失控制比 1.0 1.3

3 渣土防护率（%） 97 99.78

4 表土保护率（%） -- --

5 林草植被恢复率（%） 97 99.00

6 林草覆盖率（%） 25 38.82

6.6 水土保持三色评价

根据《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通

知》（办水保[2020]161号）中的相关要求，我公司根据对项目施工期间扰动土

地情况、水土流失状况、防治成效及水土流失危害等监测结果，对水土流失防治

情况进行了评价，根据相关监测资料，在施工期间，本项目“三色”评价结论为“绿

色”，监测平均得分为 95.43分。
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表 6.6-1 生产建设项目水土保持监测三色评价得分表

序号 时段 三色评价得分

1 2020年第四季度 94

2 2021年第一季度 95

3 2021年第二季度 96

4 2021年第三季度 94

5 2021年第四季度 95

6 2022年第一季度 95

7 2022年第二季度 99

合计 95.43
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7结论

7.1水土流失动态变化

本项目地处华北平原区，地势平坦。水土流失影响因子没有发生大的变化，

在施工过程中能够采取各种临时防护措施，土方开挖安排在了非汛期施工。

采取现场调查以及档案资料查阅等综合手段和方法对本项目水土保持开展

的动态监测，监测成果反映本项目造成的水土流失随着项目建设的推进逐步得到

减弱，目前各区域土壤侵蚀模数已降至150t/（km2·a）。

项目建设之初的土建期，项目区土方开挖、临时堆土水土流失严重，该项目

综合平均土壤侵蚀模数为261t/（km2·a）。随着植物措施及各区自然植被恢复等，

尤其进入2022年7月以后，各区的水土流失基本得到了控制，土壤侵蚀模数为150t/

（km2·a）。

7.2水土保持措施评价

本项目实际完成工程措施为主体工程区植草砖护坡 15510m2；临时道路区土

地整治 0.13hm2；施工生产生活区土地整治 0.47hm2；弃土弃渣场区土地整治

0.40hm2。实际建设完成的植物措施为临时道路区植草绿化 0.13hm2；施工生产生

活区植草绿化 0.47hm2；弃土弃渣场区植草绿化 0.40hm2。实际建设完成的临时

措施为主体工程区泥浆沉淀池 16座，防尘网覆盖 10000m2；施工生产生活区临

时排水沟 2900m，临时沉沙池 1座，防尘网覆盖 1500m2；弃土弃渣场区防尘网

覆盖 5500m2。

项目完成的土地整治为后续绿化措施的实施奠定了良好基础；完成的植草砖

护坡能够有效的减少坡面径流及洪涝灾害造成的水土流失。

项目完成的绿化措施有效保证了土体稳定，防止冲刷，防止土体随水流向项

目建设区外造成危害，无论是从近期还是从长远来看都能减轻项目建设区的水土

流失，水土保持效果显著。

项目完成各项临时防护措施贯穿于整个项目施工期，有效的减少了项目扰动、

大风及降水等造成的水土流失。

《西青区丰产河、大沽排水河水系提升工程水土保持方案报告表》根据项目
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情况布设了工程措施、植物措施及临时措施，用于减少项目建设期间产生的水土

流失，且布局的各项水土保持措施在建设期内已全部落实到位，防治效果显著。

各项水土保持措施的建设质量符合设计要求，经监理方质量评定均为合格工程。

经监测，各项水土保持措施均发挥了有效的防治水土流失的作用。

7.3存在的问题及建议

本项目施工过程中，建设单位根据现场实际情况采取了一定的水土保持措施，

取得了较好的水土流失控制效果，无遗留问题。

建议建设单位继续加强对项目各个分区的水土保持设施的管理和维护，确保

水土保持设施正常发挥其效益。

7.4综合结论

本项目在建设过程中土石方工程量有效利用，回填土方全部来源于项目开挖

土方，项目挖方大于填方，项目建设开挖土方总量为 1.12万 m3，回填总量 0.38

万 m3，无借方，弃方 0.74万 m3，统一运至运距 5km的边村南地块内洼地或者

深坑作为填埋用土。项目建设扰动土地面积基本得到了整治；可恢复植被面积基

本达到了恢复；施工过程中由于采取了有效的临时防护措施，水土流失危害降低

到了最小程度；通过调查、综合分析与评价，项目建设区设计水平年水土流失治

理度 99.42%、土壤流失控制比 1.3、渣土防护率 99.78%，林草植被恢复率 99.00%，

林草覆盖率 38.82%。各项水土流失防治指标总体上实现了水土保持方案要求的

目标。
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附件 1 水土保持批复文件
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附件 2 初步设计批复文件
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附件 3 弃方接收证明
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附件 4 水土保持监测照片

丰产河引水闸施工

丰产河与大沽排水河连通闸工程施工

大沽排水河节制闸工程施工

施工期照片
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生态护砌工程

丰产河引水闸 丰产河与大沽排水河连通闸

大沽排水河节制闸

项目现状照片
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附件 5 水土保持监测季度报告
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