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前 言

华北智能制造新材料产业园年产 10万吨超细晶高强高导铜线项目主要建设

内容为新建 27座厂房及 2座变电站，同步建设道路、绿化及配套管线等工程。

总占地面积 15.45hm2。

本次验收内容为华北智能制造新材料产业园年产 10万吨超细晶高强高导铜

线项目（一期、二期）（下称“本项目”）。本项目主要建设内容为新建 15座厂

房及 1座变电站，同步建设道路、绿化及配套管线等工程，占地面积 9.14hm2。

验收部分示意图

本项目位于天津市宁河区潘庄工业区二纬路东侧，总占地面积 9.14hm2，主

要建设内容为新建 15座厂房及 1座变电站，同步建设道路、绿化及配套管线等

工程。

本项目由天津华北智慧创新产业园有限公司建设（以下简称“建设单位”），

项目总投资为 12380.33 万元，其中土建投资 9669.10 万元。项目总占地面积
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9.14hm2；根据项目施工情况记录，项目建设实际开挖土方总量为 5.35万 m3，回

填总量 5.86万 m3，借方 0.51万 m3，无弃方。项目于 2022年 8月 5日开工建设，

2024年 6月 6日完工，建设总工期 22个月。

建设单位贯彻国家对生产建设项目水土保持有关法律、法规，于 2022年 12

月委托天津国耀合兴工程咨询有限公司（下称“我公司”）承担本项目的水土保持

监测工作。接受委托后，我公司立即组建了水土保持监测项目部，项目部配备了

总监测工程师、监测工程师、监测员等监测人员对项目进行了现场调查和档案资

料查阅。

本项目水土流失防治区域划分为建筑物工程区、道路管线工程区、绿化工程

区、施工生产生活区和临时堆土区 5个防治分区，由于项目施工生产生活区和临

时堆土区布设于待建设部分占地范围内，且将继续用于后期项目建设，故施工生

产生活区和临时堆土区占地将与后期工程一并验收，本次验收仅将开工至今布设

的水土保持措施及产生的水土流失纳入本次验收内容中。

依据水利部水土保持监测规范的要求，编制了《华北智能制造新材料产业园

年产 10万吨超细晶高强高导铜线项目水土保持监测实施方案》；根据水土保持

监测工作的相关要求，制定了完善的规章制度和详细的操作程序，落实了相应的

工作岗位责任制；依据《华北智能制造新材料产业园年产 10万吨超细晶高强高

导铜线项目水土保持监测实施方案》和现场实际情况，积极主动、认真负责的对

建筑物工程区、绿化工程区、道路管线工程区、施工生产生活区和临时堆土区布

设了 5个监测点进行调查监测。监测结果显示，该项目针对主体工程特点，实际

完成工程措施为雨水排水工程 1280m，土地整治 1.69hm2，种植土回覆 0.51 万

m3，透水砖铺装工程 873.85m2；植物措施为综合绿化 1.69hm2，撒播草籽 0.45hm2；

临时措施为临时洗车池 1座，临时沉沙池 1座，防尘网覆盖 26800m2。

根据现场实地调查量测取得的各项监测数据，并进行了数理分析，按照水土

保持监测规范要求，着重对生产建设项目水土流失防治标准中的六项指标进行了

全面的分析与评价，编写了《华北智能制造新材料产业园年产 10万吨超细晶高

强高导铜线项目（一期、二期）水土保持监测总结报告》。截止 2024年 7月，

本项目水土流失治理度 99.90%、土壤流失控制比 1.3、渣土防护率 99.81%，表

土保护率不计，林草植被恢复率 99.70%，林草覆盖率 18.44%。

在项目监测过程中得到了建设单位等各单位的大力支持与配合，在此表示衷
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心感谢！同时希望各有关部门对本报告书中的数据处理结果以及评价结论提出宝

贵意见。



前言

天津国耀合兴工程咨询有限公司

水土保持监测特性表

主体工程主要技术指标

项目名称 华北智能制造新材料产业园年产 10万吨超细晶高强高导铜线项目（一期、二期）

建设规模

总占地面积 9.14hm2，总建筑面积

60599.01m2，新建 15座厂房及 1座变电

站，同步建设道路、绿化及配套管线等

工程

建设单位/联系人 天津华北智慧创新产业园有限公司/林达

所属流域 海河流域

工程总投资 12380.33万元

工程总工期
2022年 8月 5日~2024年 6月 6日

总工期 22个月

水土保持监测指标

监测单位 天津国耀合兴工程咨询有限公司 联系人及电话 白艳飞 18322273523

自然地理类型

地貌类型属平原地带，气候类型属暖温带

大陆性季风气候，自然植被属暖温带落叶

阔叶林，土壤主要类型为潮土。

防治标准 北方土石山区一级标准

监

测

内

容

监测指标 监测方法（设施） 监测指标 监测方法（设施）

水土流失状况监测 查阅资料、无人机遥感 防治责任范围监测

查阅资料、现场调查、无

人机遥感、卫星遥感影像

监测、GPS测量

水土保持措施情况监测 查阅资料、无人机遥感 防治措施效果监测 查阅资料、现场调查

水土流失危害监测
查阅资料、无人机遥感、卫星遥感影像监

测
水土流失背景值 150t/(km2·a)

方案设计防治责任范围 9.14hm2 容许土壤流失量 200t/(km2·a)

实际水土保持投资 188.58万元 水土流失目标值 200t(km2·a)

防治

措施

分区 工程措施 植物措施 临时措施

建筑物工程区 防尘网覆盖 4500m2

道路管线工程区
雨水排水工程 1280m，透水砖铺

装工程 873.85m2
临时洗车池 1座，临时沉沙池 1座，防

尘网覆盖 6500m2

绿化工程区
土地整治 1.69hm2，种植土回覆

0.51万 m3 综合绿化 1.69hm2 防尘网覆盖 9000m2

施工生产生活区 防尘网覆盖 500m2

临时堆土区 撒播草籽 0.45hm2 防尘网覆盖 6300m2

监

测

结

论

防

治

效

果

分类指标
目标

值

达到

值
实际监测数量

水土流失治理度（%） 95 99.90 防治措施面积 1.78hm2 道路及硬

化面积
7.39hm2 扰动土地

总面积
9.14hm2

土壤流失控制比 1.0 1.3 防治责任范围

面积
9.14hm2 水土流失总面积 9.14hm2

渣土防护率（%） 99 99.81 工程措施面积 0.09hm2 容许土壤流失量
200

t /(km2·a)
表土保护率（%） / / 植物措施面积 1.69hm2 监测土壤流失情况 245t /(km2·a)

林草植被恢复率（%） 97 99.70 可恢复植被面积 1.69hm2 林草植被达标面积 1.685hm2

林草覆盖率（%） 18.0 18.44 实际挡护的永久

弃渣、临时堆土量
5.34万 m3 永久弃渣、临时堆土量 5.35万 m3

水土保持治理达标评价 完成了水土保持方案确定的各项防治任务，水土保持设施达到了国家相关标准。
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总体结论

该项目在建设中，能够按照批复的《华北智能制造新材料产业园年产 10万吨超细晶高强高导铜

线项目水土保持方案报告书》落实各项水土保持措施，有效地减少了施工期水土流失的产生，各

项水土流失控制指标达到水土保持设计方案要求。

主要建议 建议对项目区内的工程措施及植物措施进行定期管理和养护。
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1建设项目及水土保持工作概况

1.1项目概况

1.1.1项目地理位置

本项目位于天津市宁河区潘庄工业区二纬路东侧，四至范围为：东至现状厂

房，南至天津市长瑞通泰汽车零部件有限公司及星石科技产业园，西至现状二纬

路，北至华北智能制造新材料产业园年产 10万吨超细晶高强高导铜线项目待建

三期用地，（中心点经纬度坐标：东经 117°24′5.24″，北纬 39°17′47.50″）。

1.1.2项目主要特性

项目名称：华北智能制造新材料产业园年产 10万吨超细晶高强高导铜线项

目（一期、二期）

建设地点：天津市宁河区潘庄工业区二纬路东侧

建设单位：天津华北智慧创新产业园有限公司

建设性质：新建加工制造类项目

建设内容及规模：本项目主要建设内容为新建 15座厂房及 1座变电站，同

步建设道路、绿化及配套管线等工程，总占地面积 9.14hm2，总建筑面积

60599.01m2，其中地上建筑面积 59939.01m2，地下建筑面积 660.00m2，绿地率

18.0%。

建设占地：实际占地 9.14hm2，全部为永久占地，占地类型为裸土地（其他

土地）。

土石方量：项目建设实际开挖土方总量为 5.35万 m3，回填总量 5.86万 m3，

借方 0.51万 m3，无弃方。

建设工期：项目于 2022年 8月 5日开工建设，2024年 6月 6日完工，建设

总工期 22个月。

项目投资：总投资为 12380.33万元，其中土建投资 9669.10万元，资金来源

为国内银行贷款、自筹及其他资金。
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1.1.3项目区自然概况

（1）地形地貌

项目所在的宁河区位于天津市东部，位于华北平原北部，地势广袤低平。是

典型的低平原地貌，属中国华北平原区，天津东南部海积冲积平原区。区境地貌

为古代滨海地区，平原下面有数层海相沉积层。

项目场区范围属于冲积～海积平原，为第四纪海退之地，堆积了巨厚松散的

沉积物。地势稍有起伏，地形较为平坦。

（2）地质

场地位于天津市宁河区潘庄工业区二纬路东侧，工程区内发育有较厚的松散

沉积物，按地质年代、成因类型划分，属于区域层为第四系全新统和第四系上更

新统的松散堆积物。

本场区地震动峰值加速度为0.2g，地震动反应谱特征周期为0.40s，相应地震

基本烈度为Ⅷ度，设计地震分组为第二组。

（3）水文

宁河区海河流域北四河下游，境内水系发达，河流纵横，分属蓟运河水系、

潮白河水系和永定河水系。境内有5条一级河道，10条二级河道，总长576.2公里，

蓄水量达1.7亿立方米。其中，一级河道有5条：蓟运河、潮白新河、还乡河分洪

道、永定新河和北京排污河，总长152km，其主要功能为行洪、输水、蓄水排沥

等；二级河道有12条：西关引河、卫星引河、曾口河、还乡河故道、小新河、小

新河故道、青龙湾故道、青污渠、津唐运河、青排渠、埋珠圈、大杨河圈，总长

163km，其主要收集远离一级河道地区的雨水，在中、小雨时起调蓄作用，大雨、

暴雨时将汇集雨水下泄到一级河道汇入渤海。地表水资源由当地天然产水量和入

境水量组成，天然产水量主要来自降雨，入境水量主要受上游地区降水、产流及

工农业用水等因素影响。近年来，上游地区的发展以及蓄水工程的兴建，经该区

的出境水量呈减少趋势。

本项目施工生产用水和施工生活用水均来自市政管网，不会对周边河道产生

不利影响。

（4）气象

https://baike.baidu.com/item/%E5%8D%8E%E5%8C%97%E5%B9%B3%E5%8E%9F/555727
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项目区地处暖温带半湿润大陆性季风气候区，四季分明，雨热同季。主要特

征是：春季温和，风多雨少；夏季炎热，雨量集中；秋季凉爽，少雨干旱；冬季

寒冷，雨雪稀少。

相关统计资料如下：多年平均气温11.8℃，最高气温35.3℃，极端最低气温

-22.1℃；多年平均降水量580.7mm，降水量多集中在6～9月，多年平均水面蒸发

量1655.1mm；≥10℃积温4130.6℃，最大冻土深度80cm；风向随季节有明显变化，

多年平均风速为3.6m/s，全年主导风向为NW，最大风速24.0m/s，大风日数21.5d。

（5）土壤植被

工程区域内土层较厚，土壤表层质地以粉质粘土为主。

根据现场调查，本项目施工前永久占地范围内占地类型为整理好的裸土地。

主要植被类型为华北暖温带落叶阔叶林，植被以人工植被为主，大部分区域

为农作物种植区。主要树种有杨树、国槐、柳树、紫穗槐等；野生植被主要有蒿

草、獐毛、大米草、荆三棱、狗尾草等；在低洼地，生长着芦苇、香蒲、浮萍、

角果藻等水生和湿生植被。根据现场调查情况，项目区周边林草覆盖率为15.0%。

1.1.4项目区水土流失现状

根据“水利部办公厅关于印发《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防

区和重点治理区复核划分成果》的通知（办水保[2013]188号）”，确定项目区不

属于国家级水土流失重点预防区和重点治理区范围；根据《市水务局关于发布天

津市水土流失重点预防区和重点治理区的公告》（津水农[2016]20号），项目不

属于市级水土流失重点预防和治理区，项目位于宁河区潘庄工业区二纬路东侧，

属于天津市水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域。

根据全国水土保持区划，项目区属北方土石山区，水土流失形式主要以水力

侵蚀为主，根据土壤侵蚀分类分级标准，项目区属微度侵蚀区，土壤侵蚀模数背

景值为 150t/km2·a，容许土壤流失量为 200t/km2·a。

1.2水土流失防治工作情况

1.2.1建设单位水土保持管理

天津华北智慧创新产业园有限公司建设过程中重视水土保持工作，编报了
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《华北智能制造新材料产业园年产 10万吨超细晶高强高导铜线项目水土保持方

案报告书（报批稿）》，取得了天津市宁河区行政审批局印发的《关于华北智能

制造新材料产业园年产 10万吨超细晶高强高导铜线项目水土保持方案报告的批

复》（宁河审批水﹝2023﹞8号），并且组织开展了水土保持监测工作。

为保证水土保持工作顺利进行，天津华北智慧创新产业园有限公司将水土保

持建设与管理纳入到主体项目建设管理体系当中，在工程管理、财务管理、施工

组织设计中明确了水土保持建设工作的要求，在项目主体设计包含水土保持设计

内容，施工过程中注重水土保持措施的实施，保证施工过程中不出现重大水土流

失现象，确保项目建设的顺利进行。

1.2.2 “三同时”制度落实情况

天津华北智慧创新产业园有限公司负责组织协调项目水土保持管理工作，提

出过程管控的各项要求，落实组织措施、管理措施、技术措施、工艺措施，保证

各项工作按照工程贯彻实施。

建设单位委托天津国耀合兴工程咨询有限公司编制完成了《华北智能制造新

材料产业园年产 10 万吨超细晶高强高导铜线项目水土保持方案报告书（报批

稿）》，并取得了批复文件。

在项目建设过程中，依据水土保持要求，水土保持设施与主体工程同步施工，

做到临时防护和永久防护措施相结合，工程措施和植物措施相结合，有效的控制

了因建设活动导致的新增水土流失，项目完工后水土保持设施与主体工程同步投

产运行，达到了项目水土流失防治标准。

项目建设后期委托了天津国耀合兴工程咨询有限公司承担本项目水土保持

设施验收报告编制工作，满足了水土保持设施与主体工程同时设计、同时施工、

同时投产使用的“三同时”制度。

1.2.3水土保持方案编报及变更

2023年 2月，天津国耀合兴工程咨询有限公司编制完成了《华北智能制造

新材料产业园年产 10万吨超细晶高强高导铜线项目水土保持方案报告书（报批

稿）》。

2023年 2月 27日，天津市宁河区行政审批局以《关于华北智能制造新材料
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产业园年产 10万吨超细晶高强高导铜线项目水土保持方案报告的批复》（宁河

审批水﹝2023﹞8号）对本项目水土保持方案报告书进行了审批。

本项目无水土保持方案重大设计变更。

1.2.4水土保持监测意见落实情况

本项目施工过程中，各参建单位注重水土保持工作，现场水土保持措施实施

到位，监测过程中对监测单位提出的意见和建议进行了积极落实和整改。

1.2.5监督检查意见落实情况

本项目按批复的水土保持方案要求进行实施，各参建单位积极落实了水土保

持方案的设计、施工和监理，对搞好项目的水土保持工作起到了积极、有效的作

用。在项目实施过程中，建设单位未收到天津市宁河区水务局及其他水土保持监

管部门要求整改的意见。

1.2.6重大水土流失危害事件处理情况

通过实际水土保持监测工作，本项目在建设过程中，未发生重大水土流失危

害事件。

1.2.7 水土保持变更

项目主体设计及施工过程中未发生与水土保持相关的重大变更。

1.3监测工作实施情况

1.3.1监测实施方案执行情况

2022年 12月，天津国耀合兴工程咨询有限公司（以下简称“我公司”）接

受建设单位委托水土保持监测工作，成立了项目监测组，监测项目组成立后立即

进入项目现场开展调查，通过分析批复的水土保持方案和项目设计资料，结合现

场调查情况，完成了《华北智能制造新材料产业园年产 10万吨超细晶高强高导

铜线项目水土保持监测实施方案》，确定了本项目水土保持监测工作的技术路线、

监测内容、监测方法及监测点布局，并开展项目水土保持调查监测工作。华北智

能制造新材料产业园年产 10万吨超细晶高强高导铜线项目（一期、二期）于 2022

年 8月 5日开工建设，2024年 6月 6日完工。
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1.3.2监测项目部设置

2022年 12月，我公司承担了华北智能制造新材料产业园年产 10万吨超细

晶高强高导铜线项目水土保持监测工作。接受监测任务后，我公司对该项目高度

重视，及时抽调技术骨干和生产建设项目水土保持监测经验丰富的技术人员组建

华北智能制造新材料产业园年产 10万吨超细晶高强高导铜线项目水土保持监测

项目部。项目部技术人员组成如下：

1.3-1 水土保持监测人员及其分工一览表

序号 姓 名 专 业 分 工

1 白艳飞 水土保持 现场监测、监测数据汇总分析、报告编写

2 徐秀军 水土保持 现场监测、报告编写

3 卢德梅 水土保持 报告校核

1.3.3监测点布设

根据本项目水土流失预测和水土保持总体布局，结合监测范围、监测分区和

项目建设现状，按照《生产建设项目水土保持监测与评价标准（GB/T 51240-2018）》

的规定与要求，为体现水土保持监测的全面性、典型性和代表性。项目施工期水

土流失监测站点共布设监测点 5 个：对建筑物工程区 1 个、道路管线工程区 1

个、绿化工程区 1个、施工生产生活区 1个、临时堆土区 1个。同时开展调查监

测和档案资料查阅，了解项目扰动土地面积、防治责任范围、水土流失因子、水

土流失量、水土保持设施及保存情况、水土保持效果等方面的动态变化情况。

1.3.4监测设施设备

开展监测工作投入的监测设备及设施，见表 1.3-2。

表 1.3-2 监测设备统计表

序号 设备名称 单位 数量

1 手持式 GPS 套 1

2 笔记本电脑 台 1

3 数码相机 台 1

4 手提式卷尺 把 1
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序号 设备名称 单位 数量

5 钢卷尺 把 2

6 笔、记录本 / 若干

7 无人机 台 1

1.3.5监测技术方法

根据《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T 51240-2018），结

合项目建设过程中已经造成和可能造成的水土流失影响，本项目综合采取无人机

遥感、卫星遥感影像监测、查阅资料、实地调查量测等多种方式，充分运用互联

网+、大数据等高新信息技术手段，不断提高监测质量和水平，实现对生产建设

项目水土流失的定量监测和过程控制。

1.3.6监测成果提交情况

接受委托后，我公司监测技术人员深入现场对本项目开展全面监测工作，取

得了水土流失和水土保持监测数据和资料，包括建筑物工程区、道路管线工程区、

绿化工程区、施工生产生活区和临时堆土区的扰动土地面积，水土保持工程措施

工程量、质量、效果和保存情况，施工期土壤侵蚀量、水土流失现状，植物措施

种类、数量、覆盖度、成活率和成效，地形地貌、地质土壤、地面组成物质、坡

度、坡长等水土流失因子以及大量影像资料等。水土保持监测工作进度如下：

2023年 2月，编制完成了《华北智能制造新材料产业园年产 10万吨超细晶

高强高导铜线项目水土保持监测实施方案》并报送天津市宁河区水务局。

2022年 8月至 2022年 12月，补编水土保持监测季报，2023年 1月至 2024

年 6月，按季度编写水土保持监测季报，并报送天津市宁河区水务局，季报共 8

期。

2025年 2月，编制完成了《华北智能制造新材料产业园年产 10万吨超细晶

高强高导铜线项目（一期、二期）水土保持监测总结报告》。
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2监测内容和方法

华北智能制造新材料产业园年产 10万吨超细晶高强高导铜线项目（一期、

二期）水土保持监测内容主要包括扰动土地情况监测、水土流失状况监测、水土

流失防治成效监测、水土流失危害监测及三色评价等，监测方法主要采用查阅资

料、现场调查、无人机遥感、卫星遥感监测、GPS测量等。

2.1扰动土地情况

建设项目的防治责任范围为项目建设区，全部为永久占地。水土流失防治责

任范围动态监测包括所有建设区占地的动态监测。扰动面积监测，主要监测项目

施工过程中扰动地表面积的变化。

监测频次与监测方法如下表所示 2.1-1。

表 2.1-1 扰动土地监测内容、监测频次与监测方法

序号 监测内容 监测方法 监测频次

1 扰动范围
查阅资料、现场调查、无人机遥感、

GPS测量
每月监测 1次

2 土地利用类型 查阅资料、现场调查 监测期监测 1 次

3 降雨 查阅资料、现场调查 每周记录 1次

4 地形地貌 查阅资料、无人机遥感 整个监测期 1 次

5 地表组成 现场调查、无人机遥感 施工期和试运行期各 1次

2.2取料（土、石）、弃渣（土、石、矸石、尾矿等）

取土（石、料）弃土（石、渣）监测内容为根据取土（石、料）、弃土（石、

渣）及临时堆放的数量、防治落实情况等，分析项目是否存在乱开挖、乱堆弃现

象。取土（石、料）弃土（石、渣）监测采取资料分析的方法，即结合施工资料、

竣工图纸等分析情况，实地测量核实其取土来源、弃渣去向及发生的数量。

项目建设实际开挖土方总量为 5.35万 m3，回填总量 5.86万 m3，借方 0.51

万 m3，无弃方。

取料、弃渣情况的监测内容、频次和方法详见表 2.2-1。
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表 2.2-1 取料、弃渣情况的监测内容、频次和方法

序号 监测内容 监测方法 监测频次

1 数量 查阅资料、现场调查 整个监测期 1 次

2 位置 查阅资料、现场调查 整个监测期 1 次

3 面积 查阅资料、现场调查 每月监测 1次

4 取料或弃渣量 查阅资料、现场调查 每 10天监测 1次

5 表土剥离情况及方量 查阅资料、现场调查 每 10天监测 1次

6 场地防治措施落实情况 查阅资料、现场调查 每季度监测 1次

2.3水土保持措施

2.3.1工程措施

主要是通过查阅施工单位、监理单位资料，结合 GPS测量、钢卷尺测量等

实地测量方法获取。本项目涉及的水土保持工程措施包括雨水排水工程、透水砖

铺装工程、种植土回覆及土地整治等。采取的监测方法是对各点位、各施工单位

进行逐项、逐个调查监测的工作方法，详细量测、记录各类工程措施的类型、开

工及完工时间、实施位置、规格尺寸、数量等。

具体见表 2.3-1。

表 2.3-1 工程措施监测内容、监测频次和监测方法

序号 监测内容 监测方法 监测频次

1 措施类型 查阅资料、现场调查 每季度监测 1次

2 开工时间 查阅资料、现场调查 开工时监测 1次

3 完工时间 查阅资料、现场调查 完工时监测 1次

4 位置 现场调查 每季度监测 1次

5 规格 查阅资料、现场调查 每季度监测 1次

6 数量 查阅资料、现场调查 每季度监测 1次

7 防治效果 现场调查 每季度监测 1次

8 运行情况 现场调查、无人机遥感 每季度监测 1次

2.3.2植物措施

本项目涉及的的水土保持植物措施为绿化工程区的综合绿化及临时堆土区

的撒播草籽绿化。植物措施采取的监测方法是在查阅施工组织设计、监理等资料
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的基础上，结合水土保持方案，对各点位、各施工单位进行逐项、逐个进行实地

调查监测的工作方法。核查各监测分区是否按照水土保持方案实施绿化、植被恢

复等水土保持措施；对已实施植物措施，综合分析其特点，选择有代表性的地块

布设监测样地，现场。量测、记录植物措施的物种种类、数量、生长势、成活率、

覆盖度等指标和开工及完工时间等。具体见表 2.3-2。

表 2.3-2 植物措施监测内容、监测频次和监测方法

序号 监测内容 监测方法 监测频次

1 措施类型 查阅资料、现场调查 每季度监测 1次

2 开工时间 查阅资料 开工时监测 1次

3 完工时间 查阅资料、现场调查 完工时监测 1次

4 位置 现场调查 每季度监测 1次

5 数量 查阅资料、现场调查 每季度监测 1次

6 林草成活率 查阅资料、现场调查 每季度监测 1次

7 保存率 查阅资料、现场调查 每季度监测 1次

8 生长情况 查阅资料、现场调查 每季度监测 1次

9 覆盖度
查阅资料、现场调查、无

人机遥感
每季度监测 1次

2.3.3临时措施

本项目采取的水土保持临时措施主要有临时洗车池、泥浆沉淀池和防尘网覆

盖。临时措施的监测是根据措施的施工资料进行分析调查监测，监测内容包括措

施类型、工程量等。具体见表 2.3-3。

表 2.3-3 临时措施监测内容、监测频次和监测方法

序号 监测内容 监测方法 监测频次

1 位置 查阅资料、现场调查 每月监测 1次

2 数量 现场调查 每月监测 1次

3 方量 现场调查 每月监测 1次

4 防治措施落实情况 查阅资料、现场调查 每月监测 1次

2.4水土流失情况

根据工程施工进度和施工阶段现场平面布局，结合水土保持方案，将本项目
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划分为建筑物工程区、绿化工程区、道路管线工程区、施工生产生活区和临时堆

土区 5个监测分区。由于项目施工生产生活区部分占地和临时堆土区整体布设于

三期占地范围内，且将继续用于三期项目建设，故施工生产生活区和临时堆土区

占地将与三期工程一并验收，报告仅将开工至今布设的水土保持措施及产生的水

土流失纳入本次监测内容中。本项目水土流失监测内容主要包括水土流失面积、

土壤侵蚀模数、土壤流失量、水土流失危害等。其中水土流失面积主要通过现场

调查和资料分析得到；土壤侵蚀模数主要根据现场坡度，覆盖物等监测指标，估

测估判各分区土壤侵蚀模数、项目扰动情况及土壤侵蚀模数；土壤流失量主要通

过水土流失面积、土壤侵蚀模数以及侵蚀时间计算得到；土壤流失危害事件主要

通过实地测量、资料分析、加测等方式获得。详见表 2.4-1。

表 2.4-1 水土流失情况测内容、监测频次和监测方法

序号 监测内容 监测方法 监测频次

1 水土流失面积 查阅资料、现场调查、无人机遥感 每月监测 1次

2 土壤流失量 查阅资料、现场调查 每月监测 1次

3 水土流失危害 查阅资料、现场调查 每月监测 1次
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3重点部位水土流失动态监测结果

3.1防治责任范围监测

3.1.1水土保持防治责任范围

（1）水土保持方案设计的防治责任范围

根据批复的水土保持方案，水土流失防治责任范围面积为 9.14hm2，全部为

永久占地。

表 3.1-1 方案批复的水土流失防治责任防治统计表

序号 分区
项目建设区

（hm2）
防治责任范围（hm2） 备注

1 建筑物工程区 4.49

9.14

永久占地

2 道路管线工程区 2.96

3 绿化工程区 1.69

4 施工生产生活区 （0.28）
计入三期防治责任范围

5 临时堆土区 （0.68）

合计 9.14 9.14 --

（2）建设期实际发生的水土流失防治责任范围

结合建设单位提供的主体设计资料和实际调查可得，本项目建设期实际发生

的水土流失防治责任范围 9.14hm2，全部为永久占地。

表 3.1-2 项目建设期实际发生的水土流失防治责任防治统计表

序号 分区 项目建设区（hm2） 防治责任范围（hm2） 备注

1 建筑物工程区 4.49 4.49

永久占地

2 道路管线工程区 2.96 2.96

3 绿化工程区 1.69 1.69

4 施工生产生活区 （0.28）
计入三期防治责任范围

5 临时堆土区 （0.68）

合计 9.14 9.14 --

（3）水土流失防治责任范围变化情况分析

本项目在建设过程中，有效进行围挡，项目建设导致的水土流失不利影响被
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限定在项目区建设范围内，未扰动周边环境，防治责任范围不变。由于项目施工

生产生活区和临时堆土区布设于待建设三期占地范围内，且将继续用于后期项目

建设，故施工生产生活区和临时堆土区占地将与后期工程一并验收，仅将开工至

今布设的水土保持措施及产生的水土流失纳入本次监测内容中。

批复的水土流失防治责任范围与实际发生的扰动范围对比情况见表 3.1-3。

表3.1-3 方案设计责任范围与实际扰动范围面积对比表 单位：hm2

防治责任范围 批复范围 实际范围 增减（实际-批复）

项目

建设区

建筑物工程区 4.49 4.49 0.00

道路管线工程区 2.96 2.96 0.00

绿化工程区 1.69 1.69 0.00

合计 9.14 9.14 0.00

3.2取、弃土（石、料）监测结果

根据施工资料，项目建设实际开挖土方总量为 5.35万 m3，回填总量 5.86万

m3，借方 0.51万 m3，为施工单位外购绿化园林种植土，无弃方，本项目不涉及

取、弃土（石、料）场。

3.3土石方流向情况监测结果

3.3.1方案设计的土石方开挖情况

已批复的水土保持方案中，本项目开挖土方总量为 6.50万 m3，回填总量 7.01

万 m3，借方 0.51万 m3，无弃方。

表 3.3-1 方案设计土石方平衡表 单位：万 m3

序号 工程名称 挖方（m3） 填方（m3） 借方（m3）

1 建筑物工程区 4.39 3.04 0.00

2 道路管线工程区 2.11 3.12 0.00

3 绿化工程区 0.00 0.85 0.51

合计 6.50 7.01 0.51

3.3.2实际完成的土石方开挖情况

根据项目施工情况记录分析及现场勘查测量，项目建设实际开挖土方总量为



3重点部位水土流失动态监测结果

天津国耀合兴工程咨询有限公司

14

5.35万 m3，回填总量 5.86万 m3，借方 0.51万 m3，无弃方。

表 3.3-2 实际完成土石方平衡表 单位：万 m3

序号 工程名称 挖方（m3） 填方（m3） 借方（m3）

1 建筑物工程区 3.57 2.23 0.00

2 道路管线工程区 1.78 2.85 0.00

3 绿化工程区 0.00 0.78 0.51

合计 5.35 5.86 0.51

3.3.3土石方变化分析

本项目施工图进行了深化设计，土方开挖及回填量有所变化。主要为实际挖

方量减少了 1.15万 m3，填方量减少了 1.15 万 m3，借方不变，无弃方，具体变

化情况见下表。

表 3.3-3 方案设计与实际发生土石方量对比表 单位：万 m3

分区
方案设计 实际发生 增减情况

挖方 填方 借方 挖方 填方 借方 挖方 填方 借方

建筑物工程区 4.39 3.04 0.00 3.57 2.23 0.00 -0.82 -0.81 0.00

道路广场工程区 2.11 3.12 0.00 1.78 2.85 0.00 -0.33 -0.27 0.00

绿化工程区 0.00 0.85 0.51 0.00 0.78 0.51 0.00 -0.07 0.00

合计 6.50 7.01 0.51 5.35 5.86 0.51 -1.15 -1.15 0.00

3.4其他重点部位监测结果

3.4.1开挖填筑区监测结果

本项目为新建加工制造类项目，大型开挖填筑区为建筑物工程区，道路管线

工程区，绿化工程区土方较少。根据水土保持监测结果，项目实际开挖土方与水

保方案设计阶段土方相比有所减少，开挖土方总量为 5.35万 m3，回填总量 5.86

万 m3，借方 0.51万 m3，无弃方。开挖土方减少 1.15万 m3，回填土方减少 1.15

万 m3。

3.4.2施工临建监测结果

根据资料，本项目施工临时设施主要为施工生产生活区和临时堆土区，施工
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生产生活区布设在项目区东北侧红线内待建设三期临时占地范围内，占地面积

0.28hm2，将继续用于三期建设；临时堆土区布设在项目区东南侧红线内待建设

三期临时占地范围内，占地面积 0.68hm2，布设了撒播草籽措施，将将继续用于

三期建设，未发生严重的水土流失现象。
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4水土流失防治措施监测结果

4.1工程措施及实施情况

4.1.1工程措施设计及实施情况

（1）方案批复的工程措施

根据批复的水土保持方案，工程措施为道路管线工程区雨水排水工程 1280m；

绿化工程区土地整治 1.69hm2，种植土回覆 0.51万 m3。

批复的水土保持工程措施情况详见表 4.1-1。

表4.1-1 方案设计水土保持工程措施情况表

序号 防治分区 措施种类 单位 方案设计

1 道路管线工程区 雨水排水工程 m 1280

2 绿化工程区
土地整治 hm2 1.69

种植土回覆 万 m3 0.51

（2）实际实施的工程措施

根据档案资料查阅显示，本项目实际完成工程措施为道路管线工程区雨水排

水工程 1280m，透水砖铺装工程 873.85hm2；绿化工程区土地整治 1.69hm2，种

植土回覆 0.51万 m3。

完成的水土保持工程措施情况详见表 4.1-2。

表4.1-2 实际完成水土保持工程措施情况表

序号 防治分区 措施种类 单位 实际完成

1 道路管线工程区
雨水排水工程 m 1280

透水砖铺装工程 m2 873.85

2 绿化工程区
土地整治 hm2 1.69

种植土回覆 万 m3 0.51

4.1.2工程措施实施进度

通过调查和查阅主体工程施工及监理资料，工程措施实施进度详见表 4.1-3。
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表4.1-3 工程措施实施进度情况

序号 防治分区 措施种类 实施进度

1 道路管线工程区
雨水排水工程 2023.04-2023.11

透水砖铺装工程 2024.05-2024.06

2 绿化工程区
土地整治 2023.10-2024.04

种植土回覆 2023.10-2024.05

4.2植物措施设计及实施情况

4.2.1 植物措施设计及实施情况

（1）方案批复的植物措施

根据批复的水土保持方案，本项目设计的植物措施为绿化工程区综合绿化

1.69hm2。见表 4.2-1所示。

表4.2-1 方案设计水土保持植物措施情况表

序号 防治分区 措施种类 单位 方案设计

1 绿化工程区 综合绿化 hm2 1.69

（2）实际实施的植物措施

根据调查以及结合档案资料查阅显示，本项目实际完成水土保持植物措施为

绿化工程区综合绿化 1.69hm2；临时堆土区撒播草籽 0.45hm2。实际将完成的水

土保持植物措施情况详见表 4.2-2。

表4.2-2 实际完成水土保持植物措施情况表

序号 防治分区 措施种类 单位 实际完成

1 绿化工程区 综合绿化 hm2 1.69

2 临时堆土区 撒播草籽 hm2 0.45

4.2.2植物措施实施进度

根据现场调查及建设单位提供的相关资料，本项目绿化工程区植物措施于

2024年 5月~2024年 6月实施。
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表4.2-3 植物措施实施进度情况

序号 防治分区 措施种类 实施进度

1 绿化工程区 综合绿化 2024.05-2024.06

2 临时堆土区 撒播草籽 2024.05

4.3临时措施设计及实施情况

4.3.1临时措施设计及实施情况

（1）方案批复的临时措施

根据批复的水土保持方案，本项目水土保持临时措施包括建筑物工程区防尘

网覆盖 4500m2；道路管线工程区临时洗车池 1座，泥浆沉淀池 1座，防尘网覆

盖 6500m2；绿化工程区防尘网覆盖 9000m2；施工生产生活区防尘网覆盖 500m2；

临时堆土区防尘网覆盖 6300m2。方案批复临时措施工程量见表 4.3-1所示。

表4.3-1 方案设计水土保持临时措施情况表

序号 防治分区 措施种类 单位 方案设计

1 建筑物工程区 防尘网覆盖 m2 4500

2 道路管线工程区

临时洗车池 座 1

临时沉沙池 座 1

防尘网覆盖 m2 6500

3 绿化工程区 防尘网覆盖 m2 9000

4 施工生产生活区 防尘网覆盖 m2 500

5 临时堆土区 防尘网覆盖 m2 6300

（2）根据调查以及结合档案资料查阅显示，本项目实际建设完成的临时措

施为建筑物工程区防尘网覆盖 4500m2；道路管线工程区临时洗车池 1座，泥浆

沉淀池 1座，防尘网覆盖 6500m2；绿化工程区防尘网覆盖 9000m2；施工生产生

活区防尘网覆盖 500m2；临时堆土区防尘网覆盖 6300m2。实际实施的临时措施

工程量详见表 4.3-2。

表4.3-2 实际完成水土保持临时措施情况表

序号 防治分区 措施种类 单位 实际完成

1 建筑物工程区 防尘网覆盖 m2 4500

2 道路管线工程区 临时洗车池 座 1
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序号 防治分区 措施种类 单位 实际完成

临时沉沙池 座 1

防尘网覆盖 m2 6500

3 绿化工程区 防尘网覆盖 m2 9000

4 施工生产生活区 防尘网覆盖 m2 500

5 临时堆土区 防尘网覆盖 m2 6300

通过调查和查阅主体工程施工及监理资料，工程措施实施进度详见表4.3-3。

表4.3-3 临时措施实施进度情况

序号 防治分区 措施种类 实施进度

1 建筑物工程区 防尘网覆盖 2022.08-2023.07

2 道路管线工程区

临时洗车池 2022.08-2023.11

临时沉沙池 2022.08-2023.11

防尘网覆盖 2022.08-2023.11

3 绿化工程区 防尘网覆盖 2022.08-2024.05

4 施工生产生活区 防尘网覆盖 2022.08-2024.06

5 临时堆土区 防尘网覆盖 2022.08-2024.04

4.4水土保持措施防治效果

4.4.1 水土保持措施完成情况对比分析

本项目水土保持方案设计与实际监测的水土保持措施对比详见表 4.4-1。

表4.4-1 水土保持总体措施完成情况对比

分区 措施种类 单位 方案设计 实际完成 实际-方案设计

第一部分 工程措施

道路管线工程区
雨水排水工程 m 1280 1280 0.00

透水砖铺装工程 m2 0.00 873.85 +873.85

绿化工程区
土地整治 hm2 1.69 1.69 0.00

种植土回覆 万 m3 0.51 0.51 0.00

第二部分 植物措施

绿化工程区 综合绿化 hm2 1.69 1.69 0.00

临时堆土区 撒播草籽 hm2 0.00 0.45 +0.45

第三部分 临时措施
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分区 措施种类 单位 方案设计 实际完成 实际-方案设计

建筑物工程区 防尘网覆盖 m2 4500 4500 0.00

道路管线工程区

临时洗车池 座 1 1 0.00

临时沉沙池 座 1 1 0.00

防尘网覆盖 m2 6500 6500 0.00

绿化工程区 防尘网覆盖 m2 9000 9000 0.00

施工生产生活区 防尘网覆盖 m2 500 500 0.00

临时堆土区 防尘网覆盖 m2 6300 6300 0.00

从表 4.4-1可以看出，和方案设计情况相比较，本项目严格落实了批复的水

土保持方案的各项水土保持措施，项目施工过程中水土保持措施具体变化情况如

下：

工程措施：项目施工期间为增加降水的入渗，在部分建筑物出入口处铺设透

水砖，透水砖铺装面积为 873.85hm2。

植物措施：由于项目临时堆土区位于项目三期占地范围内，三期尚未开工建

设，故施工期间补充临时堆土区的绿化措施，撒播草籽措施增加 0.45hm2。

在建设单位、监理单位和施工单位共同努力下，本项目严格按照水保方案的

设计要求，对需要防护的区域采取了有效措施，施工过程中措施有所变化，但整

体水土流失防治效果并未降低，达到了水保方案水土流失防治的要求。

4.4.2水土保持措施防治效果评价

施工阶段在部分建筑物出入口处增加了透水砖铺装工程，在临时堆土区实施

了撒播草籽措施，措施量的调整并未降低水土保持施成效，水土流失总体防治效

果仍显著。
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5土壤流失情况监测

通过实地调查和观测，不同施工时段、施工地段的原地貌土壤侵蚀模数采用

周边调查监测以及档案资料查阅法获得；自然恢复期土壤侵蚀模数结合原地貌土

壤流失调查，并根据《土壤侵蚀分类分级标准》，经适当修正后确定，原地貌土

壤侵蚀模数为 150t/km2·a。

5.1水土流失面积

施工期是本项目水土流失最为严重的时期，在施工过程中开挖、土方回填，

施工材料运输、土石方外运和回填等活动对原地貌及地表组成物造成损坏。施工

生产生活在施工期由于人类活动扰动地表加剧和径流冲刷等造成新增水土流失。

本项目实际产生的水土流失范围与防治分区一致，为建筑物工程区、道路管

线工程区、绿化工程区施工生产生活区和临时堆土区，面积共计 9.14hm2。由于

项目施工生产生活区和临时堆土区布设于待建设部分占地范围内，且将继续用于

后期项目建设，故施工生产生活区和临时堆土区占地将与后期工程一并验收，本

次验收仅将开工至今布设的水土保持措施及产生的水土流失纳入本次验收内容

中。

表5.1-1 水土流失范围一览表

序号 分区 项目建设区 备注

1 建筑物工程区 4.49

永久占地

2 道路管线工程区 2.96

3 绿化工程区 1.69

4 施工生产生活区 （0.28）

5 临时堆土区 （0.68）

合计 9.14 —

5.2土壤流失量

针对施工期水土流失状况和土壤流失量通过现场调查的方法测得，掌握了项

目建设过程中的土石方工程、扰动土地面积、不同防治区的面积、重点地段建设

中的数据等，后计算出本项目施工期产生的土壤流失量。
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5.2.1施工期土壤流失量监测结果

根据本项目的施工特点和水土流失程度的差异，本项目实际监测时段为施工

建设期。按照本项目的施工进度，施工建设期为 22个月，即 2022年 8月 5日至

2024年 6月 6日，试运行期为 2024年 6月 7日至 2024年 12月 31日。

施工期是本项目水土流失最为严重的时期，在施工过程中开挖、土方回填，

施工材料运输、土石方外运和回填等均不可避免地造成了水土流失。

根据监测人员调查取得项目区内土壤流失量的监测数据，结合各分区工程施

工工期，调查监测得出本项目施工期土壤流失量为 45.56t。

表5.2-1 土壤流失量监测表

时段 分区
土壤侵蚀模数

t/（km2·a）
土壤流失量（t）

一 施工期

1
2022年第三季度

建筑物工程区 650 2.98

道路管线工程区 430 2.74

绿化工程区 320 0.59

施工生产生活区 250 0.18

临时堆土区 650 1.11

合计 - 7.60

2
2022年第四季度

建筑物工程区 480 4.81

道路管线工程区 350 2.86

绿化工程区 300 1.40

施工生产生活区 250 0.18

临时堆土区 500 0.85

合计 - 10.10

3
2023年第一季度

建筑物工程区 300 3.01

道路管线工程区 250 2.04

绿化工程区 230 1.06

施工生产生活区 200 0.14

临时堆土区 350 0.60

合计 - 6.85

4 2023年第二季度

建筑物工程区 0 0.00

道路管线工程区 390 3.18

绿化工程区 250 1.15

施工生产生活区 0 0.00
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时段 分区
土壤侵蚀模数

t/（km2·a）
土壤流失量（t）

临时堆土区 400 0.68

合计 - 5.01

5
2023年第三季度

建筑物工程区 0 0.00

道路管线工程区 470 3.84

绿化工程区 320 1.49

施工生产生活区 0 0.00

临时堆土区 470 0.80

合计 - 6.13

6
2023年第四季度

建筑物工程区 0 0.00

道路管线工程区 300 2.44

绿化工程区 210 0.98

施工生产生活区 0 0.00

临时堆土区 310 0.53

合计 - 3.95

7
2024年第一季度

建筑物工程区 0 0.00

道路管线工程区 0 0.00

绿化工程区 370 1.73

施工生产生活区 0 0.00

临时堆土区 250 0.43

合计 - 2.16

8
2024年第二季度

建筑物工程区 0 0.00

道路管线工程区 0 0.00

绿化工程区 530 2.46

施工生产生活区 0 0.00

临时堆土区 250 0.43

合计 - 2.89

二 试运行期

1
2024年第二季度

绿化工程区 200 0.14

临时堆土区 200 0.34

合计 - 0.48

2
2024年第二季度

绿化工程区 150 0.11

临时堆土区 150 0.25

合计 - 0.36

合计 - 45.56

通过监测，施工期建筑物工程区平均土壤侵蚀模数 358t/（km2·a），道路管
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线工程区平均土壤侵蚀模数 365t/（km2·a），绿化工程区平均土壤侵蚀模数 316t/

（km2·a），施工生产生活区平均土壤侵蚀模数 233t/（km2·a），临时堆土区平均

土壤侵蚀模数 398t/（km2·a）。

5.2.2土壤流失量监测结果

经现场调查监测，确定治理后各防治分区平均土壤侵蚀模数降至 150t/（km2·a）

左右。项目施工过程中土壤流失量为 45.56t。

5.3水土流失危害

本项目于 2022年 8月 5日开工建设，2024年 6月 6日完工，建设总工期 22

个月。项目在施工过程中未发生水土流失危害事故。
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6水土流失防治效果监测结果

6.1水土流失治理度

水土流失治理度%=
水土流失治理达标面积

×100%
水土流失总面积

项目实际水土流失面积为 9.14hm2，永久建筑物及硬化地面占地面积 7.45hm2，

植物措施绿化面积 1.69hm2。水土流失治理达标面积为 9.135hm2，经计算，本方

案实施后水土流失治理度可达 99.90%，达到了方案确定的防治目标。各防治分

区扰动土地治理情况详见表 6.1-1。

表6.1-1 水土流失治理度分析表

防治分区
面积(hm2) 水土流失治

理度（％）项目建设区 治理达标面积 水土流失面积

建筑物工程区 4.49 4.49 4.49 100

道路管线工程区 2.96 2.96 2.96 100

绿化工程区 1.69 1.685 1.69 99.70

小计 9.14 9.135 9.14 99.90

6.2 土壤流失控制比

已完成建筑物、硬化以及绿化，水土保持工程设施全面发挥效益，项目区植

物措施落实，扰动范围植被恢复良好。项目区容许土壤侵蚀模数为 200t/km2.a，

治理后项目建设区土壤侵蚀模数达到 150t/km2.a，即土壤流失控制比为 1.3，达到

了方案确定的防治目标。

土壤流失控制比=
容许土壤侵蚀模数

治理后项目建设区土壤侵蚀模数
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6.3渣土防护率

渣土防护率为项目水土流失防治责任范围内采取措施实际挡护的永久弃渣、

临时堆土数量占永久弃渣和临时堆土总量的百分比。项目建设期采取了大量的临

时性挡护等措施，基本将项目产生的松散堆土拦住，基础工程土方随挖随填，防

止了临时堆土的再次流失，采取措施后实际挡护的永久弃渣、临时堆土数量为

5.34万 m3，项目产生的永久弃渣、临时堆土数量为 5.35万 m3，经计算渣土防护

率可达到 99.81%，达到了方案确定的防治目标。

6.4表土保护率

表土保护率为项目水土流失防治责任范围内保护的表土数量占可剥离表土

总量的百分比。根本现场实际调查，项目施工前占地范围内为整理好的裸土地，

不含可剥离表土区域，故本项目不计表土保护率。

6.5林草植被恢复率和林草覆盖率

（1）林草植被恢复率

项目可绿化面积 1.69hm2，实际绿化达标面积为 1.685hm2，经计算，林草植

被恢复率为 99.70%，达到了水土保持方案设计的目标值，符合相关技术标准和

规范的要求。

（2）林草覆盖率

项目可绿化面积 1.69hm2，项目区实际植物措施达标面积 1.685hm2，项目建

设区面积为 9.14hm2，经计算，项目林草植被覆盖率为 18.44%，达到了水土保持

方案设计的目标值，符合相关技术标准和规范的要求。各防治分区林草植被恢复

率和覆盖情况详见表 6.5-1。

渣土防护率%=
采取措施实际挡护的永久弃渣、临时堆土数量

×100%
永久弃渣和临时堆土总量
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表6.5-1 林草植被恢复率和林草覆盖率统计表

防治分区
扰动面积

（hm2）

植物措施面

积（hm2）

可绿化面

积（hm2）

林草植被恢

复率（%）

林草覆盖

率（%）

建筑物工程区 4.49 0.00 0.00

99.70 18.44道路管线工程区 2.96 0.00 0.00

绿化工程区 1.69 1.685 1.69

合计 9.14 1.685 1.69 99.70 18.44

项目水土流失治理度、土壤流失控制比、渣土防护率、表土保护率、林草植

被恢复率和林草覆盖率等防治目标均达到方案设计目标，满足当地防治水土流失

的标准，达到了预防和治理水土流失的效果。水土流失防治各项指标对比情况详

见表 6.5-2。

表 6.5-2 水土流失防治指标对比情况表

序号 水土流失防治目标 方案值 实际达到值

1 水土流失治理度（%） 95 99.90

2 土壤流失控制比 1.0 1.3

3 渣土防护率（%） 99 99.81

4 表土保护率（%） / /

5 林草植被恢复率（%） 97 99.70

6 林草覆盖率（%） 14.0 18.44

6.6 水土保持三色评价

根据《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通

知》（办水保[2020]161号）中的相关要求，我公司根据对项目施工期间扰动土

地情况、水土流失状况、防治成效及水土流失危害等监测结果，对水土流失防治

情况进行了评价，根据相关监测资料，在施工期间，本项目“三色”评价结论为“绿

色”，监测平均得分为 96.0分。
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表 6.6-1 生产建设项目水土保持监测三色评价得分表

项目名称
华北智能制造新材料产业园年产 10万吨超细晶高强高导铜线

项目（一期、二期）

监测时段和防治责任范围 2022年 8月至 2024年 6月

三色评价结论 绿色 黄色□ 红色□

评价时段 分值 得分 赋分说明

2022年第三季度 100 96

该季度工程措施、植

物措施和临时措施

依据批复的水保方

案设计及时落实，管

护严格，未发生水土

流失危害事件

2022年第四季度 100 96

2023年第一季度 100 98

2023年第二季度 100 94

2023年第三季度 100 94

2023年第四季度 100 96

2024年第一季度 100 96

2024年第二季度 100 98

综合得分（平均值） 100 96 --
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7结论

7.1水土流失动态变化

本项目地处华北平原区，地势平坦。水土流失影响因子没有发生大的变化，

在施工过程中能够采取各种临时防护措施，土方开挖安排在了非汛期施工。

采取现场调查以及档案资料查阅等综合手段和方法对本项目水土保持开展

的动态监测，监测成果反映本项目造成的水土流失随着项目建设的推进逐步得到

减弱，目前各区域土壤侵蚀模数已降至150t/（km2·a）。

项目建设之初的土建期，项目区土方开挖、临时堆土水土流失严重，该项目

综合平均土壤侵蚀模数为245t/（km2·a）。随着植物措施及各区自然植被恢复等，

尤其进入2024年7月以后，各区的水土流失基本得到了控制，土壤侵蚀模数为150t/

（km2·a）。

7.2水土保持措施评价

本项目实际完成工程措施为道路管线工程区雨水排水工程 1280m，透水砖铺

装工程 873.85m2；绿化工程区土地整治 1.69hm2，种植土回覆 0.51万 m3。实际

完成水土保持植物措施预计为绿化工程区综合绿化 1.69hm2；临时堆土区撒播草

籽 0.45hm2。实际建设完成的临时措施为建筑物工程区防尘网覆盖 4500m2；道路

管线工程区临时洗车池 1座，临时沉沙池 1座，防尘网覆盖 6500m2；绿化工程

区防尘网覆盖 9000m2；施工生产生活区防尘网覆盖 500m2；临时堆土区防尘网

覆盖 6300m2。

项目完成的雨水排水工程有效的排除项目区内的雨水，降低工程区域内发生

洪涝灾害的可能，在保证主体工程运行安全的同时，有较好的水土保持功能；透

水砖铺装工程能够有效增加降水的入渗，减少径流形成；土地整治及种植土回覆

措施均为植物的良好生长奠定了基础。

项目完成的绿化措施能有效保证了土体稳定，防止冲刷，防止土体随水流向

项目建设区外造成危害，无论是从近期还是从长远来看都能减轻项目建设区的水

土流失，水土保持效果显著。

项目完成各项临时防护措施贯穿于整个项目施工期，有效的减少了项目扰动、
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大风及降水等造成的水土流失。

《华北智能制造新材料产业园年产 10万吨超细晶高强高导铜线项目水土保

持方案报告书》根据项目情况布设了工程措施、植物措施及临时措施，用于减少

项目建设期间产生的水土流失，且布局的各项水土保持措施在建设期内已基本落

实到位，防治效果显著。各项水土保持措施的建设质量符合设计要求，经监理方

质量评定均为合格工程。经监测，各项水土保持措施均发挥了有效的防治水土流

失的作用。

7.3存在的问题及建议

本项目施工过程中，建设单位根据现场实际情况采取了一定的水土保持措施，

取得了较好的水土流失控制效果。

建议建设单位及时做好工程措施和植物措施的管护工作，同时继续加强对项

目各个分区的水土保持设施的管理和维护，确保水土保持设施正常发挥其效益。

7.4综合结论

本项目在建设过程中土石方工程量有效利用，项目建设实际开挖土方总量为

5.35万 m3，回填总量 5.86万 m3，借方 0.51万 m3，无弃方。项目建设扰动土地

面积基本得到了整治；可恢复植被面积基本达到了恢复；施工过程中由于采取了

有效的临时防护措施，水土流失危害降低到了最小程度；通过调查、综合分析与

评价，项目建设区设计水平年水土流失治理度 99.90%、土壤流失控制比 1.3、渣

土防护率 99.81%，表土保护率不计，林草植被恢复率 99.70%，林草覆盖率 18.44%。

各项水土流失防治指标总体上实现了水土保持方案要求的目标。
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附件 1 项目备案证明



附件

天津国耀合兴工程咨询有限公司

32



附件

天津国耀合兴工程咨询有限公司

33

附件 2 水土保持方案批复
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附件 3 建设工程规划许可证
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附件 4 水土保持监测照片

办公区

基础施工
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建筑物施工

管线施工
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道路施工

施工期照片

1#、2#厂房及周边 3#、4#厂房及周边

5#、6#、7#、12#、13#厂房及周边 8#~11#/14#、15#厂房及周边
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建筑物

道路

绿化

项目照片



附件

天津国耀合兴工程咨询有限公司

45

附件 5 水土保持监测季度报告
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分区 措施种类 单位 实际完成

第一部分 工程措施

道路管线工程区
雨水排水工程 m 1280

透水砖铺装工程 m2 873.85

绿化工程区
土地整治 hm2 1.69

种植土回覆 万m3 0.51

第二部分 植物措施

绿化工程区 综合绿化 hm2 1.69

临时堆土区 撒播草籽 hm2 0.45

第三部分 临时措施

建筑物工程区 防尘网覆盖 m2 4500

道路管线工程区

临时洗车池 座 1

临时沉沙池 座 1

防尘网覆盖 m2 6500

绿化工程区 防尘网覆盖 m2 9000

施工生产生活区 防尘网覆盖 m2 500

临时堆土区 防尘网覆盖 m2 6300
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