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一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称 建设标准厂房及办公楼
行业

类别

加工制造

类项目

主管部门

（或主要投资方）
英联（天津）实业有限公司

项目

性质
新建

水土保持方案批复

机关、文号及时间

天津市武清区行政审批局，2019年 5月 17日
编号：20190517095143005858

水土保持方案变更

批复机关、文号及

时间

/

水土保持初步设计

批复机关、文号及

时间

/

项目建设起止时间 2011年 6月 5日～2016年 12月 25日

水土保持方案编制

单位
天津普知弘生态环境技术有限公司

水土保持初步设计

单位
/

水土保持监测单位 天津普知弘生态环境技术有限公司

水土保持施工单位 中航天建设工程公司

水土保持监理单位 方建设监理事务所

水土保持设施验收

报告编制单位
天津国耀合兴工程咨询有限公司
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二、验收意见

建设标准厂房及办公楼水土保持设施验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保

持设施自主验收的通知》（水保[2017]365号）和《市水务局关于印

发进一步深化放管服改革全面加强水土保持监管实施意见的通知》

（津水政服[2019]1号）等相关文件的规定，2023年 7月 20日，英

联（天津）实业有限公司主持召开建设标准厂房及办公楼水土保持

设施的竣工验收会议。参加会议的有天津普知弘生态环境技术有限

公司、天津国耀合兴工程咨询有限公司、中航天建设工程公司、天

津市北方建设监理事务所等单位的代表及特邀专家，会议成立了验

收组（名单附后）。

验收组及与会代表查看了项目区水土保持设施建设和管理情

况，听取了水土保持方案编制、设计、施工、监理、监测及验收报

告编制等单位的汇报，查阅了有关技术资料，经质询、讨论，形成

了对该项目水土保持设施验收意见。

（一）项目概况

建设标准厂房及办公楼（下称“本项目”）位于天津市武清区崔

黄口镇地毯产业园杨崔公路南侧。项目主要建设内容为 9栋生产车

间、1栋办公楼，同步建设道路硬化、绿化及管线等配套设施；项

目总占地面积为 6.15hm2，全部为永久占地；土石方挖填总量 10.90

万 m3，总投资 2.0 亿元，其中土建投资 1.2 亿元。本项目于 2011
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年 6月 5日开工建设，2016年 12月 25日完工，总工期 67个月。

（二）水土保持方案批复情况

根据《中华人民共和国水土保持法》及有关法律法规的规定，

2019年 4 月，建设单位委托天津普知弘生态环境技术有限公司编

制完成了《建设标准厂房及办公楼水土保持方案报告书（报批稿）》。

2019年 5月 17日，天津市武清区行政审批局印发了本项目水土保

持 方 案 报 告 书 的 准 予 行 政 许 可 决 定 书 （ 编 号 ：

20190517095143005858）。

该项目无水土保持方案变更设计。

（三）水土保持初步设计情况

本项目施工图设计包含了水土保持相关内容。

（四）水土保持监测情况

根据项目建设的进度情况，建设单位委托天津普知弘生态环境

技术有限公司进行水土保持监测工作，主要采用资料调查及现场查

勘的方式对建设过程中产生的水土流失情况及水土保持措施的防

治效果进行监测。监测单位成立了监测项目部，根据水土保持监测

相关的技术规程、规范开展监测工作，项目完工后，编写完成了水

土保持监测总结报告。

监测总结报告主要结论为：该项目实际完成工程措施为主体建

筑区表土剥离 0.35万 m3；道路及硬化区表土剥离 0.27万 m3，雨水

排水工程 3248m；绿化工程区表土回覆 0.62万m3，土地整治0.31m2；

施工生产生活区土地整治 0.20hm2；临时堆土区土地整治 0.72hm2；



4

实际完成水土保持植物措施为绿化工程区综合绿化 1.23hm2；实际

建设完成的临时措施为主体建筑区防尘网覆盖 15000m2；道路及硬

化区临时排水沟 710m，临时沉沙池 5座，临时洗车池 1座，泥浆

沉淀池1座，防尘网覆盖20000m2；绿化工程区防尘网覆盖12000m2；

施工生产生活区临时排水沟 200m，临时沉沙池 1座，防尘网覆盖

1500m2；临时堆土区临时排水沟 390m，临时沉沙池 1座，编织袋

装土拦挡 360m，防尘网覆盖 7800m2。本项目针对主体工程特点采

取的水土保持措施合理有效，按照水土保持方案要求完成了水土保

持防治工作，达到了批复的水土保持方案确定的各项水土流失防治

目标和设计标准，项目建设区设计水平年扰动土地整治率 99.97%、

水土流失总治理度 99.98%，土壤流失控制比 1.10、拦渣率 99.82%，

林草植被恢复率 99.90%，林草覆盖率 20.0%，表土保护率 99.92%。

项目建设区水土流失状况得到了有效治理，生态环境得到了有效改

善。

（五）验收报告编制情况和主要结论

天津国耀合兴工程咨询有限公司承担该项目水土保持设施验

收报告编制工作。验收报告编制单位，听取了建设、监理、施工等

单位关于工程建设和水土保持方案实施情况的介绍，查阅了招投标

文件、工程设计、监理、监测、质量管理、验收、财务结算等档案

资料；对水土流失扰动范围、水土保持设施的数量、质量及其防治

效果进行了核查；对重要单位工程进行了详查；全面了解了水土保

持设施运行及管护责任的落实情况。2023年 7月，编制完成了《建
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设标准厂房及办公楼水土保持设施验收报告》。

验收报告结论：该项目水土保持措施布局合理，完成的水土保

持设施符合设计要求；各项水土保持措施运行情况良好，达到了防

治水土流失的目的，能够满足生产建设项目水土保持的要求。

（六）验收结论

验收组认为：该项目依法编报了水土保持方案，开展了水土保

持监测、监理工作，水土保持法定程序基本完整，完成的各项工程

质量合格，水土保持设施运行正常，水土流失防治指标达到水土保

持方案确定的目标值，水土保持后续管理维护责任落实，水土保持

功能持续有效发挥，达到了水土保持法律法规及技术标准规定的验

收条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

（七）后续管护要求

加强水土保持设施管理，确保已建水土保持设施长效、稳定的

发挥水土保持作用。






